

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам										
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цех Городских электрических сетей													
1	Ремонт трансформаторов до 1000 кВА ТП ГЭС (шт.)	3	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3
		факт											
Цех Высоковольтных электрических сетей													
1	Капитальный ремонт трансформаторов ПС (шт)	3	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3
		факт											

*Сроки завершения ремонтов котлоагрегатов ст. №1,5,7 будут определены в соответствии с договорами подряда.

**Срок завершения ремонта турбоагрегата ст. №6 будет определен в соответствии с договором подряда.

1-ый заместитель генерального директора-
главный инженер



Д. Ким

И.о. начальника ТЭС



К.А. Ибраев

Начальник ЦВЭС



А.В. Добренко

Начальник ЦТС



К.Д. Бисембеков

Начальник ЦГЭС



Д.М. Аралбаев

Начальник ПТС



В.П. Печурина

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам										
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.	15.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цех Высоковольтных электрических сетей												
1	Ремонт трансформаторов ПС (шт)	3	0	0	0	1 ГПП-2 ТСН-1 ТМ-630/10	1 ГПП-2 ТСН-1 ТМ- 630/10	2 ГПП-2 ТСН-1,2 ТМ- 630/10	2 ГПП-2 ТСН-1,2 ТМ- 630/10	2 ГПП-2 ТСН-1,2 ТМ- 630/10	3 ГПП-2 ТСН-1,2 ТМ- 630/10; ПС-7 Т-2 ТАМ- 1000/35	3 ГПП-2 ТСН-1,2 ТМ- 630/10; ПС-7 Т-2 ТАМ- 1000/35	3 ГПП-2 ТСН-1,2 ТМ- 630/10; ПС-7 Т-2 ТАМ- 1000/35
		факт											

*Сроки завершения ремонтов котлоагрегатов ст. №1,5,7 будут определены в соответствии с договорами подряда.

**Срок завершения ремонта турбоагрегата ст. №6 будет определен в соответствии с договором подряда.

1-ый заместитель генерального директора-
главный инженер

И.о. начальника ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Начальник ПТС

Д. Ким

К.А. Ибраев

А.В. Добренко

К.Д. Бисембеков

Д.М. Аралбаев

В.П. Печурин