



Цех Высоковольтных электрических сетей

№ 884/15-Пл
от 10.04.2020

Утверждаю
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

_____ Д. Ким
" ____ " _____ 20__ г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на май 2020г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		04.05.-08.05.20г., 18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.05.20г., 11.05.-15.05.20г., 25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.05.-08.05.20г., 25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ	T-9	ГТО	шт	1		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ	T-7	ГТО	шт	1		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1ОРУ	T-8	ГТО	шт	1		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.05.20г., 11.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-4 ОРУ-35	яч.1, 4, 5, 6 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-4 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-1		

13	ПС-4 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-Т	1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
14	ПС-4 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
15	ПС-4 ОРУ-35	Л-1А яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
16	ПС-4 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-Т	2		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
17	ПС-4 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВС-6	ГТО	шт	1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
18	ПС-4 ОРУ-35	яч.6, 8, 9, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-Т	4/1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
19	ПС-4 ОРУ-35	яч.6 (СВ, ТТ)	ГТО	к-Т	2		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
20	ПС-4 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
21	ПС-4 ОРУ-35	Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-4 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-Т	2		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
23	ПС-4 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВС-6	ГТО	шт	1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
24	ПС-4 ОРУ-35	яч.10 (ТР)	ГТО	шт	1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
25	ПС-4 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
26	ПС-4 ОРУ-35	Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
27	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
28	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	шт	1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
29	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-Т	3		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	
30	ПС-7 ОРУ-35	Т-2, РВС-35	ГТО	шт	1		11.05.-29..05.20г.	сл. РЭС-1	

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-Т	1		11.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-2	
3	ПС-19 ОРУ-35	яч.1, 5, 7 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-Т	3/1		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2	
4	ПС-19 ОРУ-35	яч.6 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-Т	3		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-Т	3		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-19 ОРУ-35	яч.2 (ТР)	ГТО	к-Т	1		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-Т	3		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ)	ГТО	к-Т	1		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2	

9	ПС-19 ОРУ-35	Т-1, РВС	ГТО	шт	1		06.05.-08.05.20г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ)	ГТО	к-т	1		06.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-19 ОРУ-35	яч.7, 9, 4 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ)	ГТО	к-т	1		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-19 ОРУ-35	Т-2, РВС	ГТО	шт	1		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-19 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		

Перенесенные работы с марта месяца 2020г. на май месяц 2020г.

19	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
20	ГПП-2 Бокс	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		11.05.-15.05.20г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-104 ОРУ-110	яч.1, 2, 3, 4, 5, 6 (РОСШ, ОСШ)	ГТО	шт/к-т	6/2		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-104 ОРУ-110	яч.3, 4, 6 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-104 ОРУ-110	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-104 ОРУ-110	яч.3 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-104 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-104 ОРУ-110	Л-104Ю яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-104 ОРУ-110	яч.6 (ОВ)	ГТО	к-т	1		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-104 ОРУ-110	яч.6, 1, 5 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-104 ОРУ-110	Л-104С яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-104 ОРУ-110	яч.2 (ШР-ремонт перемычки)	ГТО	к-т	1		25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-104 ОРУ-110	яч.5 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-104 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		25.05.-29.05.20г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-104 ОРУ-35	яч.4, 3, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		18.05.-22.05.20г.	сл. РЭС-2		

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-101С	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-103С	О	линия	1		07.05.20г.	сл.ВКЛЭП		

4	ВЛ-110	Л-104С	О	линия	1		08.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-Ю3	О	линия	1		12.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
6	ВЛ-110	Л-Ю4	О	линия	1		12.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-1Б	ГТО	линия	1		13.05.-14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-2Б	ГТО	линия	1		13.05.-14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
9	ВЛ-35	Л-8	ГТО	линия	1		15.05.-19.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-9	ГТО	линия	1		20.05.-22.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
11	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	ГТО	линия	1		25.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	ГТО	линия	1		25.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
13	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3-яч.13 ЦДРЦ	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
14	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
15	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
16	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
17	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
18	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		06.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
19	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		07.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
20	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		07.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
21	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		07.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
22	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		07.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		07.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
24	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		08.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
25	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		08.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
26	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		08.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
27	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		08.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
28	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		12.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
29	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		12.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
30	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		12.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
31	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		12.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
32	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		13.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
33	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		13.05.20г.	сл.ВКЛЭП		

34	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		13.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
35	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		13.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
36	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		13.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
37	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
38	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
39	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
40	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
41	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
42	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		14.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
43	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		15.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
44	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		15.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
45	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		15.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
46	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		18.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
47	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		18.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
48	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		18.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
49	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		18.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
50	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		18.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
51	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		19.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
52	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		19.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
53	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		19.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
54	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		19.05.20г.	сл.ВКЛЭП		
55	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		19.05.20г.	сл.ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
2	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
4	ПС-4 ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
5	ПС-4 ОРУ-35	яч.2 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	шт	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
6	ПС-4 ОРУ-35	Л-1А яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		

7	ПС-4 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
8	ПС-4 ОРУ	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
9	ПС-4 ОРУ-35	яч.6 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
10	ПС-4 ОРУ-35	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
12	ПС-4 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
13	ПС-4 ОРУ	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
14	ПС-4 ОРУ-35	Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
15	ПС-4	Проверка АВР-6/35	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
16	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
17	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
18	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
19	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
20	ПС-19 ОРУ-35	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
21	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
22	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
23	ПС-19 ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
24	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
25	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
26	ПС-19	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	2		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗиА		
Перенесенные работы с марта месяца 2020г. на май месяц 2020г.										
27	ПС-104 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
28	ПС-104 ОРУ-110	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
29	ПС-104 ОРУ-110	яч.3 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
30	ПС-104 ОРУ-110	Т-1 проверка защит	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
31	ПС-104 ОРУ-110	Л-104Ю яч.4 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
32	ПС-104 ОРУ-110	яч.6 (ОВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
33	ПС-104 ОРУ-110	Л-104С яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
34	ПС-104 ОРУ-110	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		
35	ПС-104 ОРУ-110	Т-2 проверка защит	К	к-т	1		01.05.-31.05.20г.	сл. РЗ и А		

УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		06.05.-31.05.20г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				06.05.-31.05.20г.	УХО		
3	Автопарк	Побелка и покраска наружного фасада боксов и ЗиС ГПП-1	ТР				06.05.-15.05.20г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



А.В. Добренко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

В.П. Печурина