



№ 1593/15-Пл
от 14.07.2020

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

_____ Д. Ким
"___" _____ 20__ г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на август 2020г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		03.08.-07.08.20г., 17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		10.08.-14.08.20г., 24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	2		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР-1/ТР)	ГТО	к-т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ)	ГТО	к-т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВС-35	ГТО	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ТР)	ГТО	к-т	2		03.08.-31.08.20г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)	ГТО	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)	ГТО	к-т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		

11	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) Л-103Ю	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
14	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) Л-111А	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) Л-111Б	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	К-Т	5		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ)	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)	ГТО	К-Т	2		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ)	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-107К	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) Л-105К	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
35	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
36	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-1		
Служба РЭС-2										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		

2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	К-Т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	К-Т	1		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2)	ГТО	К-Т	4		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
6	ГПП-2 ОРУ-220	II-СШ	ГТО	К-Т	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
7	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2/2 (ТР, ОД-2)	ГТО	К-Т	2		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
8	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	ШТ	1		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
9	ГПП-2 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	К-Т	3		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
10	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТР, ТН-2)	ГТО	К-Т	2		03.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
11	ГПП-2 ОРУ-220	Наружное освещение	ГТО	ШТ	4		03.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-2 яч.2 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-9 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-9 ОРУ-35	Т-1, ПСН, РВС	ГТО	ШТ	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-9 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-9 ОРУ-35	Т-2, ПСН, РВС	ГТО	ШТ	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-1 яч.1 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-101 ОРУ-110	Л-101С яч.1 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-101 ОРУ-110	яч.5 (РПП-1)	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-101 ОРУ-110	яч.2 (ТР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-101 ОРУ-110	яч.7 (ОД, КЗ)	ГТО	К-Т	2		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-101 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	ШТ	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-101 ОРУ-110	ТСН-1	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-101 ОРУ-110	Л-101Ю яч.3 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-101 ОРУ-110	яч.6 (РРП-2)	ГТО	К-Т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-101 ОРУ-110	яч.4 (ТР)	ГТО	К-Т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-101 ОРУ-110	яч.8 (ОД, КЗ)	ГТО	К-Т	2		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-101 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	ШТ	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-101 ОРУ-35	яч.4, 1, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	ШТ/К-Т	3/1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-101 ОРУ-35	яч.4 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		

31	ПС-101 ОРУ-35	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-101 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	4		03.08.-07.08.20г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-101 ОРУ-35	яч.5 (СВ)	ГТО	к-т	1		03.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-101 ОРУ-35	яч.1, 7, 8, 4, 6 (МВ)	ГТО	шт/к-т	5/1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-101 ОРУ-35	яч.5, 8, 6 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ЛР)	ГТО	к-т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-101 ОРУ-35	яч.6 (ТР)	ГТО	к-т	1		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
38	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	4		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
39	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		10.08.-14.08.20г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с апреля месяца 2020г. на август месяц 2020г.										
40	ПС-110 ЗРУ-6	П-СШ	ГТО	к-т	1		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
41	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
42	ПС-110 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-3)	ГТО	к-т	1		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
43	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
44	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
45	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	к-т	1		17.08.-21.08.20г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г., с апреля месяца 2020г. на август месяц 2020г.										
46	ПС-101 ЗРУ-6	П-СШ	ГТО	к-т	1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
47	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
48	ПС-101 ЗРУ-6	яч.20 (РВП)	ГТО	к-т	1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
49	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ПТК, ТН-2)	ГТО	к-т	2		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
50	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
51	ПС-101 ЗРУ-6	яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с марта месяца 2020г. на май месяц 2020г., с мая месяца 2020г. на август месяц 2020г.										
52	ПС-104 ОРУ-110	Л-104С яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
53	ПС-104 ОРУ-110	яч.2 (ШР-ремонт перемычки)	ГТО	к-т	1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
54	ПС-104 ОРУ-110	яч.5 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		

55	ПС-104 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		24.08.-28.08.20г.	сл. РЭС-2		
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-220	Л-203К	ГТО	линия	1		03.08.-05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-Ю2	ГТО	линия	1		06.08.-07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-Ю1	ГТО	линия	1		10.08.-11.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-103Ю	ГТО	линия	1		12.08.-14.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-104Ю	ГТО	линия	1		17.08.-19.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-110	Л-106А	ГТО	линия	1		20.08.-21.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
7	ВЛ-110	Л-106Б	ГТО	линия	1		20.08.-21.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-110	Л-111А	ГТО	линия	1		24.08.-25.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-110	Л-111Б	ГТО	линия	1		24.08.-25.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-1	О	линия	1		26.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
11	ВЛ-35	Л-2	О	линия	1		26.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
12	ВЛ-35	Л-1С	О	линия	1		27.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
13	ВЛ-35	Л-2С	О	линия	1		27.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
14	ВЛ-35	Л-3С	О	линия	1		28.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
15	ВЛ-35	Л-3	О	линия	1		03.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
16	ВЛ-35	Л-4	О	линия	1		31.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
17	ВЛ-35	Л-4А	О	линия	1		31.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
18	ВЛ-35	Л-4-1	О	линия	1		31.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
19	ВЛ-35	Л-4-2	О	линия	1		31.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
20	ВЛ-35	Л-5	О	линия	1		04.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
21	ВЛ-35	Л-17А	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
22	ВЛ-35	Л-17Б	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		03.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		03.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		03.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		03.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		03.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		04.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		04.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		04.08.20г.	сл. ВКЛЭП		

31	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		04.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		04.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		05.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		06.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		07.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
55	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		10.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
56	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		10.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
57	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		10.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
58	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		10.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
59	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		10.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
60	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		11.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
61	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		11.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
62	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		11.08.20г.	сл. ВКЛЭП		

63	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		11.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
64	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		11.08.20г.	сл. ВКЛЭП		
служба РЗиА										
1	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
2	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
3	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ) проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
4	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1 проверка защит	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
5	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
6	ГПП-1 ОРУ-220	РШ проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
7	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
8	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ) проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-103Ю	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
11	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) проверка защит Л-103Ю	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
12	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-111А	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
13	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) проверка защит Л-111А	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
14	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-111Б	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) проверка защит Л-111Б	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю2	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) проверка защит Л-Ю2	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю1	К	к-т	2		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) проверка защит Л-Ю1	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-104Ю	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) проверка защит Л-104Ю	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ) проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		

25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-107К	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) проверка защит Л-107К	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-105К (Казалинск)	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) проверка защит Л-105К (Казалинск)	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ) проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106А	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) проверка защит Л-106А	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106Б	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) проверка защит Л-106Б	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
35	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
36	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
37	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
38	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
39	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2 проверка защит	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
40	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
41	ПС-9	Т1 проверка защит	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
42	ПС-9	Т2 проверка защит	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
43	ПС-101 ОРУ-110	Т-1 проверка вторичных цепей	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
44	ПС-101 ОРУ-110	Т-2 проверка вторичных цепей	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
45	ПС-101 ОРУ-35	яч.4 (ВМ) проверка защит Л-1Н	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
46	ПС-101 ОРУ-35	яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
47	ПС-101 ОРУ-35	яч.2 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
48	ПС-101 ОРУ-35	яч.5 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
49	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка защит Л-2Н	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
50	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
51	ПС-101	Проверка АВР-6/35 кВ	К	к-т	3		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		

52	ПС-115	Т-1 проверка защит	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
53	ПС-115	Т-2 проверка защит	К	шт	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
54	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	2		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с апреля месяца 2020 года на август месяц 2020 год										
55	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
56	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	шт/к-т	2/2		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
57	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г., с апреля месяца 2020г. на август месяц 2020г.										
58	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
59	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
60	ПС-101 ЗРУ-6	яч. 28, 25, 29, 30 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	5/1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
61	ПС-101 ЗРУ-6	Проверка АВР-0,23/6/35 кВ	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с марта месяца 2020г. на май месяц 2020г., с мая месяца 2020г. на август месяц 2020г.										
62	ПС-104 ОРУ-110	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
63	ПС-104 ОРУ-110	яч.6 (ОВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
64	ПС-104 ОРУ-110	Л-104С яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
65	ПС-104 ОРУ-110	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
66	ПС-104 ОРУ-110	Т-2 проверка защит	К	к-т	1		03.08.-31.08.20г.	сл. РЗи А		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		03.08.-31.08.20г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО	м ³	0,1		03.08.-31.08.20г.	УХО		
3	ГПП-1 Насос типа К45/30 (2 шт.)		ТР	шт	2		03.08.-31.08.20г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Врио начальника ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

В.П. Печурин