




БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 1610/15-Пл
от 23.07.2024

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
С.Н. Горьковой
"14" 20 г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на август 2024 г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Отв. исполнитель	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) Л-103Ю	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) Л-111А	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) Л-111Б	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
11	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
12	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
13	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	

15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ)	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-107К	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) Л-105К	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ГТО	шт	3		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
28	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
8	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	шт/к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	шт/к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	

19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
21	ПС-101 ОРУ-110	Л-101С яч.1 (ЛР)	ГТО	шт/к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
22	ПС-101 ОРУ-110	яч.5 (РПП-1)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
23	ПС-101 ОРУ-110	яч.2 (ТР)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
24	ПС-101 ОРУ-110	яч.7 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
25	ПС-101 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
26	ПС-101 ОРУ-110	ТСН-1, ЗРОМ-1	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
27	ПС-101 ОРУ-110	Л-101Ю яч.3 (ЛР)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
28	ПС-101 ОРУ-110	яч.6 (РПП-2)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
28	ПС-101 ОРУ-110	яч.4 (ТР)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
29	ПС-101 ОРУ-110	яч.8 (ОД, КЗ)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
30	ПС-101 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
31	ПС-104 ОРУ-110	Л-104Ю яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
32	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
33	НС- 11П РУ-6	І-СШ	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
34	НС- 11П РУ-6	яч.1 ввод-1 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
35	НС- 11П РУ-6	яч.2 (ТН-1, ПР-6, ШР)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
36	НС- 11П РУ-6	яч.4 (ТМ-1, ПР-6,ВН-16)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
37	НС- 11П РУ-6	яч.5 (СР-6)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
38	НС- 11П РУ-6	ІІ-СШ	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
39	НС- 11П РУ-6	яч.7 ввод-2 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
40	НС- 11П РУ-6	яч.8 (ТН-2, ПР-6, ШР)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
41	НС- 11П РУ-6	яч.6 (ТМ-2, ПР-6,ВН-16)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
42	НС- 11П РУ-6	яч.9 (НА-1,5; 250кВт; ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
43	НС- 11П РУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	шт	1		01.08.-31.08.2024	сл. РЭС-2	
служба ВКЛЭП									
1	ВЛ-220	Л-203К	ГТО	линия	1		01.08.-02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-Ю1	ГТО	линия	1		05.08.-06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-Ю2	ГТО	линия	1		07.08.-08.08.2024	сл.ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-101Ю	ГТО	линия	1		09.08.2024	сл.ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1		12.08.2024	сл.ВКЛЭП	
6	ВЛ-110	Л-103Ю	ГТО	линия	1		13.08.-14.08.2024	сл.ВКЛЭП	
7	ВЛ-110	Л-104Ю	ГТО	линия	1		15.08.-16.08.2024	сл.ВКЛЭП	

8	ВЛ-110	Л-104С	ГТО	линия	1		19.08.-20.08.2024	сл.ВКЛЭП	
9	ВЛ-110	Л-111А	ГТО	линия	1		21.08.2024	сл.ВКЛЭП	
10	ВЛ-110	Л-111Б	ГТО	линия	1		22.08.2024	сл.ВКЛЭП	
11	ВЛ-110	Л-Ю3	ГТО	линия	1		23.08.2024	сл.ВКЛЭП	
12	ВЛ-110	Л-Ю4	ГТО	линия	1		26.08.2024	сл.ВКЛЭП	
13	ВЛ-35	Л-1	О	линия	1		27.08.2024	сл.ВКЛЭП	
14	ВЛ-35	Л-2	О	линия	1		27.08.2024	сл.ВКЛЭП	
15	ВЛ-35	Л-1А	О	линия	1		27.08.2024	сл.ВКЛЭП	
16	ВЛ-35	Л-2А	О	линия	1		27.08.2024	сл.ВКЛЭП	
17	ВЛ-35	Л-1С	О	линия	1		28.08.2024	сл.ВКЛЭП	
18	ВЛ-35	Л-2С	О	линия	1		28.08.2024	сл.ВКЛЭП	
19	ВЛ-35	Л-3С	О	линия	1		29.08.2024	сл.ВКЛЭП	
20	ВЛ-35	Л-3	О	линия	1		30.08.2024	сл.ВКЛЭП	
21	ВЛ-35	Л-4	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
22	ВЛ-35	Л-4А	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
23	ВЛ-35	Л-4-1	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
24	ВЛ-35	Л-4-2	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
25	ВЛ-35	Л-5	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
26	ВЛ-35	Л-17А	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
27	ВЛ-35	Л-17Б	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
28	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
29	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - на ЦРП-102 яч.18 Л-7Б	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
30	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
31	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
32	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
33	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
34	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
35	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
36	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
37	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		01.08.2024	сл.ВКЛЭП	
38	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
39	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
40	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
41	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	

42	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
43	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
44	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
45	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		02.08.2024	сл.ВКЛЭП	
46	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
47	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
48	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
49	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
50	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
51	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
52	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
53	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
54	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
55	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
56	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
57	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
58	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
59	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		05.08.2024	сл.ВКЛЭП	
60	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «ЖНС»	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
61	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
62	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
63	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
64	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
65	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
66	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
67	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
68	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	
69	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		06.08.2024	сл.ВКЛЭП	

служба РЭиА

ГПП-1

ОРУ – 220 кВ

1	яч. № 2 АТ-1	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЭиА	
2	яч. № 5 АТ-2	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЭиА	
3	яч. № 3 ТН-220 кВ Исш.	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЭиА	

4	яч. № 4 ТН-220 кВ Псш.	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
1	яч. № 19,20 Реактор Р-1	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	

ОРУ – 110 кВ

1	яч. № 2 «ввод-110 кВ АТ-1»	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
2	яч. № 7 Л-Ю1	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
3	яч. № 10 Л-Ю2	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
4	яч. № 13 Л-103Ю	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
5	яч. № 6 Л-104Ю	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
6	яч. № 18 Л-106А	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
7	яч. № 19 Л-106Б	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
8	яч. № 12 Л-111А	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
9	яч. № 11 Л-111Б	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
10	яч. № 17 Л-105К	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
11	яч. № 1 Л-107К	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
12	яч. № 4 ОБ-110	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
13	яч. № 20 СВ-110	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
14	яч. № 7 ТН-110 кВ I сш.	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
15	яч. № 3 ТН-110 кВ Псш.	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
16	яч. № 4 ТН-110 кВ ОСШ	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
17	ДЗШ-110 кВ I сш.	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
18	ДЗШ-110 кВ Псш.	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	

ГПП-2

ОРУ – 110 кВ

1	АЧР-110 кВ	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
---	------------	---	----	---	--	-----------------	----------	--

ПС – 101

ОРУ – 110 кВ

1	яч. № 7 Т-1	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
2	яч. № 8 Т-2	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	

ПС – 104

ОРУ – 110

1	яч. № 4 Л-104 Ю	О	шт	1		01.08.-31.08.24	сл. РЗиА	
---	-----------------	---	----	---	--	-----------------	----------	--

УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.08.-31.08.24	УХО	
2	ГПП-1 Насос электротгла КЗО/40 (2 шт.)		ТР	шт			01.08.-31.08.24	УХО	

Работы, не предусмотренные годовым планом

1	На объектах ЦВЭС	Сантехнические работы	ТО				01.08.-31.08.24	УХО	
---	------------------	-----------------------	----	--	--	--	-----------------	-----	--

ТР – текущий ремонт; О – обход; О – опробование (сл.РЗиА); СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла;

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

И.о. начальника ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



Т.Д. Капаков



Р.Я. Шин