

**План-график  
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на октябрь 2017г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План.	Факт				
<b>Служба РЭС-1</b>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		02.10.-06.10.17г., 16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		23.10.-31.10.17г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ТО	к-т	7		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1		
4	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-1		
5	ПС-3 ОРУ-35	РВС-35 (Т-2)	ГТО	шт	1		02.10.17г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17, 2, 4, 3 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.4- КТПН НС-5 ГУП ПО «Горводоканал»	
7	ПС-3 ЗРУ-6	яч.18 (ВН, ПК), яч.15 ВН, ПК	ГТО	шт/к-т	2/2		02.10.-03.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.18- ТП-11яч.3 Пл. 72 ЦИ-2 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ"; яч.15-КТПН пл.72 (гостиница) ЦИ-2 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ"	
8	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17 (ВН)	ГТО	к-т	1		02.10.-03.10.17г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-3 (трансформ. камера)	ТСН, ПК	ГТО	к-т	2		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-3 ЗРУ-6	яч.16 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.16- ТП-6 яч.2 "ЦЭНКИ" ФХЛ	
11	ПС-3 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ПК, ТН-1)	ГТО	к-т	2		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.4- КТПН НС-5 ГУП ПО «Горводоканал»	
14	ПС-3 ЗРУ-6	яч.5 (СР)	ГТО	к-т	1		03.10.-04.10.17г.	сл. РЭС-1		
15	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6, 8, 11, 13, 7,12 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	6/1		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.6-КТПН НС-5 ГУП ПО «Горводоканал»; яч.11- ТП-11яч.1Пл. 72 ЦИ-2 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ"; яч.13-ТП-6 яч.3 пл. 5 "ЦЭНКИ" ФХЛ; яч.12- КТПН пл.72 (гостиница) ЦИ-2 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ"	
16	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.6-КТПН НС-5 ГУП ПО «Горводоканал»;	
17	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПК, ТН-2)	ГТО	к-т	3		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-3 ЗРУ-6	яч.11 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.11-ТП-11яч.1Пл. 72 ЦИ-2 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ"	
20	ПС-3 ЗРУ-6	яч.12 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.12- КТПН пл.72 (гостиница) ЦИ-2 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ"	
21	ПС-3 ЗРУ-6	яч.13 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		05.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-1	яч.13- ТП-6 яч.3 пл. 5 "ЦЭНКИ" ФХЛ;	

22	ПС-3 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	2		09.10.-10.10.17г.	сл. РЭС-1		
23	ПС-3 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	2		11.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-1		
24	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР-2/ТР)	ГТО	к-т	1		16.10.-18.10.17г.	сл. РЭС-1		<b>Перенесенные работы с августа 2017г. на октябрь 2017г.</b>
25	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РПП-2)	ГТО	к-т	1		19.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-1		
26	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ГТО	к-т	1		19.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-1		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; яч.7 ТР	ГТО	шт/к-т	18/2		23.10.-24.10.17г.	сл. РЭС-1		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	к-т	3		23.10.-24.10.17г.	сл. РЭС-1		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	к-т	1		23.10.-24.10.17г.	сл. РЭС-1		
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	5		25.10.-27.10.17г.	сл. РЭС-1		
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1	ГТО	к-т	1		25.10.-26.10.17г.	сл. РЭС-1		
<b>Служба РЭС-2</b>										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220/110	Порталы	ГТО	шт	2		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-21 ЗРУ-10	I-СШ	ГТО	к-т	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		

7	ПС-21 ЗРУ-10	яч.18, 20, 7, 22, 24 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2	яч.20-ТП-5 яч.2 ЗЭРКТ; яч.22-ЦРП ДЭС яч.43 ЗЭРКТ; яч.24-ЦРП ДЭС яч.7 ЗЭРКТ	
8	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1, РВП, ПТК)	ГТО	к-т	3		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-21 ЗРУ-10	II-СШ	ГТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-21 ЗРУ-10	яч.25 (СР)	ГТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2, РВП, ПТК)	ТО	к-т	3		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-21 ЗРУ-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-21 ЗРУ-10	яч.43, 26, 28, 33 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2	яч.26-ЦРП ДЭС яч.44 ЗЭРКТ; яч.28-ЦРП ДЭС яч.6 ЗЭРКТ	
15	ПС-21 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю4 яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-110 ОРУ-110	яч.3 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-110 ОРУ-110	яч.5 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-110 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35	ГТО	шт	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю3 яч.3 (ЛР)	ГТО	к-т	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-110 ОРУ-110	яч.4 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-110 ОРУ-110	яч.6 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-110 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35	ГТО	шт	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-110 ОРУ-35	яч.1, 2, 4 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-110 ОРУ-35	яч.1 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ЛР) Л-14	ГТО	к-т	2		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-110 ОРУ-35	яч.4 (СВ)	ГТО	к-т	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-110 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ЛР) Л-13	ГТО	к-т	2		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-110 ОРУ-35	яч.6 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		09.10.-13.10.17г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-2 яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		23.10.-25.10.17г.	сл. РЭС-2		Перенесенные работы с августа 2017г. на октябрь 2017г.
35	ПС-9 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		23.10.-25.10.17г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-9 ОРУ-35	Т-1, ПСН, РВС	ГТО	шт	1		23.10.-25.10.17г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-9 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		26.10.-27.10.17г.	сл. РЭС-2		

38	ПС-9 ОРУ-35	Т-2, ПСН, РВС	ГТО	шт	1		26.10.-27.10.17г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-1яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		26.10.-27.10.17г.	сл. РЭС-2	
40	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
41	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	к-т	3		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
42	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	к-т	2		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
43	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 ( ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	к-т	4		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
44	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-104С	ГТО	к-т	1		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
45	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	4		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
46	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С	ГТО	к-т	4		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
47	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	к-т	4		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
48	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	к-т	3		02.10.-06.10.17г.	сл. РЭС-2	
<b>служба ВКЛЭП</b>									
1	ВЛ-35	Л-1А	ГТО	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-35	Л-2А	ГТО	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-35	Л-8	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-35	Л-9	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
5	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	ГТО	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
6	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	ГТО	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
7	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
8	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
9	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
10	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л№13 - ПС-21 яч.5 пл.251	ТО	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
11	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л№14 - ПС-21 яч.6 пл.251	ТО	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
12	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
13	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
14	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
15	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
16	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
17	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
18	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
19	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
20	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	

Перенесенные  
работы с августа  
2017г. на  
октябрь 2017г.

21	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
22	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	О	линия	1		02.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
23	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
24	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
25	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
26	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
27	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
28	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
29	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О	линия	1		03.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	линия	1		04.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
34	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	линия	1		05.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	линия	1		05.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	линия	1		05.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		05.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	линия	1		05.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
43	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
44	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
45	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
46	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	линия	1		06.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
47	ПС-3 КЛ-6	яч.4 - РП-10	О	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
48	ПС-3 КЛ-6	яч.6 - РП-10	О	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
49	ПС-3 КЛ-6	яч.11 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
50	ПС-3 КЛ-6	яч.13 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
51	ПС-3 КЛ-6	яч.16 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
52	ПС-3 КЛ-6	яч.18 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
53	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О	линия	1		10.10.17г.	сл. ВКЛЭП	

54	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О	линия	1		10.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
55	ПС-3 КЛ-6	ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34	ТО	линия	1		09.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
56	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	ТО	линия	1		10.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
57	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	ТО	линия	1		10.10.17г.	сл. ВКЛЭП	
<b>служба РЗиА</b>									
1	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		02.10.17г.	сл. РЗ и А	
2	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		03.10.17г.	сл. РЗ и А	
3	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		04.10.17г.	сл. РЗ и А	
4	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		05.10.17г.	сл. РЗ и А	
5	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		06.10.17г.	сл. РЗ и А	
6	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		09.10.-10.10.17г.	сл. РЗ и А	
7	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	2		16.10.-17.10.17г.	сл. РЗ и А	
8	ПС-21	Проверка АВР-0,4/10 кВ	В	к-т	1		13.10.17г., 20.10.17г.	сл. РЗ и А	
9	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит	К				12.10.17г.		
10	ПС-21 ЗРУ-10	яч.20,22,24,26,28 (ВМ,ТТ) проверка защит	К				11.10.-13.10.17г., 18.10.-20.10.17г.		
11	ПС-110 ОРУ-110	Т-1 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	шт	1		16.10.-20.10.17г.	сл. РЗ и А	
12	ПС-110 ОРУ-110	Т-2 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	шт	1		09.10.-13.10.17г.	сл. РЗ и А	
13	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		19.10.-20.10.17г.	сл. РЗ и А	
14	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка уставок защит Л-14	В	к-т	1		16.10.-18.10.17г.	сл. РЗ и А	
15	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка уставок защит Л-13	В	к-т	1		09.10.-11.10.17г.	сл. РЗ и А	
16	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		12.10.-13.10.17г.	сл. РЗ и А	
17	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	3		12.10.-13.10.17г., 19.10.-20.10.17г.		
18	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		19.10.-20.10.17г.	сл. РЗ и А	
19	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		05.10.-06.10.17г.	сл. РЗ и А	
20	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		12.10.-13.10.17г.	сл. РЗ и А	

21	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		16.10.-17.10.17г.	сл. РЗ и А		Перенесенные работы с августа 2017г. на октябрь 2017г.
22	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		18.10.-20.10.17г.	сл. РЗ и А		
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю2, проверка уставок защит	К	к-т	1		23.10.-24.10.17г.	сл. РЗ и А		
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) проверка уставок защит Л-Ю2	К	к-т	1		23.10.-24.10.17г.	сл. РЗ и А		
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-Ю1	К	к-т	2		25.10.-27.10.17г.	сл. РЗ и А		
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) проверка уставок защит Л-Ю1	К	к-т	1		25.10.-26.10.17г.	сл. РЗ и А		
27	ПС-9	Т1 проверка уставок защит	К	шт	1		23.10.-24.10.17г.	сл. РЗ и А		
28	ПС-9	Т2 проверка уставок защит	К	шт	1		26.10.-27.10.17г.	сл. РЗ и А		
29	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		02.10.-03.10.17г.	сл. РЗ и А		
30	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		02.10.-04.10.17г.	сл. РЗ и А		
31	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-104С	К	к-т	2		04.10.-06.10.17г.	сл. РЗ и А		
<b>УХО</b>										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м <sup>3</sup>	0,5		02.10.-31.10.17г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				02.10.-31.10.17г.	УХО		
3	Сварочный агрегат «Саг»		ТО				02.10.-31.10.17г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

**Примечание:** Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.