



№ 2207/15-Пл
от 11.10.2019

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

_____ Д. Ким
"___" _____ 20___ г.

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на ноябрь 2019г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		04.11.-08.11.19г., 18.11.-22.11.19г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		11.11.-15.11.19г., 25.11.-29.11.19г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.11.19г., 11.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-1		
7	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.21, 22, 24, 25, 26, 2, 4 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
8	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.21 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	ТП-13 пл.31 Ввод-2 ЦЭиИ ТК ЦЭНКИ	
9	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.22 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		

10	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.24 (ПК, ВН)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	КТПН "НП" ЦИ-1 ОЭиИ СК ст. Донская	
11	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.25 (ПК, ВН)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
12	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
13	ЦРП-5 ЗРУ-6	ТСН, ПКТ	ГТО	шт	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
14	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
15	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.3 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
17	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.5 (СР)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
18	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	8/1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
19	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	ЦИКЗ ВТП №7 соор.210 пл. 32	
20	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	ТП-12 пл.31 запр.стан. ЦЭиИ КЗ ЦЭНКИ	
21	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.8 (ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
22	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
23	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.11 (ТР, ПКТ)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
24	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.12 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
25	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	ТП-13 пл.31 Ввод-1 ЦЭиИ ТК ЦЭНКИ	
26	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.17 (СВ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
27	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.18 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
28	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.19 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	ТП-12 пл.31 запр.стан. ЦЭиИ КЗ ЦЭНКИ	
29	ЦРП-5 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-4 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
31	ПС-4 ЗРУ-6	яч.22, 17 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
32	ПС-4 ЗРУ-6	яч.19 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
33	ПС-4 ЗРУ-6	яч.15 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
34	ПС-4 ЗРУ-6	яч.16 (РВС)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
35	ПС-4 ЗРУ-6	яч.13 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		
36	ПС-4 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1		

37	ПС-4 ЗРУ-6	яч.11 (СР)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
38	ПС-4 ЗРУ-6	яч.14 (РВС)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
39	ПС-4 ЗРУ-6	яч.9 (ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
40	ПС-4 ЗРУ-6	яч.5 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
41	ПС-4 ЗРУ-6	яч.7, 6, 4 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
42	ПС-4 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
43	ПС-4 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.11.-30.11.19г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2	
2	ПС-19 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		04.11.-08.11.19г.	сл. РЭС-2	
3	ПС-19 ЗРУ-6	яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	11/2		04.11.-08.11.19г.	сл. РЭС-2	яч.10- ТП-83 яч.3 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ" ЦИ-2; яч.8- ЦРП-114А яч.5 пл.114А ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.6- пл.2Ж ТП-4 яч.6 ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.7- КПП-115А яч.2 ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.9- ТП-2Б-1ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.11- ТП-52 ТМ-2 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ" ЦИ-2; яч.15- ТП-2Б-1А ТМ-5 ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ"
4	ПС-19 ЗРУ-6	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		04.11.-08.11.19г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-19 ЗРУ-6	яч.12 (ТН-1, РВС, ПКТ)	ГТО	к-т	3		04.11.-08.11.19г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-19 ЗРУ-6	яч.19 (СВ)	ГТО	к-т	1		04.11.-08.11.19г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-19 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		11.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-19 ЗРУ-6	яч.21 (СР)	ГТО	к-т	1		11.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-19 ЗРУ-6	яч.23 (ТН-2, РВС, ПКТ)	ГТО	к-т	3		11.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-19 ЗРУ-6	яч.39 (ТР)	ГТО	к-т	1		11.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2	

11	ПС-19 ЗРУ-6	яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	10/2		11.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2	яч.25 - ТП-2Б-1А ТМ-6 ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.40 - ТП-83 яч.8 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ" ЦИ-2; яч.42 - ЦРП-114А яч.16 пл.114А ФГУП "ЦЭНКИ" ТВК №2 ; яч.37 - пл.2Ж ТП-4 яч.3 ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.33 - ТП-115Б яч.1 ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.31 -ТП-2Б-1 яч.3 ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.29 - ТП-52 ТМ-1 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ" ЦИ-2;	
12	ПС-19 ОПУ	Внутренние электрические сети	ТО	точек	4		04.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-19 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		04.11.-15.11.19г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.11.19г., 07.11.19г., 14.11.19г., 21.11.19г., 28.11.19г.	сл. РЭС-2		
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-35	Л-1Б	О (ИТР)	линия	1		01.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-35	Л-2Б	О (ИТР)	линия	1		01.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-35	Л-10	О (ИТР)	линия	1		04.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-35	Л-11	О (ИТР)	линия	1		04.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
5	Участки ВКЛЭП-6	ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А	О	линия	2		05.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
6	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А	О	линия	3		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
7	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000	О	линия	4		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
8	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
9	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
10	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
11	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
12	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		06.11.19г.	сл. ВКЛЭП		

13	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		07.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
14	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		07.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		07.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		07.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		07.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	ТО	линия	1		08.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	ТО	линия	1		08.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	ТО	линия	1		08.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	ТО	линия	1		08.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	ТО	линия	1		11.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	ТО	линия	1		11.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	ТО	линия	1		11.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	ТО	линия	1		11.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		12.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		12.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		12.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		12.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		12.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		

39	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		13.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
40	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	ТО	линия	1		14.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
41	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	ТО	линия	1		14.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
42	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	ТО	линия	1		14.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
43	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	ТО	линия	1		14.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
44	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	ТО	линия	1		14.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
45	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	ТО	линия	1		15.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
46	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	ТО	линия	1		15.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
47	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	ТО	линия	1		15.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
48	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	ТО	линия	1		15.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
49	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	ТО	линия	1		15.11.19г.	сл. ВКЛЭП		
служба РЗиА										
1	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
2	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
4	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.21 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
5	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.22 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
6	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
7	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
8	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
9	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
10	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
11	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
12	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.13 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
13	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.17 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
14	ЦРП-5 ЗРУ-6	яч.19 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
15	ПС-4 ЗРУ-6	яч.22, 20, 18, 17 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	4/2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		

16	ПС-4 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
17	ПС-4 ЗРУ-6	яч.13 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
18	ПС-4 ЗРУ-6	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
19	ПС-4 ЗРУ-6	яч.10, 7, 6, 4 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	4/2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
20	ПС-4	Проверка АВР-0,23/6 кВ	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
21	ПС-19 ЗРУ-6	яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	11/2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
22	ПС-19 ЗРУ-6	яч.17 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
23	ПС-19 ЗРУ-6	яч.19 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
24	ПС-19 ЗРУ-6	яч.23 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
25	ПС-19 ЗРУ-6	яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	10/2		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
26	ПС-19	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.11.-30.11.19г.	сл. РЗиА		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.11.-30.11.19г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.11.-30.11.19г.	УХО		
3	На объектах ЦВЭС	Сварочный агрегат «ВД»	ТО				01.11.-30.11.19г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



А.В. Добренко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

В.П. Печурин