



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 1716/15- Пл
от 10.08.2026

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора - главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

Г.Т. Жумабаев
"11" 08 2026 г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Отв. исполнитель	Примечание
					План	Факт			
Служба РЭС-1									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 КС	Воздухопроводы	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР, ТР)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РРП-2)	ТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
9	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
10	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
11	ГПП-1 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РПН-35	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
12	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (ШР-1, ТТ, ШР-2, ТР, ТН-2)	ГТО	шт	5		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
13	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (СВ)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
14	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТР, ТН-1)	ТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
15	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР); яч.2(ТР)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
16	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1, ТТ)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	

17	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
18	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РПН-3Т	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
19	ГПП-1 ОРУ-220	РШ яч.19,20 (ШР) -35кВ	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
20	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ТР) -35кВ	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
21	ГПП-1 ОРУ-220	яч.20 (ТР) -35кВ	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
22	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19, 20 (ВГБ) -35кВ	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ВВ)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	
31	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-1	

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	Внутренние электрические сети	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3, РВМГ-220, Р-1	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
8	ГПП-2 ОРУ-220	яч.6 (РРП-1, РРП-2)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
9	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТР, ТН-УПК)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ОРУ-220	І-СШ	ГТО	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
12	ГПП-2 ОРУ-220	яч.8 (ТР, ТН-1)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
13	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1/1 (ТР, ОД-1)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
14	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
15	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
16	ГПП-2 ОРУ-220	ІІ-СШ	ГТО	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
17	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2/2 (ТР, ОД-2)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	

18	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
19	ГПП-2 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
20	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТР, ТН-2)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
21	ГПП-2 ОРУ-220/110	Наружное освещение	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
22	ГПП-2 ОРУ-220/110	Порталы	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
23	ПС-101 ОРУ-35	яч.4, 1, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
24	ПС-101 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
25	ПС-101 ОРУ-35	яч.1 ВМ, (ТР)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
26	ПС-101 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
27	ПС-101 ОРУ-35	яч.5 (СВ)	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
28	ПС-101 ОРУ-35	яч.5, 8, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
29	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ВМ,ЛР)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
30	ПС-101 ОРУ-35	яч.6 (ВМ,ТР)	ГТО	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
31	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
32	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	к-т	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
33	НС- 10П РУ-6	I-СШ	ГТО	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
34	НС- 10П РУ-6	яч.2 ввод-1 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
35	НС- 10П РУ-6	яч.1 ввод-1 на 2КТПНГ (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
36	НС- 10П РУ-6	яч.3 (ТН-2, ПН-6, ШР)	ТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
37	НС- 10П РУ-6	яч.4 (СВ, ШР-1, ТТ)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
38	НС- 10П РУ-6	2КТПНГ (ТМ-1, ВН-16, ПТ-6)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
39	НС- 10П РУ-6	II-СШ	ГТО	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
40	НС- 10П РУ-6	яч.7 ввод-2 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
41	НС- 10П РУ-6	яч.8 ввод-2 на 2КТПНГ (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ГТО	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
42	НС- 10П РУ-6	яч.6 (ТН-2, ПН-6, ШР)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
43	НС- 10П РУ-6	яч.10 (ВМ, ШР, ТТ)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
44	НС- 10П РУ-6	2КТПНГ (ТМ-2, ВН-16, ПТ-6)	ГТО	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	
45	НС- 10П РУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЭС-2	

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-106А	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-106Б	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	

3	ВЛ-35	Л-1	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-35	Л-2	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-35	Л-1А	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-35	Л-2А	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
7	ВЛ-35	Л-1Б	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
8	ВЛ-35	Л-2Б	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
9	ВЛ-35	Л-1В	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
10	ВЛ-35	Л-2В	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
11	ВЛ-35	Л-1Н	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
12	ВЛ-35	Л-2Н	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
13	ВЛ-35	Л-1С	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
14	ВЛ-35	Л-2С	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
15	ВЛ-35	Л-3С	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
16	ВЛ-35	Л-4	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
17	ВЛ-35	Л-4А	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
18	ВЛ-35	Л-4-1	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
19	ВЛ-35	Л-4-2	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
20	ВЛ-35	Л-5	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
21	ВЛ-35	Л-10	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
22	ВЛ-35	Л-11	ГТО	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
23	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
24	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
25	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
26	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
27	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	

34	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
43	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
44	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
45	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
46	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
47	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
48	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
49	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
50	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
51	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
52	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
53	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
54	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
48	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
49	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
50	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
51	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
52	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
53	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
54	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
55	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
56	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
57	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	
58	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. ВКЛЭП	

служба РЗиА

ГПП-1

ОРУ-220

1	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР, ТР)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
2	Л-2019 яч.5 (РРП-2)	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
3	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ПК	шт	13		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
4	АТ-2	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
5	ОПН-220, РВС-110, РПН-35	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
6	яч.4 (ШР-1, ТТ, ШР-2, ТР, ТН-2)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
7	яч.4 (СВ)	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
8	яч.3 (ТР, ТН-1)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
9	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР); яч.2(ТР)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
10	Л-203К яч.1 (РРП-1, ТТ)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
11	Л-203К яч.1 (ВВ)	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
12	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РПН-3Т	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
13	РШ яч.19,20 (ШР) -35кВ	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
14	яч.19 (ТР) -35кВ	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
15	яч.20 (ТР) -35кВ	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
16	яч.19, 20 (ВГБ) -35кВ	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	

ГПП-1

ОРУ – 110 кВ

1	яч.8 (ТТ, ТР, РОСШ)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
2	яч.8 (ВВ)	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
3	яч.3 (РВС, ТН-2)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
4	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
5	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
6	яч.18 (ВВ) Л-106А	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
7	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
8	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
16		ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	

ГПП-2

ОРУ – 220 кВ

1	яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
2	яч.1 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	

3	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
4	яч.3 (ТТ, ВВ, ТР)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
5	Т-3, РВМГ-220, Р-1	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
6	яч.6 (РРП-1, РРП-2)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
7	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
8	яч.7 (ТР, ТН-УПК)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
9	І-СШ	ПК	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
10	яч.8 (ТР, ТН-1)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
11	яч.1/1 (ТР, ОД-1)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
12	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
13	яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
14	ІІ-СШ	ПК	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
15	яч.2/2 (ТР, ОД-2)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
16	АТ-2	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
17	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
18	яч.9 (ТР, ТН-2)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	

ПС-101

ОРУ – 35 кВ

1	яч.4, 1, 5 (ШР); І-СШ	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
2	яч.4 (ВМ, ЛР)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
3	яч.1 ВМ, (ТР)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
4	яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
5	яч.5 (СВ)	ПК	шт	1		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
6	яч.5, 8, 6 (ШР); ІІ-СШ	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
7	яч.8 (ВМ,ЛР)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
8	яч.6 (ВМ,ТР)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
9	яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	


НС - 10П

РУ - 6кВ

1	І-СШ	ПК	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
2	яч.2 ввод-1 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
3	яч.1 ввод-1 на 2КТПНГ (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
4	яч.3 (ТН-2, ПН-6, ШР)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
5	яч.4 (СВ, ШР-1, ТТ)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
6	2КТПНГ (ТМ-1, ВН-16, ПТ-6)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
7	ІІ-СШ	ПК	шт			01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
8	яч.7 ввод-2 (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
9	яч.8 ввод-2 на 2КТПНГ (ЛР,ВМ,ШР,ТТ)	ПК	шт	4		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
10	яч.6 (ТН-2, ПН-6, ШР)	ПК	шт	2		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
11	яч.10 (ВМ, ШР, ТТ)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	
12	2КТПНГ (ТМ-2, ВН-16, ПТ-6)	ПК	шт	3		01.09.2026-30.09.2026	сл. РЗиА	

УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.09.2026-30.09.2026	УХО	
2	ГПП-1 Электрокотел №1,2,3,4		ТР	м³	0,5		01.09.2026-30.09.2026	УХО	

Начальник ЦВЭС

 Т.Д. Капаков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

 Р.Я. Шин