
     ЦВЭС

                                                       Цех Высоковольтных электрических сетей

1-й заместитель генерального

ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

 

"___" ______________ 2024г.

План Факт

1 ГПП-1 ОПУ-1 Аккумуляторные батареи ТО шт 107
04.03.-08.03.24г.,             
18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-1

2 ГПП-1 ОПУ-2 Аккумуляторные батареи ТО шт 105
11.03.-15.03.24г.,                  
25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

3 ГПП-1 КС Компрессорная установка 
ВШВ-3/100 № 1 ТО  к-т 1

01.03.-08.03.22г.,                  
25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

4 ГПП-1 КС Компрессорная установка 
ВШВ-3/100 № 2 ТО  к-т 1 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-1

5 ГПП-1 КС Компрессорная установка 
ВШВ-3/100 № 3 ТО  к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-1

6 ПС-103 ОПУ Аккумуляторные батареи ТО шт 128

01.03.24г., 11.03.-
15.03.24г.,                  25.03.-

29.03.24г. 
сл. РЭС-1

7 ПС-5А ОРУ-35 Л-1Б яч.1 (ВМ, ЛР) ГТО к-т 2 04.03.-15.03.24г. сл. РЭС-1

8 ПС-5А ОРУ ТСН-1, ПСН, РВС ГТО к-т 3 14.03.-18.03.24г. сл. РЭС-1

9 ПС-5А ОРУ-35 Л-1В яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО к-т 3 04.03.-15.03.24г. сл. РЭС-1

10 ПС-5А ОРУ-35 яч.8 (ВМ) ГТО к-т 1 04.03.-15.03.24г. сл. РЭС-1

11 ПС-5А ОРУ-35 яч.9 (СВ) ГТО к-т 1 18.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

УТВЕРЖДАЮ

Служба  РЭС-1

Ответств.
исп.

Отключаемые 
потребители

Срок
исп.Вид рем.

Количество
Примечание

План-график
 проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на март 2024г.

директора-главный инженер

_____________ С.Н. Горьковой

№
п/п Объект Наименование оборудования Ед. 

изм.

№ 396/15-Пл 

от 20.02.2024 



12 ПС-5А ОРУ-35 яч.10 (ВМ) ГТО к-т 1 18.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

13 ПС-5А ОРУ Т-2, РВС-35, РВП-10 ГТО шт 1 18.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

14 ПС-5А ОРУ-35 Л-2В яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР) ГТО к-т 3 18.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

15 ПС-5А ОРУ ТСН-2, ПСН, РВС ГТО к-т 3 18.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

16 ПС-5А ОРУ-35 Л-2Б яч.6 (ВМ, ЛР) ГТО к-т 2 18.03.-29.03.24г. сл. РЭС-1

1 ГПП-2 ОПУ Аккумуляторные батареи ТО шт 108 01.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

2 ГПП-2 Бокс Внутренние электрические сети ГТО точек 4 01.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

3 ПС-19 ЗРУ-6 I-СШ ГТО к-т 1 01.03.-08.03.24г. сл. РЭС-2

4 ПС-19 ЗРУ-6 яч.10, 8, 6, 4, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ) ГТО шт/к-т 9/2 01.03.-08.03.24г. сл. РЭС-2

5 ПС-19 ЗРУ-6 яч.1 (ТР) ГТО к-т 1 01.03.-08.03.24г. сл. РЭС-2

6 ПС-19 ЗРУ-6 яч.17 (ТН-1, РВС, ПКТ) ГТО к-т 3 01.03.-08.03.24г. сл. РЭС-2

7 ПС-19 ЗРУ-6 яч.19 (СВ) ГТО к-т 1 01.03.-08.03.24г. сл. РЭС-2

8 ПС-19 ЗРУ-6 II-СШ ГТО к-т 1 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

9 ПС-19 ЗРУ-6 яч.21 (СР) ГТО к-т 1 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

10 ПС-19 ЗРУ-6 яч.23 (ТН-2, РВС, ПКТ) ГТО к-т 3 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

11 ПС-19 ЗРУ-6 яч.41 (ТР) ГТО к-т 1 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

12 ПС-19 ЗРУ-6 яч.39, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ) ГТО шт/к-т 10/2 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

13 ПС-19 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО точек 4 01.03.-08.03.24г. сл. РЭС-2

14 ПС-19 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО точек 5 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

15 ПС-101 ЗРУ-6 I-СШ ГТО к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

16 ПС-101 ЗРУ-6 яч.1, 2, 3, 9 (ВМ,ТТ) ГТО шт/к-т 4/2 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

17 ПС-101 ЗРУ-6 яч.6 ТСН-3, ТР, ПКТ ГТО к-т 3 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

18 ПС-101 ЗРУ-6 яч.8 (ТР) ГТО к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

19 ПС-101 ЗРУ-6 яч.11 (ПКТ, ТН-1) ГТО к-т 2 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

20 ПС-101 ЗРУ-6 яч.12 (РВП) ГТО к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

21 ПС-101 ЗРУ-6 яч.15 (СР) ГТО к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

22 ПС-101 ЗРУ-6 II-СШ ГТО к-т 1 25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

23 ПС-101 ЗРУ-6 яч.16 (СВ) ГТО к-т 1 25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

Служба РЭС-2



24 ПС-101 ЗРУ-6 яч.20 (РВП) ГТО к-т 1 25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

25 ПС-101 ЗРУ-6 яч.21 (ПТК, ТН-2) ГТО к-т 2 25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

26 ПС-101 ЗРУ-6 яч.30 ТСН-2, ЗРОМ-2 ГТО к-т 2 25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

27 ПС-101 ЗРУ-6 яч. 23, 25, 29, 30, 28 (ВМ,ТТ) ГТО шт/к-т 5/2 25.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

28 ПС-101 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО точек 4 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

29 ПС-104 ОПУ Аккумуляторные батареи ТО шт 108 01.03.-29.03.24г. сл. РЭС-2

30 ЦРП-105 ЗРУ-6 I-СШ ГТО к-т 1 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

31 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.41,21, 7 (ВМ, ТТ) ГТО шт/к-т 3/2 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

32 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.17 ТСН-1, ПКТ ГТО к-т 2 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

33 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1) ГТО к-т 3 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

34 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.1 (СВ) ГТО к-т 1 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

35 ЦРП-105 ЗРУ-6 II-СШ ГТО к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

36 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.2 (СР) ГТО к-т 1 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

37 ЦРП-105 ЗРУ-6 яч.22 ТСН-2, ПКТ ГТО к-т 2 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

38 ЦРП-105 ЗРУ-6 II-СШ яч. 34, 38 (ВМ, ТТ) ГТО шт/к-т 2/2 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

39 ЦРП-105 ОПУ Внутренние электрические сети ГТО точек 4 11.03.-15.03.24г. сл. РЭС-2

40 ЦРП-105 ЗРУ Внутренние электрические сети ГТО точек 4 18.03.-22.03.24г. сл. РЭС-2

1 ВЛ-110 Л-106А О (ИТР) линия 1 01.03.24г. сл. ВКЛЭП

2 ВЛ-110 Л-106Б О (ИТР) линия 1 01.03.24г. сл. ВКЛЭП

3 ВЛ-110 Л-111А О (ИТР) линия 1 04.03.24г. сл. ВКЛЭП

4 ВЛ-110 Л-111Б О (ИТР) линия 1 04.03.24г. сл. ВКЛЭП

5 ВЛ-35 Л-1В О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

6 ВЛ-35 Л-2В О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

7 ВЛ-35 Л-1Н О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

8 ВЛ-35 Л-2Н О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

9 ВЛ-35 Л-9 О (ИТР) линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

10 ВЛ-35 Л-17А О (ИТР) линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

11 ВЛ-35 Л-17Б О (ИТР) линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

служба ВКЛЭП



12 Участки ВКЛЭП-6 ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А О (ИТР) линия 1 01.03.24г. сл. ВКЛЭП

13 ПС-18 КЛ-10 яч.5 - пл.200 соор.59 О линия 1 04.03.24г. сл. ВКЛЭП

14 ПС-18 КЛ-10 яч.32 - КТПН «Жигули» О линия 1 04.03.24г. сл. ВКЛЭП

15 ПС-18 КЛ-10 яч.37 - пл.200 соор.59 О линия 1 04.03.24г. сл. ВКЛЭП

16 ПС-23 КЛ-6 яч.3 - пл.175 ТП-1 О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

17 ПС-23 КЛ-6 яч.5 - пл.82 соор.18 О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

18 ПС-23 КЛ-6 яч.6 - пл.84 соор.59 О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

19 ПС-23 КЛ-6 яч.7 - пл.84 соор.1 О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

20 ПС-23 КЛ-6 яч.8 - пл.132соор.61 О линия 1 05.03.24г. сл. ВКЛЭП

21 ПС-23 КЛ-6 яч.17 - пл.84 соор.1 О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

22 ПС-23 КЛ-6 яч.18 - пл.132 соор.61 О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

23 ПС-23 КЛ-6 яч.19 - пл.82 соор.18 О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

24 ПС-23 КЛ-6 яч.20 - пл.81 соор.59А О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

25 ПС-23 КЛ-6 яч.21 - пл.175 ТП-1 О линия 1 06.03.24г. сл. ВКЛЭП

26 ПС-9 КЛ-6 яч.1 - ТП «УС» О линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

27 ПС-9 КЛ-6 яч.2 - ТП-4 пл.75 О линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

28 ПС-9 КЛ-6 яч.3 - ЦРП «НС-9П» О линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

29 ПС-9 КЛ-6 яч.4 - ЦРП «НС-9П» О линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

30 ПС-9 КЛ-6 яч.5 - ТП-1 пл.75 О линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

31 ПС-9 КЛ-6 яч.6 - ТП «УС» О линия 1 07.03.24г. сл. ВКЛЭП

32 ПС-1А КЛ-6 яч.7 - ЦРП-410 О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

33 ПС-1А КЛ-6 яч.8 - ЦРП-410 О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

34 ПС-1А КЛ-6 яч.11 - ТП «УС» О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

35 ПС-1А КЛ-6 яч.12 - ТП «УС» О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

36 ПС-1А КЛ-6 яч.16 - ПС-19 О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

37 ПС-1А КЛ-6 яч.21 - ПС-19 О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

38 ПС-1А КЛ-6 яч.27 - ЦРП-176 О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

39 ПС-1А КЛ-6 яч.28 - ЦРП-176 О линия 1 08.03.24г. сл. ВКЛЭП

40 ПС-111 КЛ-6 яч.35 - ЦРП-2 яч.32 О линия 1 11.03.24г. сл. ВКЛЭП

41 ПС-111 КЛ-6 яч.44 - ЦРП-2 яч.33 О линия 1 11.03.24г. сл. ВКЛЭП

42 ПС-111 КЛ-6 яч.40 - ТП-98 яч.3 О линия 1 11.03.24г. сл. ВКЛЭП



43 ПС-111 КЛ-6 яч.41 - ТП-98 яч.8 О линия 1 11.03.24г. сл. ВКЛЭП

44 ПС-111 КЛ-6 яч.58 - ЦРП3К яч.11 О линия 1 11.03.24г. сл. ВКЛЭП

45 ПС-111 КЛ-6 яч.61 - ЦРП3К яч.18 О линия 1 11.03.24г. сл. ВКЛЭП

46 ГПП-1 КЛ-6 яч.4 - ЦРП «Вега» О линия 1 12.03.24г. сл. ВКЛЭП

47 ГПП-1 КЛ-6 яч.6 - ТП «Сатурн» О линия 1 12.03.24г. сл. ВКЛЭП

48 ГПП-1 КЛ-6 яч.16 - ТП «Сатурн» О линия 1 12.03.24г. сл. ВКЛЭП

49 ГПП-1 КЛ-6 яч.18 - ЦРП «Вега» О линия 1 12.03.24г. сл. ВКЛЭП

50 ЦРП-2 КЛ-6 яч.22 - ТП-6 О линия 1 13.03.24г. сл. ВКЛЭП

51 ЦРП-3К КЛ-6 яч.22 - ТП-5 О линия 1 13.03.24г. сл. ВКЛЭП

52 ТП-5 КЛ-6 яч.1 - ТП-3Б О линия 1 13.03.24г. сл. ВКЛЭП

53 ТП-5 КЛ-6 яч.6 - КТПН- 3Б О линия 1 13.03.24г. сл. ВКЛЭП

54 ТП-98 участок КЛ-6 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А О линия 1 13.03.24г. сл. ВКЛЭП

1 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

2 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

3 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

4 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

5 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

6 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

7 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

8 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

9 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

10 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

11 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

12 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

13 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

14 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

15 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

служба РЗиА

ПС – 5А

ПС – 103

ОРУ – 110 кВ

яч. № 3 Т-1, МВ-110кВ

яч. № 5 Т-2, МВ-110кВ

яч. № 4 Л-103 Ю

яч. № 8 Л-103 С

яч. № 7 ОВ-110 кВ

яч. № 1 ТН-110 кВ I сш.

яч. № 9 ТН-110 кВ IIсш.

ОРУ – 35 кВ
яч. № 3 «ввод 35 кВ Т-1»

яч. № 7 «ввод 35 кВ Т-2»

яч. № 2 Л-35-1В

яч. № 8 Л-35-2В

яч. № 1 ТН-35 кВ I сш.

яч. № 9 ТН-35 кВ IIсш.

яч. № 5 СВ-35

ОРУ – 35 кВ

яч. № 8 Т-1, МВ-35 кВ



16 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

17 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

18 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

19 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

20 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

21 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

22 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

23 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

24 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

25 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

26 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

27 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

28 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

29 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

30 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

31 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

32 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

33 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

34 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

35 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

36 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

37 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

38 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

39 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

40 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

41 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

42 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

43 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

44 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

АВР-35 кВ

яч. № 3 «ввод 6 кВ Т-1»

яч. № 39 «ввод 6 кВ Т-2»

яч. № 15

яч. № 11

яч. № 9

яч. № 19 «ввод 6 кВ Т-1»

яч. № 7 «ввод 6 кВ Т-2»

яч. № 4

яч. № 6

яч. № 6 Л-35-2Б

яч. № 2 Л-35-1В

яч. № 5 Л-35-2В

яч. № 9 СВ-35 кВ

яч. № 7 ТН-35 кВ I сш.

яч. № 11 ТН-35 кВ IIсш.

ПС – 4

ЗРУ – 6 кВ

яч. № 10 Т-2, МВ-35 кВ

яч. № 1 Л-35-1Б

яч. № 22

яч. № 15 ТН-6 кВ I сш.

яч. № 9 ТН-6 кВ IIсш.

яч. № 13 СВ-6 кВ

АВР-6 кВ

ОПУ – 0.4 кВ
ПСН-0.4 кВ

Оперативные цепи 

ПС – 19

ЗРУ – 6 кВ

яч. № 7

яч. № 5

яч. № 4

яч. № 6



45 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

46 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

47 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

48 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

49 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

50 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

51 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

52 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

53 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

54 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

55 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

56 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

57 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

58 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

59 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

60 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

61 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

62 О шт 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

63 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

64 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

65 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

66 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

67 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

68 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

69 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

70 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

71 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

72 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

73 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

яч. № 30

яч. № 25

яч. № 29

ЗРУ – 6 кВ
яч. № 9 «ввод 6 кВ Т-1»

яч. № 24 «ввод 6 кВ Т-2»

яч. № 1

яч. № 11 ТН-6 кВ I сш.

яч. № 21 ТН-6 кВ IIсш.

яч. № 2

яч. № 3

яч. № 14

яч. № 28

яч. № 19 СВ-6 кВ

АВР-6 кВ

ОПУ – 0.4 кВ
ПСН-0.4 кВ

Оперативные цепи 

ПС – 101

яч. № 42

яч. № 40

яч. № 38

яч. № 36

яч. № 17 ТН-6 кВ I сш.

яч. № 23 ТН-6 кВ IIсш.

яч. № 16 СВ-6 кВ

яч. № 8

яч. № 10

яч. № 25

яч. № 29

яч. № 31

яч. № 33

яч. № 35

яч. № 37



74 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

75 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

76 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

77 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

78 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

79 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

80 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

81 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

82 О к-т 1 01.03.-31.03.24г. сл. РЗ и А

1 На объектах ЦВЭС Плотницкие работы ТО м³ 0,5 01.03.-31.03.24г. УХО
 

И.о. начальника ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТС
 

яч. № 41

яч. № 38

ОПУ – 0.4 кВ
ПСН-0.4 кВ

Оперативные цепи 

ЦРП – 105
яч. № 7

яч. № 10

   Т.Д. Капаков

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом 
электрооборудовании.

                                                       Р.Я. Шин

УХО

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое 
обслуживание.

АВР-6 кВ

яч. № 34

яч. № 3 ТН-6 кВ I cш.






