

Ю.Д. Адамчук
2023 г.

[illegible]

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам									
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения											
1	Подготовка зданий и сооружений (создания теплового контура здания - ремонт и остекление окон и дверей, отмостки и проверка кровли), (шт.)	42	0	0	0	0	0	0	0	21	21	42
		факт										
2	Текущий ремонт насосных агрегатов (шт.)	70	0	7	13	20	25	31	37	56	70	70
		факт										
3	Техническое обслуживание насосных агрегатов (шт.)	67	0	14	23	32	37	44	49	58	67	67
		факт										
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт.)	19	0	2	5	8	12	15	17	18	19	19
		факт										
5	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	62	0	19	31	39	46	55	62	62	62	62
		факт										
6	Ремонт пожарных гидрантов, (шт.)	12	0	0	3	5	7	9	12	12	12	12
		факт										
7	Замена люков колодцев, (шт.)	15	0	2	4	6	8	10	12	15	15	15
		факт										
8	Очистка приемного ковша НС-1А в/з «Речной» от песка и ила с применением земснаряда, (м³)	1 780	0	0	280	580	880	1 180	1 480	1 780	1 780	1 780
		факт										
9	Текущий ремонт ЗРА в ИТП, шт.	129	0	29	49	69	89	109	129	129	129	129
		факт										
10	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, (м²)	630	0	0	200	365	530	630	630	630	630	630
		факт										
11	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, (м²)	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт										

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

Главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦГЭС

Начальник ПТС

С.Н. Горьковой

К.Д. Бисембеков

Н.Т. Исмагулов

Б.А. Ниязбаев

Б. Абилдаев

Д.М. Аралбаев

В.П. Печурина

1772

директор

Ю.Д. Адамчук

2023 г.

(расшифровка)

[illegible]

№	Наименование	в том числе по срокам											
		15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Ремонт и техническое обслуживание баков и фильтров хим. цеха (шт)	37	4 (МФ-2,4,5,6)	6 (МФ-2,4,5,9,12; НаКФ I-15)	9 (БДВ-1,4; МФ-2,4,5,9,12; НаКФ I-15; НаКФ II-4)	13 (БДВ-1,4; БТС-1,2; МФ-2,4,5,9,12, 15,16; НаКФ I-15; НаКФ II-4)	19 (БДВ-1,4; БТС-1,2; БХОВ-1; МФ-2,3,4, 5,9, 10,11,12,15,16; НаКФ I-15,17; НаКФ II-2,4)	23 (БДВ-1,4; БТС-1,2; БХОВ-1,2; МРС-1,2; МФ-2,3,4,5,9, 10,11,12,15,16; НаКФ I-15,17; НаКФ II-2,3,4)	26 (БДВ-1,4; БТС-1,2; БХОВ-1,2; МРС-1,2; ЯРС-1; МФ-2,3,4,5,9, 10,11,12,13,14,15, 16; НаКФ I-15,17; НаКФ II-2,3,4)	28 (БДВ-1,4; БТС-Г-2; БХОВ-1,2; МРС-1,2; ЯРС-1; МФ-2,3,4,5,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18; НаКФ I-15,16,17; НаКФ II-2,3,4)	33 (БДВ-1,4; БТС-1,2,3; БХОВ-1,2; МРС-1,2; ЯРС-1; МФ-2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18, 19,20; НаКФ I-15,16,17; НаКФ II-2,3,4)	36 (БДВ-1,4; БТС-1,2,3; БХОВ-1,2; МРС-1,2; ЯРС-1; МФ-2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18, 19,20; НаКФ I-15,16,17,18; НаКФ II-2,3,4)	
7	Ремонт и техническое обслуживание генератор	факт											
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (ПТ-6)	1 (ПТ-6)	
	силовые трансформаторы	факт											
		4	0	1 (ТДН-1)	1 (ТДН-1)	2 (ТДН-1,2)	2 (ТДН-1,2)	3 (ТДН-1,2; ТРДН-3)	3 (ТДН-1,2; ТРДН-3)	4 (ТДН-1,2; ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1,2; ТРДН-3; ТДНС-4)	4 (ТДН-1,2; ТРДН-3; ТДНС-4)	
8	Ремонт и техническое обслуживание насосного парка (шт)	57	7 (ПЭН-7; КНБ-1,4; НДВ-2,3; НТС-6; НРЦ-2)	11 (ПЭН-7; КНБ-1,4,7; НПТС-3; СтА-1; НДВ-1,2,3; НТС-6; НРЦ-2)	17 (ПЭН-4,7; КНБ-1,4,7; НПТС-3; СтА-1,2; НСВ-1; НДВ-1,2,3; НТС-1,6; НХОВ-2; ОМН-5; НРЦ-2)	25 (ПЭН-4,7; КНБ-1,4,7, 8,9,10; НПТС-3; СтА-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6; НРЦ-2)	33 (ПЭН-4,7; КНБ-1,2,4,7,8,9,10; НР-1,2; НПТС-1,3; СтА-1,2,3,4; ПНБК-1; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6; НРЦ-2)	40 (ПЭН-4,7,9; КНБ-1,2,4,7,8,9,10,11; НР-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,4; ПНБК-1; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,6,7; НХОВ-2; ОМН-5,6,7; НРЦ-2)	46 (ПЭН-4,7,9; КНБ-1,2,3,4,7,8,9,10,11; НР-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,5; ПНБК-1,2; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-3; НТС-1,2,4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)	51 (ПЭН-4,6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; НР-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5; СтА-1,2,3,5; ПНБК-1,2; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3,4,5,6; СтА-1,2,3,4,5; ПНБК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3,4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)	54 (ПЭН-4,6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12; НР-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5,6; СтА-1,2,3,4,5; ПНБК-1,2,3,4,5; ПНБК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3,4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)	55 (ПЭН-4,6,7,9; КНБ-1,2,3,4,5,6, 6,7,8,9,10,11,12; НР-1,2,4,5; НПТС-1,2,3,5,6; СтА-1,2,3,4,5; ПНБК-1,2,3,4,5; ПНБК-1,2,3; НСВ-1,3,4; НДВ-1,2,3; НТС-1,2,3,4,6,7; НХОВ-1,2,3; ОМН-5,6,7,8; НРЦ-1,2)	
9	Ремонт мазутных подогревателей (шт)	факт	6	0	0	0	0	6 (ПМР 13/240 - 2 шт. ПМБ 40 - 2 шт. ПМ 40-30-2шт.)	6 (ПМР 13/240 - 2 шт. ПМБ 40 - 2 шт. ПМ 40-30-2шт.)	6 (ПМР 13/240 - 2 шт. ПМБ 40 - 2 шт. ПМ 40-30-2шт.)	6 (ПМР 13/240 - 2 шт. ПМБ 40 - 2 шт. ПМ 40-30-2шт.)	6 (ПМР 13/240 - 2 шт. ПМБ 40 - 2 шт. ПМ 40-30-2шт.)	
		факт											

[illegible]

№	Наименование	План всего	в том числе по срокам									
			15.05.	01.06.	15.06.	01.07.	15.07.	01.08.	15.08.	01.09.	15.09.	01.10.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Текущий ремонт ЗРА сети водоснабжения (город) (шт)	19	0	2	5	8	12	15	17	18	19	19
		факт										
5	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев, шт.	62	0	19	31	39	46	55	62	62	62	62
		факт										
6	Ремонт и замена пожарных гидрантов, шт.	12	0	0	3	5	7	9	12	12	12	12
		факт										
7	Замена люков колодцев, шт.	15	0	2	4	6	8	10	12	15	15	15
		факт										
		факт										
10	Известковая побелка наружных стен зданий и сооружений, м²	630	0	0	200	365	530	630	630	630	630	630
		факт										
11	Известковая побелка внутренних стен зданий и сооружений, м²	550	0	0	100	250	400	550	550	550	550	550
		факт										

1-ый заместитель генерального директора - главный инженер

Главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения

Начальник ТЭС

Начальник ЦВЭС

Начальник ЦТС

Начальник ЦЭС

Начальник ПТС

С.Н. Горьковой

Б.Д. Бисембеков

Н.Т. Исмагулов

Б.А. Ниязбаев

Б. Абилдаев

Д.М. Аралбаев

В.П. Печурина