



БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

ЦГЭС

Цех Городских Электрических Сетей



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
г. Байконур

Ю.Д. Адамчук

« _____ » _____ 2024 г.

ПЛАН ГРАФИК

Проведения ТО электроустановок по СЭРС ЦГЭС на октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование электроустановок	Сроки проведения ТО			Отключаемые потребители
		План ТО	Факт ТО	Время проведения ТО	
1.	ТП-77	03.10.24г		15:00 – 18:00	Объекты филиала АО «ЦЭНКИ»- КЦ «Южный»
2.	ТП-50	03.10.24г		15:00 – 18:00	Объекты филиала АО «ЦЭНКИ»- КЦ «Южный»
3.	ТП-11	10.10.24г		15:00 – 18:00	ГБ ДОУ Д/с № 2 «Апельсин» Магазины: «Хозяюшка», «Акбулак», «Минимаркет» ООО «Василевс» «Компьютерный Центр» Жилые дома по ул. Горького № 40, 42, пр. Королева № 25, 27 и интернет ООО «Ситилан», ВИЗА – 2, ГУП «БайконурСвязьИнформ» Дворовое освещение
4.	ТП-82	17.10.24г		15:00 – 18:00	Представительство УМВД РК в г. Байконур Специальное представительство Пограничной службы КНБ РК в г. Байконур» Пожарная часть № 15 РК в г. Байконур ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательная» Представительство экологической службы РК в г. Байконур МКОБ «Марс» ООО «Альтаир» АЗС «Гарант» ООО «Ак Булак» СТО «Автодоктор» Интернет ВИЗА-2, ООО «Ситилан»
5.	ТП-Х/3	17.10.27г		15:00 – 18:00	База ГКУ «ИР»

6.	ТП-67	26.10.24г	10:00 – 13:00	УМВД РФ на комплексе «Байконур» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» Химчистка БПК «БайконурГрандСервис» БГООЗЖ «Подари надежду» Склады ГСК-18. ГСК-30 База ВНИ Бабаева
----	-------	-----------	---------------	---

Начальник ЦГЭС



Д.М. Аралбаев

СОГЛАСОВАНО

**I – й заместитель генерального директора
главный инженер ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
г. Байконур _____ С.Н. Горьковой**

(личная подпись)