



БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие
производственно- энергетическое объединение

ЦЕХ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального
директора - главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
Ю.Д. Адамчук

План работы ЦВЭС на февраль 2016г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количествов		Срок исп.	Ответст. исп.	Отключаемые потребители
					Пла н.	Фак т			
Служба РЭС-1									
1	ПС-103 ЗРУ-6	I-СШ яч.1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,6,17 (ВМ)	ГТО	к-т	1		01.02.- 05.02.16г.	Сл. РЭС-1	яч.2 - ЦЭЖХ и КП ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.4 - соор. 70 ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.7 - РП-61 ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.9 - ТП-3 МИК ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.10 - соор. 59 пл. 45 ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.12 - НПО "ИТ" ИП-2
2	ПС-103 ЗРУ-6	яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	10/1		10.02.- 12.02.16г.	Сл. РЭС-1	яч.26 - соор.70 ТК ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.27 - ТП-3 МИК ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.29 - РП-61 ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.30 - КТПН РП-4 ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.31 - соор. 59 пл. 45 ЦИ-3 ОЭи ИСК ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.33 - НПО "ИТ" ИП-2

Служба РЭС-2

1	ПС-1А ЗРУ-6	яч. 27,25, 23, 13, 11, 7, 5 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	8/2		01.02.- 05.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.27 - ЦРП-176 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.25,23 - пл.1 ЦИ-1ФГУП "ЦЭНКИ" ; яч.13 - ЦРП-1 пл.2 РКК Энергия; яч.11 - ТП УС ФГУП "ЦЭНКИ" ; яч.7 - ЦРП-410 ФГУП "ЦЭНКИ" яч.5 - КТПН-1 ввод-1 САВС РКК Энергия
2	ПС-1А ЗРУ-6	яч.6, 8, 10,12, 14, 22,28 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	8/2		08.02.- 12.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.6 - КТПН-2 яч.1 ввод-2 САВС РКК Энергия; яч.10 - ЦРП-327 ЦИ-1 пл.1ФГУП "ЦЭНКИ" яч.14 - ЦРП-1 пл.2 РКК Энергия; яч.12 - ТП УС ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.8 - ЦРП-410 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.22 - ЦРП-105 пл.1 ЦИ-1 ФГУП "ЦЭНКИ" ; яч.28 - ЦРП-176 ФГУП "ЦЭНКИ"
3	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		15.02.- 19.02.16г.	Сл. РЭС-2	ГУП "ПО "Горводоканал"
4	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		15.02.- 19.02.16г.	Сл. РЭС-2	ТП-1 пл.75 ФГУП "ЦЭНКИ"
5	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		15.02.- 19.02.16г.	Сл. РЭС-2	ТП-162 пл.71 ФГУП "ЦЭНКИ"
6	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		22.02.- 26.02.16г.	Сл. РЭС-2	ТП-162 пл.71 ФГУП "ЦЭНКИ"
7	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		22.02.- 26.02.16г.	Сл. РЭС-2	ТП-4 пл.75 ФГУП "ЦЭНКИ"
8	ПС-9 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		22.02.- 26.02.16г.	Сл. РЭС-2	ГУП "ПО "Горводоканал"
9	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		15.02.- 19.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.36 - ТП-61 пл.182 ЗЭРКТ; яч.37 - КТПН "Жигули ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.32 - соор. 59 пл.200 ФГУП "ЦЭНКИ"
10	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		22.02.- 26.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.5 - соор. 59 пл.200 ФГУП "ЦЭНКИ"
11	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 9, 14 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		01.02.- 05.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.1,2 - ЦРП-1 АО (РКЦ) Прогресс; яч.14 - ЦРП-2 АО (РКЦ) Прогресс

12	ПС-101 ЗРУ-6	яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		08.02.- 12.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.25 - ЦРП-2 АО (РКЦ) Прогресс
13	ПС-115 ЗРУ-6	яч.23, 19, 15, 7 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		03.02.- 05.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.23 - ГУП "ПО "Горводоканал"; яч.19 - ООО "Лифинвест"
14	ПС-115 ЗРУ-6	яч.10, 14, 16 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		10.02.- 12.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.10 - ГУП "ПО "Горводоканал"; яч.14 - ЦРП-5А пл.113 АО (РКЦ) Прогресс; яч.16 - ЦРП-1 пл.113 АО (РКЦ) Прогресс
15	ПС-115 ЗРУ-6	яч.63, 47 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		17.02.- 19.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.63 - РП-1 РКК Энергия;
16	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		24.02.- 26.02.16г.	Сл. РЭС-2	яч.50 - СТ-1 ТП-15; яч.52 - РП-2 РКК Энергия; яч.62 - РП-1 РКК Энергия