

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на февраль 2019г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. Исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		04.02.-08.02.19г. 18.02.-22.02.19г	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		11.02.-15.02.19г. 25.02.-28.02.19г	сл. РЭС-1		
3	ПС-103 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.19г., 11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
4	ПС-103 ОРУ	ТСН-1	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
5	ПС-103 ЗРУ-6	яч.13 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-103 ЗРУ-6	яч.15 (РВП)	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
7	ПС-103 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
8	ПС-103 ЗРУ-6	яч.17 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-103 ЗРУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-103 ЗРУ-6	яч.19 (СР)	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-103 ЗРУ-6	яч.22 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-103 ЗРУ-6	яч.21 (РВС)	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 23 (ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
14	ПС-103 ОРУ	ТСН-2	ГТО	к-т	1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
15	ПС-103 ЗРУ-6	яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	10/1		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1	яч.26 - пл.42 соор.70 АО "Байтерек"; яч.27 - пл.42 соор.41 АО "Байтерек"; яч.29 - РП-61 пл.43 АО "Байтерек"; яч.30 - КТПН РП-4 пл.42 АО "Байтерек"; яч.31 - соор.59 пл.45 АО "Байтерек"; яч.33 - яч.8 ЦЭССТ пл.44 АО "Байтерек".	
16	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
17	ПС-103 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	8		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-103 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	8		01.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-5А ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1		

20	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	8/1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	яч.8 - соор.40Е пл.31 ЦЭНКИ; яч.6 - яч.9 старт пл.31 соор.326 ЦРП-327 ЦИ-1 ОЭИИ СК ЦЭНКИ; яч.4 - Гостиница НПО Лавочкина КТПН 160; яч.2 - КТПН ТП-9 яч.6 столовая ЦЭИ КЗ ; яч.9 - СК17П32-6 пл.31 ЦЭНКИ; яч.12 - Ввод-2 яч.9 ЦРП-5 яч.14 -Ввод Т-1 ТП-8 соор.40 ЦЭИИ .
21	ПС-5А ЗРУ-6	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
23	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ)	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
24	ПС-5А ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
25	ПС-5А ЗРУ-6	яч.17 (СР)	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
26	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
27	ПС-5А ЗРУ-6	яч.29 (ТР)	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
28	ПС-5А ЗРУ-6	яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	8/1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	яч.23 - соор.40Е пл.31 ЦЭНКИ; яч.22 - Ввод-1 яч.2 ЦРП-5 яч.24 - ТП-2 яч.8 ЦЭИ КЗ ; яч.26 - яч.15 старт пл.31 соор.326 ЦРП-327 ЦИ-1 ОЭИИ СК "ЦЭНКИ; яч.28 - СК17П32-6 пл.31 ЦЭНКИ; яч.30 - ЦИКЗ ВТП №7 соор. 210 Ввод Т-2 ; яч.16 - Ввод Т-2 ТП-8 соор.40 ЦЭИИ ТК .
29	ПС-5А ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
30	ПС-5А ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 Тех. корпус	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-1А ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	

7	ПС-1А ЗРУ-6	яч.29, 27, 21, 17, 13, 11, 7, 5, 25, 23 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	8/2		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.27 - ЦРП-176 яч.1 ЦЭНКИ; яч.13 - ЦРП-1 яч.12 пл.2 ЦЭНКИ; яч.11 - ТП УС "ЦЭНКИ" яч.1 ЭЭС; яч.7 - ЦРП-410 яч.8 ЦИ-4 ЦЭНКИ ИП-1; яч.5 - КТПН-1 ввод №1 САВС РКК «Энергия»; яч.25 - Пл.1 ЦРП-327 10Б яч.6 ЦИ-1ЦЭНКИ; яч.23 - Пл.1 ЦРП-327 10Б яч.9 ЦИ-1ЦЭНКИ.
8	ПС-1А ЗРУ-6	яч.19 (ПКТ)	ГТО	к-т	1		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-1А ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	к-т	1		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-1А ЗРУ-6	яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
11	ПС-1А ЗРУ-6	яч.1 (СВ)	ГТО	к-т	1		04.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-1А ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-1А ЗРУ-6	яч.2 (СР)	ГТО	к-т	1		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-1А ЗРУ-6	яч.4 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-1А ЗРУ-6	яч.18 (ПКТ)	ГТО	к-т	1		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-1А ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-1А ЗРУ-6	яч.6, 8, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 10, 22 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	8/2		11.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.6 - КТПН-2 яч.1 ввод №2 САВС РКК «Энергия»; яч.8 - ЦРП-410 яч.18 ЦИ-4 ЦЭНКИ; яч.12 - ТП УС «ЦЭНКИ» яч.2 ЭЭС; яч.14 - ЦРП-1 яч.5 пл.2 ЦЭНКИ; яч.28 - ЦРП-176 яч.26 КЭССТ; яч.10 - Пл.1 ЦРП-327 яч.2 10Б ЦИ-1ЦЭНКИ; яч.22 - Пл.1 ЦРП-327 яч.12 10Б ЦИ-1ЦЭНКИ.
18	ПС-1А ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		04.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-1А ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	1		04.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4, 5, 6, 7 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.4 - ИП-9 ГУП «ПО «Горводоканал» ввод1; яч.5 - ТП-1 пл.75 яч.5 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.»; яч.6 - ТП-162 яч.5 пл.71 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.».
21	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-9 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	

25	ПС-9 ЗРУ-6	яч.9 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-1)	ГТО	к-т	4		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-9 ЗРУ-6	яч.10 (СР)	ГТО	к-т	1		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12, 1, 2, 3 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-9 ЗРУ-6	яч.11 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-2)	ГТО	к-т	4		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-9 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
31	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.1 - ТП-162 пл.71 яч.4 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.».
32	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.2 - ТП-4 пл.75 яч.6 ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южн.».
33	ПС-9 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.3 - НП-9 ГУП «ПО «Горводоканал»
34	ПС-9 ЗРУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
35	ПС-18 ЗРУ-10	І-СШ	ГТО	к-т	1		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
36	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32, 39, 42 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.36 - ТП-61 пл.182 (наблюдат. пункт) ЗЭРКТ; яч.40 - КТПН «ХМУС»; яч.37 - ЦРП- 59 яч.2 соор.59 пл.200 ЦИ-2 ЦЭНКИ; яч.32 - КТПН «Жигули» КЖДО ЦЭНКИ; яч.42 - ЦЭНКИ.
37	ПС-18 ЗРУ-10	яч.41 (ТР)	ГТО	к-т	1		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
38	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-18 ЗРУ-10	яч.27 (РВП)	ГТО	к-т	1		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
40	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		18.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
41	ПС-18 ЗРУ-10	П-СШ	ГТО	к-т	1		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
42	ПС-18 ЗРУ-10	яч.21 (СР)	ГТО	к-т	1		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
43	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
44	ПС-18 ЗРУ-10	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
45	ПС-18 ЗРУ-10	яч.17 (РВП)	ГТО	к-т	1		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
46	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.5 - ЦРП- 59 яч.75 соор.59 пл.200 ЦИ-2 ЦЭНКИ
47	ПС-18 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		25.02.-28.02.19г.	сл. РЭС-2	
48	ПС-101 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	

49	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 9, 14 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.1 - КРУ-6 яч.3 пл.112 ЦИ-6 (ТК) ФГУП «ЦЭНКИ»; яч.2 - ЦРП-2 яч.8 пл.112 ЦИ-6 (ТК) ФГУП «ЦЭНКИ»; яч.14 - ЦРП-2 яч.8 пл.114Б ТВК-2 ФГУП «ЦЭНКИ».
50	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-3	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	
51	ПС-101 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	
52	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	
53	ПС-101 ЗРУ-6	яч.12 (РВП)	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	
54	ПС-101 ЗРУ-6	яч.15 (СР)	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.19г.	сл. РЭС-2	
55	ПС-101 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		07.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
56	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		07.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
57	ПС-101 ЗРУ-6	яч.20 (РВП)	ГТО	к-т	1		07.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
58	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ПТК, ТН-2)	ГТО	к-т	2		07.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
59	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		07.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
60	ПС-101 ЗРУ-6	яч.19, 23, 25, 29, 30, 28 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		07.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.28 - КРУ-6 яч.22 пл.112 ЦИ-6 ФГУП «ЦЭНКИ»; яч.25 - ЦРП-2 яч.11 пл.112 МИК ЦИ-6 (ТК) ФГУП «ЦЭНКИ»; яч.29 - ЦРП-2 яч.17 пл.114Б ТВК-2 ФГУП «ЦЭНКИ».
61	ПС-101 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		04.02.-08.02.19г.	сл. РЭС-2	
62	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.02.19г., 07.02.19г., 14.02.19г., 21.02.19г.	сл. РЭС-2	
63	ПС-115 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		11.02.-13.02.19г.	сл. РЭС-2	
64	ПС-115 ЗРУ-6	яч.23, 19, 15, 9, 25 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		11.02.-13.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.23 - РП "НС"11 яч.7 ГУП «ПО Горводоканал» ввод №2.; яч.25 - ГТЭ-72 яч.10 пл.257А
65	ПС-115 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-1)	ГТО	к-т	1		11.02.-13.02.19г.	сл. РЭС-2	
66	ПС-115 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		11.02.-13.02.19г.	сл. РЭС-2	
67	ПС-115 ЗРУ-6	яч.1 (СР)	ГТО	к-т	1		11.02.-13.02.19г.	сл. РЭС-2	
68	ПС-115 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		14.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
69	ПС-115 ЗРУ-6	яч.2 (СВ)	ГТО	к-т	1		14.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
70	ПС-115 ЗРУ-6	яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		14.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	

71	ПС-115 ЗРУ-6	яч.6 (ДГК-2)	ГТО	к-т	1		14.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	
72	ПС-115 ЗРУ-6	яч.10, 14, 16, 28 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		14.02.-15.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.10 - РП-НП-11 яч.1Ввод №1; яч.14 - ЦРП-5А яч.9 пл.113 ЦИ-6 (ТК); яч.28 - ГТЭ-72 яч.9 пл.257А
73	ПС-115 ЗРУ-6	III-СШ	ГТО	к-т	1		18.02.-20.02.19г.	сл. РЭС-2	
74	ПС-115 ЗРУ-6	яч.63, 47 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		18.02.-20.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.63 - РП-1 ЦИ ТК пл.254 МИК; яч.47 - ЦИ ТК пл.254 РП-2 яч.3.
75	ПС-115 ЗРУ-6	ТСН-1, ПКТ	ГТО	к-т	2		18.02.-20.02.19г.	сл. РЭС-2	
76	ПС-115 ЗРУ-6	яч.41 (ДГК-3)	ГТО	к-т	1		18.02.-20.02.19г.	сл. РЭС-2	
77	ПС-115 ЗРУ-6	яч.39 (РВП, ПКТ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		18.02.-20.02.19г.	сл. РЭС-2	
78	ПС-115 ЗРУ-6	яч.37 (СР)	ГТО	к-т	1		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
79	ПС-115 ЗРУ-6	IV-СШ	ГТО	к-т	1		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
80	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ)	ГТО	к-т	1		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
81	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (РВП, ПКТ, ТН-4)	ГТО	к-т	3		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
82	ПС-115 ЗРУ-6	яч.42 (ДГК-4)	ГТО	к-т	1		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
83	ПС-115 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
84	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		21.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	яч.50 - СТ-1 ТП-15; яч.52 - РП-2 яч.26 ЦИ ТК пл.254; яч.62 -ЦИ ТК пл.254 РП-1 яч.23.
85	ПС-115 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	
86	ПС-115 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		18.02.-22.02.19г.	сл. РЭС-2	

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	О (ИТР)	линия	1		01.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-101С	О (ИТР)	линия	1		01.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-103Ю	О (ИТР)	линия	1		04.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-103С	О (ИТР)	линия	1		05.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-35	Л-1	О (ИТР)	линия	1		06.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-35	Л-2	О (ИТР)	линия	1		06.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
7	ВЛ-35	Л-1А	О (ИТР)	линия	1		07.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
8	ВЛ-35	Л-2А	О (ИТР)	линия	1		07.02.19г.	сл. ВКЛЭП	
9	ВЛ-35	Л-10	О (ИТР)	линия	1		08.02.19г.	сл. ВКЛЭП	

10	ВЛ-35	Л-11	О (ИТР)	линия	1		08.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
11	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	О (ИТР)	линия	1		11.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	О (ИТР)	линия	1		11.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
13	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	О (ИТР)	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
14	Участки ВКЛЭП-6	ПС-9 - яч.2 пл.71-ТП-4 яч.5 пл.75	ГТО	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	ТО	линия	1		01.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	ТО	линия	1		01.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	ТО	линия	1		01.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		04.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		04.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		04.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		04.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		04.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		05.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		05.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		05.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		05.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		05.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	ТО	линия	1		06.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	ТО	линия	1		06.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	ТО	линия	1		06.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	ТО	линия	1		07.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	ТО	линия	1		07.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	ТО	линия	1		07.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	ТО	линия	1		08.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	ТО	линия	1		11.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	ТО	линия	1		11.02.19г.	сл. ВКЛЭП		

37	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	ТО	линия	1		11.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		12.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	ТО	линия	1		13.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	ТО	линия	1		13.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	ТО	линия	1		13.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	ТО	линия	1		13.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	ТО	линия	1		14.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	ТО	линия	1		14.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	ТО	линия	1		14.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	ТО	линия	1		14.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	ТО	линия	1		15.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
55	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	ТО	линия	1		15.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
56	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	ТО	линия	1		15.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
57	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	ТО	линия	1		18.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
58	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	ТО	линия	1		18.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
59	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	ТО	линия	1		18.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
60	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	ТО	линия	1		18.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
61	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	ТО	линия	1		19.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
62	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	ТО	линия	1		19.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
63	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	ТО	линия	1		19.02.19г.	сл. ВКЛЭП		

64	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	ТО	линия	1		19.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
65	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	ТО	линия	1		19.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
66	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	ТО	линия	1		19.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
67	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		20.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
68	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		20.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
69	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	ТО	линия	1		21.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
70	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	ТО	линия	1		21.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
71	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	ТО	линия	1		21.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
72	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	ТО	линия	1		21.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
73	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	ТО	линия	1		21.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
74	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
75	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
76	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
77	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
78	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
79	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
80	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	ТО	линия	1		22.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
81	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		25.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
82	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		25.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
83	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		25.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
84	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		25.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
85	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		25.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
86	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		26.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
87	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		26.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
88	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		26.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
89	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		26.02.19г.	сл. ВКЛЭП		
90	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		26.02.19г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ПС-103 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	9/1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
2	ПС-103 ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
3	ПС-103 ЗРУ-6	яч.17 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
4	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 23 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
5	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	10/1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
6	ПС-103	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
7	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 10, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	8/1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
8	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
9	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
10	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
11	ПС-5А ЗРУ-6	яч. 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16, 20 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	8/1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
12	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
13	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
14	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
15	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
16	ПС-1А ЗРУ-6	яч. 27, 21, 13, 11, 7, 5, 25, 23 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	8/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
17	ПС-1А ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
18	ПС-1А ЗРУ-6	яч.1 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
19	ПС-1А ЗРУ-6	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
20	ПС-1А ЗРУ-6	яч.6, 8, 12, 14, 16, 28, 10, 22 (ВМ, ТТ) проверка защит, проверка уставок защит	К	шт/к-т	8/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
21	ПС-1А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
22	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
23	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
24	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
25	ПС-9 ЗРУ-6	яч.9 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
26	ПС-9 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		

27	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
28	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
29	ПС-9 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
30	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	4/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
31	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
32	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
33	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
34	ПС-18 ЗРУ-10	яч.10, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
35	ПС-18	Проверка АВР-0,4/10/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
36	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 14 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	4/1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
37	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
38	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
39	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
40	ПС-101 ЗРУ-6	яч. 28, 25, 29, 30 (ВМ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	5/1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
41	ПС-101 ЗРУ-6	Проверка АВР-0,23/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
42	ПС-115 ЗРУ-6	яч. 23, 19, 15, 9, 25 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	4/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
43	ПС-115 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
44	ПС-115 ЗРУ-6	яч.2 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
45	ПС-115 ЗРУ-6	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
46	ПС-115 ЗРУ-6	яч.10, 14, 16, 28 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	3/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
47	ПС-115 ЗРУ-6	яч. 63, 47, 41 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	2/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
48	ПС-115 ЗРУ-6	яч.39 (ТН-3) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
49	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
50	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (ТН-4) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
51	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62, 42 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	шт/к-т	3/2		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		
52	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.19г.	сл.РЗиА		

УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.02.-14.02.19г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.02.-14.02.19г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.