



УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур

\_\_\_\_\_ С.Н. Горьковой  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г.

**План-график**  
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на март 2023г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.03.-03.03.2023г. 13.03.-17.03.2023г. 27.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г. 20.03.-24.03.2023г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.03.-03.03.2023г. 20.03.-24.03.2023г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г. 27.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-1		
7	ПС-5А ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		09.03.-10.03.2023г.	сл. РЭС-1		
8	ПС-5А ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		06.03.-07.03.2023г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-5А ОРУ-35	Л-1В яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-5А ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1		09.03.-10.03.2023г.	сл. РЭС-1		

11	ПС-5А ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	к-т	1		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-5А ОРУ-35	яч.10 (ВМ)	ГТО	к-т	1		13.03.-14.03.2023г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-5А ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЭС-1		
14	ПС-5А ОРУ-35	Л-2В яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-1		
15	ПС-5А ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	1		23.03.-24.03.2023г.	сл. РЭС-1		
16	ПС-5А ОРУ-35	Л-2Б яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-1		
<b>Служба РЭС-2</b>										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 Бокс	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2		
3	ПС-19 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.03.-03.03.2023г. 06.03.-07.03.2023г.	сл. РЭС-2		
4	ПС-19 ЗРУ-6	яч.10, 8, 6, 4, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	9/2		01.03.-03.03.2023г. 06.03.-07.03.2023г.	сл. РЭС-2		
5	ПС-19 ЗРУ-6	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.03.-03.03.2023г. 06.03.-07.03.2023г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-19 ЗРУ-6	яч.17 (ТН-1, РВС, ПКТ)	ГТО	к-т	3		01.03.-03.03.2023г. 06.03.-07.03.2023г.	сл. РЭС-2		
7	ПС-19 ЗРУ-6	яч.19 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.03.-03.03.2023г. 06.03.-07.03.2023г.	сл. РЭС-2		
8	ПС-19 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-19 ЗРУ-6	яч.21 (СР)	ГТО	к-т	1		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-19 ЗРУ-6	яч.23 (ТН-2, РВС, ПКТ)	ГТО	к-т	3		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-19 ЗРУ-6	яч.41 (ТР)	ГТО	к-т	1		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-19 ЗРУ-6	яч.39, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	10/2		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-19 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-19 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	5		09.03.-10.03.2023г. 13.03.-15.03.2023г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-101 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 9 (ВМ,ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-101 ЗРУ-6	яч.6 ТСН-3, ТР, ПКТ	ГТО	к-т	3		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-101 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-101 ЗРУ-6	яч.12 (РВП)	ГТО	к-т	1		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2		

21	ПС-101 ЗРУ-6	яч.15 (СР)	ГТО	к-т	1		16.03.-17.03.2023г. 20.03.-22.03.2023г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-101 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-101 ЗРУ-6	яч.20 (РВП)	ГТО	к-т	1		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ПТК, ТН-2)	ГТО	к-т	1		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-101 ЗРУ-6	яч.30 ТСН-2, ЗРОМ-2	ГТО	к-т	2		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-101 ЗРУ-6	яч. 23, 25, 29, 30, 28 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-101 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		23.03.-34.03.2023г. 27.03.-29.03.2023г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	к-т	108		01.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
30	ЦРП-105 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
31	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.41,21, 7 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
32	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.17 ТСН-1, ПКТ	ГТО	к-т	2		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
33	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
34	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.1 (СВ)	ГТО	к-т	1		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
35	ЦРП-105 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
36	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.2 (СР)	ГТО	к-т	1		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
37	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.22 ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
38	ЦРП-105 ЗРУ-6	II-СШ яч. 34, 38 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
39	ЦРП-105 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
40	ЦРП-105 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		30.03.-31.03.2023г.	сл. РЭС-2	
<b>служба ВКЛЭП</b>									
1	ВЛ-110	ЛЛ-106А	О (ИТР)	линия	1		01.03.2023г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	ЛЛ-106Б	О (ИТР)	линия	1		01.03.2023г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	ЛЛ-111А	О (ИТР)	линия	1		02.03.2023г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	ЛЛ-111Б	О (ИТР)	линия	1		02.03.2023г.	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-35	ЛЛ-1В	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП	

6	ВЛ-35	Л-2В	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-1Н	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-2Н	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-35	Л-9	О (ИТР)	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-17А	О (ИТР)	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
11	ВЛ-35	Л-17Б	О (ИТР)	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А	О (ИТР)	линия	1		01.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
13	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
14	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		02.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		03.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		06.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		07.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		

35	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		09.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		10.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		10.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		10.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		10.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		10.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		10.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
46	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		13.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
47	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		13.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
48	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		13.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
49	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		13.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
50	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		14.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
51	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		14.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
52	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		14.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
53	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		14.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		
54	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		01.03.2023г.	сл. ВКЛЭП		

*служба РЗиА*

**ПС – 103**

**ОРУ – 110 кВ**

1	яч. № 3 Т-1, МВ-110кВ	О	шт	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 5 Т-2, МВ-110кВ	О	шт	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 4 Л-103 Ю	О	к-т	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 8 Л-103 С	О	к-т	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 7 ОВ-110 кВ	О	к-т	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 1 ТН-110 кВ I сш.	О	к-т	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 9 ТН-110 кВ II сш.	О	к-т	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г.	сл. РЗ и А		

<b>ОРУ – 35 кВ</b>									
8	яч. № 3 «ввод 35 кВ Т-1»	О	шт	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
9	яч. № 7 «ввод 35 кВ Т-2»	О	шт	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г.	сл. РЗ и А		
10	яч. № 2 ЛЛ-35-1В	О	к-т	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
11	яч. № 8 ЛЛ-35-2В	О	к-т	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г.	сл. РЗ и А		
12	яч. № 1 ТН-35 кВ I сш.	О	к-т	1		01.03.-03.03.2023г.	сл. РЗ и А		
13	яч. № 9 ТН-35 кВ II сш.	О	к-т	1		06.03.-07.03.2023г. 09.03.-10.03.2023г.	сл. РЗ и А		
14	яч. № 5 СВ-35	О	к-т	1		01.03.-03.03.2023г. 06.03.-07.03.2023г.	сл. РЗ и А		
<b>ПС – 4</b>									
<b>ЗРУ – 6 кВ</b>									
15	яч. № 19 «ввод 6 кВ Т-1»	О	шт	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
16	яч. № 7 «ввод 6 кВ Т-2»	О	шт	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
17	яч. № 4	О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
18	яч. № 6	О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
19	яч. № 22	О	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
20	яч. № 15 ТН-6 кВ I сш.	О	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
21	яч. № 9 ТН-6 кВ II сш.	О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
22	яч. № 13 СВ-6 кВ	О	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
23	АВР-6 кВ	О	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
<b>ОПУ – 0.4 кВ</b>									
24	ПСН-0.4 кВ	О	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
25	Оперативные цепи	О	к-т	1		13.03.-17.03.2023г.	сл. РЗ и А		
<b>ПС – 104</b>									
<b>ОРУ – 110</b>									
26	яч. № 3 Т-1, ВМ-110 кВ	О	шт	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
27	яч. № 5 Т-2, ВМ-110 кВ	О	шт	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
28	яч. № 1 ЛЛ-104 С	О	к-т	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
29	яч. № 4 ЛЛ-104 Ю	О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
30	яч. № 6 ОВ-110 кВ	О	к-т	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
31	яч. № 7 ТН-110 кВ I сш.	О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
32	яч. № 8 ТН-110 кВ II сш.	О	к-т	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		

ОПУ – 0,4 кВ										
33	яч. № 3 «ввод 35 кВ Т-1»		О	шт	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
34	яч. № 7 «ввод 35 кВ Т-2»		О	шт	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
35	яч. № 4 Л-35-11		О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
36	яч. № 8 Л-35-10		О	к-т	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
37	яч. № 1 ТН-35 кВ I сш.		О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
38	яч. № 9 ТН-35 кВ Псш.		О	к-т	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
39	яч. № 5 СВ-35 кВ		О	к-т	1		20.03.-24.03.2023г.	сл. РЗ и А		
40	АВР-35 кВ		О	к-т	1		27.03.-31.03.2023г.	сл. РЗ и А		
<b>УХО</b>										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м <sup>3</sup>	0,5		01.03.-31.03.2023г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.03.-31.03.2023г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.

**Примечание:** Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

**Начальник ЦВЭС**



**Б.А. Ниязбаев**

СОГЛАСОВАНО:

**Начальник ПТС**

**В.П. Печурина**