

**План-график проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС
на апрель 2016г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План.	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОПУ-2	Внутренние эл сети	ГТО	точек	8		25.04.-27.04.16г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ГТО	шт	7		28.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-1		
5	ПС-103 ОРУ-110	яч.3, 4, 7 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-103 ОРУ-110	яч.1 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		04.04.-05.04.16г.	сл. РЭС-1		
7	ПС-103 ОРУ-110	яч.3 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	к-т	3		04.04.-05.04.16г.	сл. РЭС-1		
8	ПС-103 ОРУ	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		06.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-103 ОРУ-110	Л-103Ю яч.4 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		06.04.-07.04.16г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-103 ОРУ-110	яч.2, 5, 7, 8 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ, РОСШ)	ГТО	к-т	2		11.04.-12.04.16г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-103 ОРУ-110	яч.2 (РОСШ)	ГТО	к-т	1		12.04.16г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	к-т	3		12.04.-13.04.16г.	сл. РЭС-1		
14	ПС-103 ОРУ	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		13.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-1		
15	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		13.04.-14.04.16г.	сл. РЭС-1		
16	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-1		
17	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-5А ОРУ-35	яч.1, 2, 8, 9 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		18.04.-19.04.16г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-5А ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		18.04.16г.	сл. РЭС-1		
20	ПС-5А ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		18.04.-19.04.16г.	сл. РЭС-1		

21	ПС-5А ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		18.04.16г.	сл. РЭС-1		
22	ПС-5А ОРУ	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		19.04.-20.04.16г.	сл. РЭС-1		
23	ПС-5А ОРУ-35	Л-1В яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.04.-19.04.16г.	сл. РЭС-1		
24	ПС-5А ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1		19.04.16г.	сл. РЭС-1		
25	ПС-5А ОРУ	Т-1, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		18.04.-20.04.16г.	сл. РЭС-1		
26	ПС-5А ОРУ-35	яч.9, 10, 5, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		21.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-1		
27	ПС-5А ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	к-т	1		21.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-1		
28	ПС-5А ОРУ-35	яч.10 (ВМ)	ГТО	к-т	1		25.04.-26.04.16г.	сл. РЭС-1		
29	ПС-5А ОРУ	Т-2, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		25.04.-26.04.16г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-5А ОРУ-35	Л-2В яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		25.04.-26.04.16г.	сл. РЭС-1		
31	ПС-5А ОРУ-35	яч.11 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		25.04.-26.04.16г.	сл. РЭС-1		
32	ПС-5А ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		21.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-1		
33	ПС-5А ОРУ	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		21.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-1		
34	ПС-5А ОРУ-35	Л-2Б яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		25.04.16г.	сл. РЭС-1		

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК)	ГТО	шт/к-т	4/2		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	3		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
7	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10	ГТО	шт	1		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
8	ГПП-2 ОРУ-220	яч.6 (РРП-1, РРП-2)	ГТО	к-т	2		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
9	ГПП-2 ЗВО-10	яч.3 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
10	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-1	ГТО	к-т	1		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
11	ГПП-2 ЗВО-10	яч.1 (ТН-1)	ГТО	к-т	1		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
12	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
13	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
14	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2)	ГТО	к-т	1		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
15	ГПП-2 ЗВО-10	Наружное освещение	ГТО	шт	3		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
16	ГПП-2 ЗВО-10	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		04.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-1А ОРУ-35	яч.3, 2, 8, 6 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-1А ОРУ-35	яч.4 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	2		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-1А ОРУ-35	Л-1 яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-1А ОРУ-35	яч.2 (ВМ)	ГТО	к-т	2		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-1А ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		

22	ПС-1А ОРУ-35	Л-1Н яч.8 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		04.04.-08.04.16г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ)	ГТО	к-т	1		04.04.-18.04.16г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-1А ОРУ-35	яч.6, 7, 1, 9 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-1А ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТР, ТН-2)	ГТО	к-т	2		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		11.04.-15.04.16г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-18 ОРУ-35	яч.1, 2, 9, 10 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ВМ)	ГТО	к-т	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	2		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-18 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-18 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-18 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2		
38	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		18.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2		
39	ПС-18 ОРУ-35	яч.10, 12, 5 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2		
40	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2		
41	ПС-18 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2		
42	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2		
43	ПС-18 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2		

44	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
45	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.04.16г.	сл. РЭС-2	
46	ПС-110 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2	
47	ПС-110 ЗРУ-6	яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2	яч.16 - соор.50 пл.250 ЦЭЖХ и КП ФГУП "ЦЭНКИ; яч.10 - соор.35А ЦЭЖХ и КП ФГУП "ЦЭНКИ;
48	ПС-110 ЗРУ-6	яч.6 (ДГК-1)	ГТО	к-т	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2	
49	ПС-110 ЗРУ-6	яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2	
50	ПС-110 ЗРУ-6	яч.1 (СВ)	ГТО	к-т	1		18.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
51	ПС-110 ЗРУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
52	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
53	ПС-110 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-3)	ГТО	к-т	1		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
54	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	яч.11 - соор.50 пл.250 ЦЭЖХ и КП ФГУП "ЦЭНКИ; яч.9 - соор.35А ЦЭЖХ и КП ФГУП "ЦЭНКИ
55	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		25.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
56	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	к-т	1		18.04.-22.04.16г.	сл. РЭС-2	
57	ПС-110 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		18.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
58	ПС-110 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		18.04.-29.04.16г.	сл. РЭС-2	
<i>служба ВКЛЭП</i>									
1	ВЛ-35	Л-1Н	ГТО	линия	1		04.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-35	Л-2Н	ГТО	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-35	Л-1С	О (ИТР)	линия	1		11.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-35	Л-2С	О (ИТР)	линия	1		12.04.16г.	сл. ВКЛЭП	

5	ВЛ-35	Л-3С	О (ИТР)	линия	1		13.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-35	Л-3	О (ИТР)	линия	1		18.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-4-2	О (ИТР)	линия	1		19.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-1В	ГТО	линия	1		25.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-35	Л-2В	ГТО	линия	1		26.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
10	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А	О (ИТР)	линия	1		08.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
11	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000	О (ИТР)	линия	1		08.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	О (ИТР)	линия	1		15.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
13	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	О (ИТР)	линия	1		15.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
14	Участки ВКЛЭП-6	ПС-101 яч.3 - ПС-105 - яч.21	О (ИТР)	линия	1		28.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
15	Участки ВКЛЭП-6	ПС-9 яч.2 пл.71 - ТП-4 яч.5 пл.75	О (ИТР)	линия	1		29.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
16	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		01.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
17	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О	линия	1		01.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
18	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О	линия	1		01.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
19	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О	линия	1		04.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
20	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		04.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
21	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	О	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
22	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
23	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
24	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	О	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
25	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
26	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	О	линия	1		05.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
27	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О	линия	1		06.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
28	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О	линия	1		06.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
29	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О	линия	1		06.04.16г.	сл. ВКЛЭП		

30	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О	линия	1		06.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
31	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О	линия	1		07.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
32	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О	линия	1		07.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
33	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О	линия	1		07.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		07.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	линия	1		08.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	линия	1		08.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	линия	1		08.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	линия	1		11.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	линия	1		11.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	линия	1		11.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		11.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	линия	1		11.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		12.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	линия	1		12.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		12.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	линия	1		12.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	линия	1		13.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	линия	1		13.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		13.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	линия	1		13.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-3 КЛ-6	яч.4 - РП-10	О	линия	1		14.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-3 КЛ-6	яч.6 - РП-10	О	линия	1		14.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-3 КЛ-6	яч.11 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		14.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-3 КЛ-6	яч.13 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		14.04.16г.	сл. ВКЛЭП		
55	ПС-3 КЛ-6	яч.16 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		15.04.16г.	сл. ВКЛЭП		

56	ПС-3 КЛ-6	яч.18 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		15.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
57	ПС-3 КЛ-6	ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34	О	линия	1		15.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
58	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О	линия	1		16.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
59	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О	линия	1		18.04.16г.	сл. ВКЛЭП	
<i>служба РЗА</i>									
1	ПС-103 ОРУ-110	яч.1 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		04.04.-05.04.16г.	сл. РЗ и А	
2	ПС-103 ОРУ-110	яч.3 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		04.04.-05.04.16г.	сл. РЗ и А	
3	ПС-103 ОРУ	Т-1 проверка защит	К	шт	1		05.04.-07.04.16г.	сл. РЗ и А	
4	ПС-103 ОРУ-110	Л-103Ю яч.4 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		06.04.-07.04.16г.	сл. РЗ и А	
5	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		08.04.16г.	сл. РЗ и А	
6	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		11.04.-12.04.16г.	сл. РЗ и А	
7	ПС-103 ОРУ	Т-2 проверка защит	К	шт	1		12.04.-14.04.16г.	сл. РЗ и А	
8	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		13.04.-14.04.16г.	сл. РЗ и А	
9	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		11.04.-12.04.16г.	сл. РЗ и А	
10	ПС-5А ОРУ-35	Л-1В яч.1 (ВМ) проверка защит	В	к-т	1		18.04.-19.04.16г.	сл. РЗ и А	
11	ПС-5А ОРУ-35	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		19.04.16г.	сл. РЗ и А	
12	ПС-5А ОРУ-35	Л-1В яч.2 (ВМ) проверка защит	В	к-т	2		18.04.-19.04.16г.	сл. РЗ и А	
13	ПС-5А ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка защит	В	к-т	1		19.04.-20.04.16г.	сл. РЗ и А	
14	ПС-5А ОРУ	Т-1 проверка защит	В	шт	1		18.04.-20.04.16г.	сл. РЗ и А	
15	ПС-5А ОРУ-35	яч.9 (СВ) проверка защит	В	к-т	1		21.04.16г.	сл. РЗ и А	
16	ПС-5А ОРУ-35	яч.10 (ВМ) проверка защит	В	к-т	1		25.04.16г.	сл. РЗ и А	
17	ПС-5А ОРУ	Т-2 проверка защит	В	шт	1		22.04.-26.04.16г.	сл. РЗ и А	
18	ПС-5А ОРУ-35	Л-2В яч.5 (ВМ) проверка защит	В	к-т	1		25.04.-26.04.16г.	сл. РЗ и А	
19	ПС-5А ОРУ-35	яч.11 (ТН-2) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		25.04.16г.	сл. РЗ и А	

20	ПС-5А ОРУ-35	Л-2Б яч.6 (ВМ) проверка защит	В	к-т	1		25.04.-26.04.16г.	сл. РЗ и А		
21	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		07.04.-08.04.16г.	сл. РЗ и А		
22	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		14.04.-15.04.16г.	сл. РЗ и А		
23	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		28.04.-29.04.16г.	сл. РЗ и А		
24	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ)	К	к-т	2		18.04.-19.04.16г.	сл. РЗ и А		
25	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3	К	шт	1		20.04.-21.04.16г.	сл. РЗ и А		
26	ГПП-2 ЗВО-10	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит	В	к-т	2		25.04.-26.04.16г.	сл. РЗ и А		
27	ГПП-2 ЗВО-10	яч.1 (ТН-1) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		25.04.-26.04.16г.	сл. РЗ и А		
28	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит	В	к-т	2		27.04.-28.04.16г.	сл. РЗ и А		
29	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		27.04.-28.04.16г.	сл. РЗ и А		
30	ГПП-2	Проверка АВР-0,4 кВ	К	к-т	1		26.04.16г., 29.04.16г.	сл. РЗ и А		
31	ПС-1А ОРУ-35	яч.4 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		04.04.-05.04.16г.	сл. РЗ и А		
32	ПС-1А ОРУ-35	Л-1 яч.3 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		04.04.16г.	сл. РЗ и А		
33	ПС-1А ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		04.04.-05.04.16г.	сл. РЗ и А		
34	ПС-1А ОРУ-35	Т-1 проверка защит	К	шт	1		05.04.-06.04.16г.	сл. РЗ и А		
35	ПС-1А ОРУ-35	Л-1Н яч.8 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		07.04.16г.	сл. РЗ и А		
36	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		08.04.-11.04.16г.	сл. РЗ и А		
37	ПС-1А ОРУ-35	яч.7 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		11.04.-12.04.16г.	сл. РЗ и А		
38	ПС-1А ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		12.04.-13.04.16г.	сл. РЗ и А		
39	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		11.04.16г.	сл. РЗ и А		
40	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		11.04.-12.04.16г.	сл. РЗ и А		
41	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		14.04.16г.	сл. РЗ и А		

42	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		18.04.-19.04.16г.	сл. РЗ и А		
43	ПС-18 ОРУ-35	яч.8 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		18.04.-19.04.16г.	сл. РЗ и А		
44	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		21.04.-22.04.16г.	сл. РЗ и А		
45	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		18.04.-19.04.16г.	сл. РЗ и А		
46	ПС-18 ОРУ-35	Т-1 проверка защит	К	шт	1		19.04.-20.04.16г.	сл. РЗ и А		
47	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		22.04.-25.04.16г.	сл. РЗ и А		
48	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		25.04.-26.04.16г.	сл. РЗ и А		
49	ПС-18 ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		26.04.-27.04.16г.	сл. РЗ и А		
50	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	В	к-т	2		27.04.-28.04.16г.	сл. РЗ и А		
51	ПС-110 ЗРУ-6	яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ) проверка защит	В	шт/к-т	4/2		11.04.-13.04.16г.	сл. РЗ и А		
52	ПС-110 ЗРУ-6	яч.4 (ТН-1) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		11.04.16г.	сл. РЗ и А		
53	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-3) проверка вторичных цепей	В	к-т	1		14.04.16г.	сл. РЗ и А		
54	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	В	шт/к-т	3/2		14.04.-18.04.16г.	сл. РЗ и А		
55	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		13.04.-18.04.16г.	сл. РЗ и А		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.04.-29.04.16г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.04.-29.04.16г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



А.В.Добренко

