



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

ЦВЭС



Цех Высоковольтных электрических сетей

№ 457/15-Пл
от 11.03.2020

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора - главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

_____ Д. Ким
" __ " _____ 20__ г.

**План-график проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС
на апрель 2020г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План.	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.04.-03.04.20г., 13.04.-17.04.20г., 27.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		06.04.-10.04.20г., 20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	ГТО	шт	7		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ)	ГТО	к-т	3		03.04.20г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	шт	1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ)	ГТО	к-т	3		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ТР)	ГТО	шт/к-т	4/1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-1		

9	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ)	ГТО	к-т	2		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ	Т-3, РВС-110	ГТО	к-т	1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ	Т-4, РВС-110	ГТО	к-т	3		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ТР)	ГТО	шт	1		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ВГБ)	ГТО	к-т	1		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-1		
14	ГПП-1 ОРУ	Т-5, яч.1 (РВК-10, ТТ, ВМ-10)	ГТО	к-т	3		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-1		
15	ГПП-1 ОРУ	Т-6, яч.2 (РВК-10, ТТ, ВМ-10)	ТО	шт	128		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-1		
16	ПС-103 ОРУ-110	яч.3, 4, 7 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-1		
17	ПС-103 ОРУ-110	яч.1 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-103 ОРУ-110	яч.3 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	к-т	3		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-103 ОРУ	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-1		
20	ПС-103 ОРУ-110	Л-103Ю яч.4 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-1		
21	ПС-103 ОРУ-110	яч.2, 5, 7, 8 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
22	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ, РОСШ)	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
23	ПС-103 ОРУ-110	яч.2 (РОСШ)	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
24	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	к-т	3		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
25	ПС-103 ОРУ	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
26	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
27	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	шт	3		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-1		
28	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-1		
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г.										
29	ПС-5А ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-5А ЗРУ-6	яч.17 (СР)	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1		

31	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1	
32	ПС-5А ЗРУ-6	яч.29 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1	
33	ПС-5А ЗРУ-6	яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	8/1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1	яч.23 - соор.122 ТП-14 ЦЭиТК; яч.22 - Ввод-1 яч.2 ЦРП-5 яч.24 - ТП-2 яч.8 ЦЭи КЗ ; яч.26 - яч.15 старт пл.31 соор.326 ЦРП-327 ЦИ-1 ОЭиИ СК "ЦЭНКИ; яч.28 - ТП-310 соор. 310 ЦИ-1 ОЭиИ СК; яч.30 - ЦИКЗ ВТП №7 соор. 210 Ввод Т-2 ; яч.16 - Ввод Т-2 ТП-8 соор.40 ЦЭиИ ТК .
34	ПС-5А ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1	
35	ПС-5А ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ЗВО-10	яч.3 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-1	ГТО	к-т	1		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ЗВО-10	яч.1 (ТН-1)	ГТО	к-т	1		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2	
8	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
9	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2)	ГТО	к-т	1		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ЗВО-10	Наружное освещение	ГТО	шт	3		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2	
12	ГПП-2 ЗВО-10	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-1А ОРУ-35	яч.3, 2, 8, 6 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-1А ОРУ-35	яч.4 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2	

15	ПС-1А ОРУ-35	Л-1 яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-1А ОРУ-35	яч.2 (ВМ)	ГТО	к-т	2		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-1А ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-1А ОРУ-35	Л-1Н яч.8 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		01.04.-03.04.20г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-1А ОРУ-35	яч.6, 7, 1, 9 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-1А ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТР, ТН-2)	ГТО	к-т	2		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-18 ОРУ-35	яч.1, 2, 9, 10 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ВМ)	ГТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	2		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-18 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-18 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-18 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		13.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-18 ОРУ-35	яч.10, 12, 5 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2		

37	ПС-18 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
38	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-18 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
40	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
41	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
42	ПС-110 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
43	ПС-110 ЗРУ-6	яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	яч.16 - соор.50 яч.33 пл.250 ФГУП "ЦЭНКИ" комплекс КРТ; яч.10 - соор.35А яч.7 пл. 250
44	ПС-110 ЗРУ-6	яч.6 (ДГК-1)	ГТО	к-т	1		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
45	ПС-110 ЗРУ-6	яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
46	ПС-110 ЗРУ-6	яч.1 (СВ)	ГТО	к-т	1		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
47	ПС-110 ЗРУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		09.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
48	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		09.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
49	ПС-110 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-3)	ГТО	к-т	1		09.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
50	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		09.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	яч.11 - соор.50 яч. 10 пл.250 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.9 - соор.35А яч.22 пл. 250А ФГУП "ЦЭНКИ"
51	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		09.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
52	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	к-т	1		06.04.-08.04.20г.	сл. РЭС-2	
53	ПС-110 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
54	ПС-110 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		06.04.-10.04.20г.	сл. РЭС-2	
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г.									
55	ПС-101 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
56	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 9, 14 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	яч.1 - пл.112 ЦИ-6 (ТК) ЦРП-1 корпус -1 ЦЭНКИ; яч.2 - ЦРП-2 яч.18 пл.112 ЦИ-6 (ТК) корпус-2 ЦЭНКИ
57	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-3	ГТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	

58	ПС-101 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
59	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
60	ПС-101 ЗРУ-6	яч.12 (РВП)	ГТО	к-т	1		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
61	ПС-101 ЗРУ-6	яч.15 (СР)	ГТО	к-т	1		13.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
62	ПС-101 ЗРУ-6	П-СШ	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
63	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
64	ПС-101 ЗРУ-6	яч.20 (РВП)	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
65	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ПТК, ТН-2)	ГТО	к-т	2		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
66	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	
67	ПС-101 ЗРУ-6	яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		20.04.-24.04.20г.	сл. РЭС-2	яч.25 - ЦРП-2 яч.11 пл.112 МИК ЦИ-6 (ТК) корпус-2 ЦЭНКИ; яч.29 - ЦРП-2 яч.17 пл.114Б ТВК-2 ЦЭНКИ
68	ПС-101 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		13.04.-17.04.20г.	сл. РЭС-2	
69	ПС-115 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-1)	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
70	ПС-115 ЗРУ-6	IV-СШ	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
71	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
72	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (РВП, ПКТ, ТН-4)	ГТО	к-т	3		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
73	ПС-115 ЗРУ-6	яч.42 (ДГК-4)	ГТО	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
74	ПС-115 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
75	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
76	ПС-115 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	
77	ПС-115 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.04.-30.04.20г.	сл. РЭС-2	

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-35	Л-1Н	ГТО	линия	1		01.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-35	Л-2Н	ГТО	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-35	Л-1С	О (ИТР)	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-35	Л-2С	О (ИТР)	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	

5	ВЛ-35	Л-3С	О (ИТР)	линия	1		06.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-35	Л-3	О (ИТР)	линия	1		07.04.-08.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
7	ВЛ-35	Л-4-2	О (ИТР)	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
8	ВЛ-35	Л-8	О	линия	1		09.04.-10.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
9	ВЛ-35	Л-9	О	линия	1		09.04.-10.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
10	ВЛ-35	Л-1Б	О	линия	1		14.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
11	ВЛ-35	Л-2Б	О	линия	1		14.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
12	ВЛ-35	Л-1В	ГТО	линия	1		15.04.-16.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
13	ВЛ-35	Л-2В	ГТО	линия	1		17.04.-20.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
14	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	О	линия	1		21.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
15	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	О	линия	1		21.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
16	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А	О (ИТР)	линия	1		22.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
17	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000	О (ИТР)	линия	1		22.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
18	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	О (ИТР)	линия	1		22.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
19	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	О (ИТР)	линия	1		22.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
20	Участки ВКЛЭП-6	ПС-9 яч.2 пл.71 - ТП-4 яч.5 пл.75	О (ИТР)	линия	1		22.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
21	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
22	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
23	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
24	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
25	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
26	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
27	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
28	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
29	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	

30	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
31	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	О	линия	1		02.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
32	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
33	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
34	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
35	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
36	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О	линия	1		03.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
37	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О	линия	1		06.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
38	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О	линия	1		06.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		07.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	линия	1		07.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	линия	1		07.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	линия	1		07.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
43	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	линия	1		08.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
44	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	линия	1		08.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
45	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	линия	1		08.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
46	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		08.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
47	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	линия	1		08.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
48	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		09.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
49	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	линия	1		09.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
50	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		09.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
51	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	линия	1		09.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
52	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	линия	1		09.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
53	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	линия	1		10.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
54	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		10.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
55	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	линия	1		10.04.20г.	сл. ВКЛЭП	

56	ПС-3 КЛ-6	яч.4 - РП-10	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
57	ПС-3 КЛ-6	яч.6 - РП-10	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
58	ПС-3 КЛ-6	яч.11 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
59	ПС-3 КЛ-6	яч.13 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
60	ПС-3 КЛ-6	яч.16 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
61	ПС-3 КЛ-6	яч.18 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
62	ПС-3 КЛ-6	ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34	О	линия	1		13.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
63	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О	линия	1		14.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
64	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О	линия	1		14.04.20г.	сл. ВКЛЭП	
служба РЗиА									
1	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
2	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
5	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
6	ГПП-1 ОРУ	Т-3 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
7	ГПП-1 ОРУ	Т-4 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
8	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ВГБ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
9	ГПП-1 ОРУ	Т-5, яч.1 (ТТ) проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
10	ГПП-1 ОРУ	Т-6, яч.2 (ТТ) проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
11	ПС-103 ОРУ-110	яч.1 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
12	ПС-103 ОРУ-110	яч.3 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
13	ПС-103 ОРУ	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
14	ПС-103 ОРУ-110	Л-103Ю яч.4 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
15	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	

16	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
17	ПС-103 ОРУ	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
18	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ) проверка защит	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
19	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
20	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
21	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
22	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
23	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
24	ГПП-2 ЗВО-10	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
25	ГПП-2 ЗВО-10	яч.1 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
26	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
27	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
28	ГПП-2	Проверка АВР-0,4 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
29	ПС-1А ОРУ-35	яч.4 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
30	ПС-1А ОРУ-35	Л-1 яч.3 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
31	ПС-1А ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
32	ПС-1А ОРУ-35	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
33	ПС-1А ОРУ-35	Л-1Н яч.8 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
34	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
35	ПС-1А ОРУ-35	яч.7 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
36	ПС-1А ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
37	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
38	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		
39	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А		

40	ПС-1А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
41	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
42	ПС-18 ОРУ-35	яч.8 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
43	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
44	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
45	ПС-18 ОРУ-35	Т-1 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
46	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
47	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
48	ПС-18 ОРУ-35	Т-2 проверка защит	К	шт	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
49	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
50	ПС-18	Проверка АВР-0,4/10/35 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
51	ПС-110 ЗРУ-6	яч.16, 10 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	2/2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
52	ПС-110 ЗРУ-6	яч.4 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
53	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
54	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей	К	шт/к-т	2/2		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
55	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл. РЗ и А	
Перенесенные работы с февраля месяца 2020г. на апрель месяц 2020г.									
56	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 10, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
57	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
58	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
59	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
60	ПС-5А ЗРУ-6	яч. 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16, 20 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
61	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
62	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 14 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	4/1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	

63	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
64	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
65	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
66	ПС-101 ЗРУ-6	яч. 28, 25, 29, 30 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	5/1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
67	ПС-101 ЗРУ-6	Проверка АВР-0,23/6/35 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
68	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (ТН-4) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
69	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62, 42 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	3/2		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
70	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	1		01.04.-30.04.20г.	сл.РЗиА	
УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.04.-30.04.20г.	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.04.-30.04.20г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание; ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО; Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



А.В. Добренко

В.П. Печурина