



Цех Высоковольтных электрических сетей

№ 867/15-Пл
 от 19.04.2024

Утверждаю

Врио 1-го заместителя генерального
 директора-главного инженера
 ГУП ПЭО "Байконурэнерго"

г. Байконур

Г.Т. Жумабаев

" " 20 г.

План-график
 проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на май 2024 г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исп.	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		06.05.-10.05.24г., 20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.05.-03.05.24г., 13.05.-17.05.24г., 27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	к-т	1		01.05.-03.05.24г., 20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		06.05.-10.05.24г., 27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ	Т-9	ГТО	шт	1		01.05.-03.05.24г.	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ	Т-7	ГТО	шт	1		06.05.-08.05.24г.	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ	Т-8	ГТО	шт	1		08.05.-10.05.24г.	сл. РЭС-1	
9	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.05.24г., 16.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-1	
10	ПС-4 ОРУ-35	яч. 1, 4, 5, 6 (ПШ); 1-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
12	ПС-4 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РЭС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	

13	ПС-4 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
14	ПС-4 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
15	ПС-4 ОРУ-35	Л-1А яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
16	ПС-4 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
17	ПС-4 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВС-6	ГТО	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
18	ПС-4 ОРУ-35	яч.6, 8, 9, 11 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
19	ПС-4 ОРУ-35	яч.6 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
20	ПС-4 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
21	ПС-4 ОРУ-35	Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-4 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
23	ПС-4 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВС-6	ГТО	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
24	ПС-4 ОРУ-35	яч.10 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
25	ПС-4 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
26	ПС-4 ОРУ-35	Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
27	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
28	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
29	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-т	3		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	
30	ПС-7 ОРУ-35	Т-2, РВС-35	ГТО	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-1	

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.05.-03.05.24г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
3	ПС-18 ОРУ-35	яч.1, 2, 9, 10 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
4	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-18 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-18 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-18 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
11	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-18 ОРУ-35	яч.10, 12, 5 (ШР); П-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-2	

14	ПС-18 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт	1		20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-18 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	1		20.05.-24.05.24г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-18 ЗРУ-10	І-СШ	ГТО	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-18 ЗРУ-10	яч.41 (ТР)	ГТО	к-т	1		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-18 ЗРУ-10	яч.27 (РВП)	ГТО	к-т	1		13.05.-17.05.24г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-23 ОРУ-35	яч.2, 8, 9 (ШР); І-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-23 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-1, ПКТ, РВС	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-23 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
31	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	к-т	1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
32	ПС-23 ОРУ-35	яч.9, 10, 5 (ШР); ІІ-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
33	ПС-23 ОРУ-35	яч.10 (ВМ)	ГТО	к-т	1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
34	ПС-23 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
35	ПС-23 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
36	ПС-23 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
37	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-2, ПКТ, РВС	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
38	ПС-23 ОРУ-35	яч.11 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		27.05.-31.05.24г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		06.05.-08.05.24г.	сл. РЭС-2	

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	О	линия	1		02.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-101С	О	линия	1		02.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-103С	О	линия	1		03.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-104С	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-Ю3	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
6	ВЛ-110	Л-Ю4	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	

7	ВЛ-35	Л-3	ГТО	линия	1		13.05.-15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
8	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	ГТО	линия	1		08.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
9	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	ГТО	линия	1		08.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
10	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3-яч.13 ПДРЦ	О	линия	1		02.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
11	ВКЛЭП -6	ПС-6 база отдыха	О	линия	1		13.05.-15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
12	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		03.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
13	ПС-104 КЛ-6	ПС-104 - яч.8 на ЦРП-102 яч.18 Л-7Б	О	линия	1		03.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
14	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		03.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
15	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		03.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
16	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
17	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
18	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
19	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
20	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
21	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		06.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
22	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
23	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
24	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
25	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
26	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
27	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
28	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
29	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		07.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
30	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		08.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
31	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		08.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
32	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		13.05.24г.	сл.ВКЛЭП	

33	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		13.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
34	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		13.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
35	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		13.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
36	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
37	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
38	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
39	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
40	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
41	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
42	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
43	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		14.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
44	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
45	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
46	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
47	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
48	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
49	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		15.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
50	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		16.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
51	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		16.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
52	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		16.05.24г.	сл.ВКЛЭП	
53	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		16.05.24г.	сл.ВКЛЭП	

служба РЗиА

ПС – 7

ОРУ – 35 кВ

1	яч. № 1 Т-1, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
2	яч. № 2 Т-2, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	

ПС – 4

ОРУ - 35 кВ

3	яч. № 5 Т-1, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
4	яч. № 9 Т-2, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
5	яч. № 1 Л-35-1Б	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
6	яч. № 8 Л-35-2Б	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
7	яч. № 4 Л-35-1А	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	

8	яч. № 11 Л-35-2А	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
9	яч. № 6 СВ-35 кВ	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
10	яч. № 2 ТН-35 кВ I сш.	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
11	яч. № 7 ТН-35 кВ Псш.	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
12	АВР-35 кВ	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	

ПС – 23

ОРУ – 35 кВ

13	яч. № 8 Т-1, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
14	яч. № 10 Т-2, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
15	яч. № 2 Л-35-11	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
16	яч. № 5 Л-35-10	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
17	яч. № 7 ТН-35 кВ I сш.	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
18	яч. № 11 ТН-35 кВ Псш.	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
19	яч. № 9 СВ-35 кВ	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
20	АВР-35 кВ	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	

ПС – 18

ОРУ – 35 кВ

21	яч. № 9 Т-1, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
22	яч. № 12 Т-2, ВМ-35 кВ	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
23	яч. № 1 Л-35-4А	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
24	яч. № 1 Л-35-11	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
25	яч. № 5 Л-35-10	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
26	яч. № 8 ТН-35 кВ I сш.	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
27	яч. № 11 ТН-35 кВ Псш.	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
28	яч. № 10 СВ-35 кВ	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
29	АВР-35 кВ	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	

ЗРУ – 10 кВ

30	яч. № 39 «ввод 10 кВ Т-1»	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
31	яч. № 3 «ввод 10 кВ Т-2»	О	шт	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
32	яч. № 5	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
33	яч. № 37	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	
34	яч. № 32	О	к-т	1		01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА	

35	яч. № 10	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
36	яч. № 36	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
37	яч. № 40	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
38	яч. № 25 ТН-10 кВ1 сш.	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
39	яч. № 19 ТН-10 кВ1сш.	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
40	яч. № 23 СВ-10 кВ	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
41	АВР-10 кВ	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
ОПУ – 0.4 кВ						
42	ПСН-0.4 кВ	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
43	Оперативные цепи	О	к-т	1	01.05.-31.05.24г.	сл. РЗиА
УХО						
Работы, не предусмотренные годовым планом						
1	На объектах ЦВЭС	ТО	м³	0,5	01.05.-31.05.24г.	УХО
2	Автопарк	ТР			01.05.-31.05.24г.	УХО
Сантехнические работы						
1	На объектах ЦВЭС	ТО			01.05.-31.05.24г.	УХО

ТР – текущий ремонт; О – обход; О - опробование (РЗиА); К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание; ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО; Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – телевизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

И.о. начальника ЦВЭС



Т.Д. Капаков

СОГЛАСОВАНО:



Р.Я. Шин

Начальник ПТС