

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на июнь 2017г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество	Срок исп.	Отв. исполнитель	Примечание
					во План			
Служба РЭС-1								
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107	05.06. -09.06.17г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105	01.06. -02.06.17г., 12.06.-16.06.17г., 26.06.-30.06.17г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	к-г	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ)	ГТО	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ТТ, ТР)	ГТО	к-г	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ)	ГТО	к-г	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ	Т-3, РВС-110	ГТО	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ	Т-5, яч.1 (РВК-10, ТТ, ВМ-10)	ГТО	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-1	
9	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128	01.06. -02.06.17г., 12.06.-16.06.17г., 26.06.-30.06.17г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2								
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-г	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-г	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-г	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-г	7/1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-г	6/1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	к-г	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
8	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	к-г	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	

9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-104С	ГТО	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	шт	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3, РВС)	ГТО	к-т	5	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	к-т	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-101С	ГТО	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
21	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2	ГТО	к-т	4	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
22	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	к-т	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-23 ОРУ-35	яч.2, 8, 9 (ШР); 1-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-23 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-1, ПКТ, РВС	ГТО	к-т	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-23 ОРУ-35	Г-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	
33	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108	01.06. -30.06.17г.	сл. РЭС-2	

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	ГТО	линия	1	01.06. -02.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1	01.06. -02.06.17г.	сл. ВКЛЭП	

3	ВЛ-110	Л-103С	ГТО	линия	1	05.06. -06.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-Ю3	ГТО	линия	1	07.06. -08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-Ю4	ГТО	линия	1	09.06. -12.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-35	Л-104С	ГТО	линия	1	13.06. -14.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
7	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1	15.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
8	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1	01.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
9	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1	01.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
10	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1	02.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
11	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1	02.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
12	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1	02.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
13	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1	05.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
14	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1	05.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
15	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1	05.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
16	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1	05.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
17	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1	05.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
18	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1	06.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
19	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1	06.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
20	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1	06.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
21	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1	06.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
22	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1	06.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
23	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1	07.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
24	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1	07.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
25	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1	07.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
26	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1	07.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
27	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1	07.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1	07.06.17г.	сл. ВКЛЭП	

29	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
34	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1	08.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1	09.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1	09.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1	09.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1	09.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1	09.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1	09.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
43	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1	12.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
44	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1	12.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
45	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1	12.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
46	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1	12.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
47	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1	12.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
48	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1	13.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
49	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1	13.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
50	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1	13.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
51	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1	13.06.17г.	сл. ВКЛЭП	
служба РЗиА								
1	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
2	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ) проверка уставок защит	К	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	

3	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
4	ГПП-1 ОРУ	Т-3 проверка уставок защит	К	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
5	ГПП-1 ОРУ	Т-5, яч.1 (ТТ) проверка уставок защит	К			01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
6	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 №	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
7	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
8	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-104С	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю1	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю2	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-103С	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	3	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-101С	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-101Ю	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю3	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю4	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
21	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
22	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
23	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
24	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	2	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
25	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	

26	ПС-23 ОРУ-35	Т-1 проверка уставок защит	К	шт	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
27	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ) проверка уставок защит	К	к-г	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
28	ПС-23	Проверка АВР-0,4/6/35	К	к-г	1	01.06. -30.06.17г.	сл. РЗиА	
УХО								
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5	01.06. - 30.06.17г.	УХО	
2	На объектах ЦЦВЭС	Сварочные работы	ТО			01.06. - 30.06.17г.	УХО	
3	Септик №2	Насос ФГ 115/38-б	ТР	шт	1	12.06. -16.06.17г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.