



БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 1089/15-Пл

от 20.05.2024

Утверждаю

1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

С.Н. Горьковой
"10" 05 2024 г.

План-график проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на июнь 2024г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Отв. исполнитель	Примечание
					План	Факт			
Служба РЭС-1									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		03.06.-07.06.2024г. 17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		10.06.-14.06.2024г. 24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; яч.7 ТР	ГТО	шт/к-т	18/2		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ ; яч. 3 ТР	ГТО	шт/к-т	18/2		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 ОРУ-35	яч.21 (ДГК-2) РВС яч.22 (ДГК-1)	ГТО	шт/к-т	2/2		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЭС-1	
6	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		10.06.-11.06.2024г. 17.06.-18.06.2024г.	сл. РЭС-1	
7	ПС-3 ОРУ-35	яч.1, 2, 3, 4 (ВМ)	ГТО	шт	4		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
8	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ШР, ЛР)	ГТО	к-т	2		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
9	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ШР,ТР)	ГТО	к-т	2		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
10	ПС-3 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	к-т	2		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
11	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2А яч.2 (ШР,ЛР)	ГТО	к-т	2		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
12	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ШР, ТР)	ГТО	к-т	2		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
13	ПС-3 ОРУ-35	Т-2	ГТО	шт	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	

14	ПС-3 ОРУ-35	РВС-35 (Т-2)	ГТО	к-т	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-1	
15	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17, 2, 4, 3 (ШР); I-СШ	ГТО	шт	4		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
16	ПС-3 ЗРУ-6	яч.18 (ВН, ПК), яч.15 ВН, ПК	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
17	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17 (ВН)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
18	ПС-3 (трансформ. камера)	ТСН, ПК	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
19	ПС-3 ЗРУ-6	яч.16 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
20	ПС-3 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
21	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ПК, ТН-1)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
23	ПС-3 ЗРУ-6	яч.5 (СР)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
24	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6, 8, 11, 13, 7,12 (ШР); II-СШ	ГТО	шт	6/1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
25	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
26	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПК, ТН-2)	ГТО	шт/к-т	3		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
27	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
28	ПС-3 ЗРУ-6	яч.11 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
29	ПС-3 ЗРУ-6	яч.12 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
30	ПС-3 ЗРУ-6	яч.13 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
31	ПС-3 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
32	ПС-3 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		03.06.-11.06.2024г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		12.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-2 яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-9 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-9 ОРУ-35	Т-1, ПСН, РВС	ГТО	шт	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-9 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-9 ОРУ-35	Т-2, ПСН, РВС	ГТО	шт	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-1яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
11	ПС-16 ОРУ-35	яч.1, 3, 4 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-1яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-16 ОРУ-35	яч.4 (СВ)	ГТО	к-т	1		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-16 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	к-т	3		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-2 яч.5 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	

16	ПС-16 ОРУ-35	Л-4А яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-115 ОРУ-110	Л-101Ю яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-115 ОРУ-110	яч.5 (РПИ-1)	ГТО	к-т	1		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-115 ОРУ-110	яч.3 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-115 ОРУ-110	Т-1	ГТО	шт	1		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-115 ОРУ-110	РВС, РЗОН (Т-1)	ГТО	шт	1		24.06.-28.06.2024г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-115 ОРУ-110	Л-101С яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-115 ОРУ-110	яч.6 (РПИ-2)	ГТО	к-т	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-115 ОРУ-110	яч.4 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-115 ОРУ-110	Т-2	ГТО	шт	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-115 ОРУ-110	Т-2, РВС, РЗОН	ГТО	шт	1		03.06.-07.06.2024г.	сл. РЭС-2	
27	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.3, 8 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	2/1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
28	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
29	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
30	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
31	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.9 (СР)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
32	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.10 (СВ)	ГТО	к-т	1		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
33	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.13, 16, (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	2/1		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
34	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.12 (ТТ, ТР, ПК)	ГТО	к-т	3		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
35	ЦРП-1 ЗРУ-6	Т-2	ГТО	шт	1		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
36	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
37	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.14 (ТТ, ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	4		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
38	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		17.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
39	ЦРП-1 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		10.06.-21.06.2024г.	сл. РЭС-2	
40	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		10.06.-14.06.2024г.	сл. РЭС-2	
служба ВКЛЭП									
1	ВЛ-35	Л-1В	О (ИТР)	линия	1		04.06.2024г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-35	Л-2В	О (ИТР)	линия	1		04.06.2024г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-35	Л-8	ГТО	линия	1		05.06.-07.06.2024г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-35	Л-9	ГТО	линия	1		10.06.-12.06.2024г.	сл. ВКЛЭП	
5	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		13.06.2024г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВКЛЭП -6	ПС-6 база отдыха	ГТО	линия	1		14.06.2024г.	сл. ВКЛЭП	
7	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1		17.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
8	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1		17.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
9	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		04.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
10	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		04.06.24г.	сл. ВКЛЭП	

11	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		04.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
12	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		05.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
13	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		05.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
14	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		05.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
15	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		05.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
16	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		05.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
17	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		05.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
18	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		06.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
19	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		06.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
20	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		06.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
21	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		06.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
22	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		07.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
23	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		07.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
24	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		07.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
25	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		07.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
26	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		07.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
27	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		07.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
34	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		10.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		11.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		11.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		11.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		11.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		11.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		11.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
42	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		12.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
43	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		12.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
44	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		12.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
45	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		12.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
46	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		13.06.24г.	сл. ВКЛЭП	

47	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		13.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
48	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		13.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
49	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		13.06.24г.	сл. ВКЛЭП	
50	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		13.06.24г.	сл. ВКЛЭП	

служба РЗиА

ГПП-2

OPY – 110 KB

1	яч. № 2 «Ввод-110 кВ АТ-1»	О	шт	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
2	яч. № 11 «Ввод-110 кВ АТ-2»	О	шт	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
3	яч. № 3 Л-Ю1	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
4	яч. № 4 Л-Ю2	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
5	яч. № 5 Л-103С	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
6	яч. № 1 Л-104С	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
7	яч. № 8 Л-101Ю	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
8	яч. № 7 Л-101С	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
9	яч. № 9 Л-Ю3	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
10	яч. № 10 Л-Ю4	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
11	яч. № 13 СВ-110 кВ	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
12	яч. № 6 ОВ-110 кВ	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
13	яч. № 14 ТН-110 кВ I сш.	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
14	яч. № 15 ТН-110 кВ II сш.	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
15	яч. № 6 ТН-110 кВ ОСШ	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

PC-3

ОПУ – 35 КВ

16	яч. № 1 Т-1, ВМ-35 кВ (Л1-1А)	О	шт	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
17	яч. № 2 Т-2, ВМ-35 кВ (Л1-2А)	О	шт	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
18	яч. № 1 Л1-35-1	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
19	яч. № 2 Л1-35-2	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

ЗРУ – 6 кВ

20	яч. № 2 «ввод 6 кВ Т-1»	О	шт	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
21	яч. № 8 «ввод 6 кВ Т-2»	О	шт	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
22	яч. № 4	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
23	яч. № 6	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
24	яч. № 3 ТН-6 кВ I сш.	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
25	яч. № 7 ТН-6 кВ II сш.	О	к-т	1		01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

PC – 115

ОРУ – 110 кВ

26	яч. № 3 Т-1, ОД/КЗ-110 кВ	О	шт	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
27	яч. № 4 Т-2, ОД/КЗ-110 кВ	О	шт	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

ЦРП – 1

ЗРУ – 6 кВ

28	яч. № 3	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
29	яч. № 16	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
30	яч. № 7 ТН-6 кВ I сш.	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
31	яч. № 14 ТН-6 кВ II сш.	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

ПС – 9

ОРУ – 35 кВ

32	яч. № 3 Т-1	О	шт	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
33	яч. № 4 Т-2	О	шт	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

ПС – 16

ОРУ – 35 кВ

34	яч. № 6 Л-35-4А	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
35	яч. № 3 Л-35-4-1	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
36	яч. № 5 Л-35-4-2	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	
37	яч. № 4 СВ-35	О	к-т	1	01.06.-30.06.2024г.	сл. РЗиА	

УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотничьи работы	ТО	м³	0,5	01.06.-30.06.2024г.	УХО	
2	Септик №2	Насос ФГ 115/38-6	ТР	шт	1	01.06.-30.06.2024г.	УХО	
Работы, не предусмотренные годовым планом								
3	На объектах ЦВЭС	Сантехнические работы	ТО			01.06.-30.06.2024г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О- опробование (сл. РЗиА); О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО; Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

И.о. начальника ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



Т.Д. Капаков

Р.Я. Шин