

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на август 2017г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.08.-04.08.17г. 21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		07.08.-11.08.17г. 28.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР-2/ТР)	ГТО	к-т	1		21.08.-22.08.17г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		23.08.-24.08.17г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ГТО	к-т	1		25.08.17г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	2		14.08.-15.08.17г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		14.08.-15.08.17г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР-1/ТР)	ГТО	к-т	3		11.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ)	ГТО	шт	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-220	РШ	ГТО	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ШР, ТР)	ГТО	к-т	2		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; яч.7 ТР	ГТО	шт/к-т	18/2		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
14	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) Л-103Ю	ГТО	к-т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А	ГТО	к-т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		

18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) Л-111А	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б	ГТО	К-Т	3		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-1		
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) Л-111Б	ГТО	К-Т	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЭС-1		
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	К-Т	3		01.08.-02.08.17г.	сл. РЭС-1		
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2	ГТО	К-Т	1		02.08.17г.	сл. РЭС-1		
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	К-Т	5		03.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-1		
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1	ГТО	К-Т	1		04.08.17г.	сл. РЭС-1		
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)	ГТО	К-Т	2		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	К-Т	3		14.08.-15.08.17г.	сл. РЭС-1		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ)	ГТО	К-Т	1		16.08.-17.08.17г.	сл. РЭС-1		
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-107К	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) Л-105К	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
35	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
36	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
37	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б	ГТО	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1		
38	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	ШТ	128		14.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-1		

Перенесенные работы с июня месяца 2017 года на август месяц 2017 год

39	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	К-Т	3		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1	
40	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	ШТ	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	ШТ	108		01.08.-11.08.17г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	К-Т	1		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	К-Т	1		07.08.-11.08.17г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	К-Т	1		14.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-220	П-СШ	ГТО	К-Т	1		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2/2 (ТР, ОД-2)	ГТО	К-Т	2		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	ШТ	1		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
8	ГПП-2 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	К-Т	3		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
9	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТР, ТН-2)	ГТО	К-Т	2		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ОРУ-220	РШ-2	ГТО	К-Т	1		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ОРУ-220	Наружное освещение	ГТО	ШТ	4		01.08.-11.08.17г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-2 яч.2 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-9 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	К-Т	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-9 ОРУ-35	Т-1, ПСН, РВС	ГТО	ШТ	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-9 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-9 ОРУ-35	Т-2, ПСН, РВС	ГТО	ШТ	1		03.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-9 ОРУ-35	Л-4-1яч.1 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		03.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-101 ОРУ-110	Л-101С яч.1 (ЛР)	ГТО	К-Т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-101 ОРУ-110	яч.5 (РПП-1)	ГТО	К-Т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-101 ОРУ-110	яч.2 (ТР)	ГТО	К-Т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-101 ОРУ-110	яч.7 (ОД, КЗ)	ГТО	К-Т	2		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2	

22	ПС-101 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-101 ОРУ-110	ТСН-1	ГТО	к-т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-101 ОРУ-110	Л-101Ю яч.3 (ЛР)	ГТО	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-101 ОРУ-110	яч.6 (РПП-2)	ГТО	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-101 ОРУ-110	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-101 ОРУ-110	яч.8 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-101 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-101 ОРУ-35	яч.4, 1, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-101 ОРУ-35	яч.4 (ЛР)	ГТО	к-т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-101 ОРУ-35	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-101 ОРУ-35	яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	4		14.08.-16.08.17г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-101 ОРУ-35	яч.5 (СВ)	ГТО	к-т	1		14.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-101 ОРУ-35	яч.1, 7, 8, 4, 6 (МВ)	ГТО	шт/к-т	5/1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-101 ОРУ-35	яч.5, 8, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ЛР)	ГТО	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-101 ОРУ-35	яч.6 (ТР)	ГТО	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
38	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	4		17.08.-18.08.17г.	сл. РЭС-2		
39	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.08.-04.08.17г.	сл. РЭС-2		
40	ПС-115 ОРУ-110	Т-1	ГТО	шт	1		21.08.-22.08.17г.	сл. РЭС-2		
41	ПС-115 ОРУ-110	РВС, РЗОН (Т-1)	ГТО	к-т	2		21.08.-22.08.17г.	сл. РЭС-2		
42	ПС-115 ОРУ-110	Т-2	ГТО	шт	1		23.08.-24.08.17г.	сл. РЭС-2		
43	ПС-115 ОРУ-110	Т-2, РВС, РЗОН	ГТО	к-т	2		23.08.-24.08.17г.	сл. РЭС-2		

Перенесенные работы с мая месяца 2017г. на август месяц 2017г.

44	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	3		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
45	ГПП-2 ОРУ-220	Т-4, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10	ГТО	шт	1		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
46	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТР, ТН-УПК)	ГТО	к-т	3		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
Перенесенные работы с июня месяца 2017г. на август месяц 2017г.										
47	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); 1-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
48	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	к-т	3		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
49	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
50	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	к-т	4		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
51	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-104С	ГТО	к-т	1		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
52	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	к-т	4		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
53	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	к-т	4		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
54	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С	ГТО	к-т	4		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
55	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	к-т	3		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
56	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-101С	ГТО	к-т	1		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
57	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	к-т	4		21.08.-25.08.17г.	сл. РЭС-2		
58	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	к-т	3		21.08.-25.08.17г.			
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-220	Л-203К	ГТО	линия	1		01.08.-02.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-Ю2	ГТО	линия	1		03.08.-04.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-Ю1	ГТО	линия	1		07.08.-08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-103Ю	ГТО	линия	1		09.08.-11.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-104Ю	ГТО	линия	1		14.08.-16.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-110	Л-106А	ГТО	линия	1		17.08.-18.08.17г.	сл. ВКЛЭП		

7	ВЛ-110	Л-106Б	ГТО	линия	1		21.08.-22.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-110	Л-111А	ГТО	линия	1		23.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-110	Л-111Б	ГТО	линия	1		23.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-1	О	линия	1		24.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
11	ВЛ-35	Л-2	О	линия	1		24.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
12	ВЛ-35	Л-1С	О	линия	1		25.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
13	ВЛ-35	Л-2С	О	линия	1		25.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
14	ВЛ-35	Л-3С	О	линия	1		28.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
15	ВЛ-35	Л-3	О	линия	1		29.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
16	ВЛ-35	Л-4	О	линия	1		30.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
17	ВЛ-35	Л-4А	О	линия	1		30.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
18	ВЛ-35	Л-4-1	О	линия	1		30.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
19	ВЛ-35	Л-4-2	О	линия	1		23.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
20	ВЛ-35	Л-5	О	линия	1		31.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
21	ВЛ-35	Л-17А	О	линия	1		31.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
22	ВЛ-35	Л-17Б	О	линия	1		31.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		01.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		01.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		01.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		01.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		02.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		02.08.17г.	сл. ВКЛЭП		

32	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		02.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		03.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		03.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		03.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		03.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		04.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		04.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		04.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		04.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		07.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		07.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		09.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		09.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		09.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		09.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		09.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		09.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
55	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		10.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
56	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		10.08.17г.	сл. ВКЛЭП		

57	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		10.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
58	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		10.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
59	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		10.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
60	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		11.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
61	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		11.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
62	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		11.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
63	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		11.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
64	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		11.08.17г.	сл. ВКЛЭП		

Перенесенные работы с мая месяца 2017 года на август месяц 2017 года

65	ВЛ-35	Л-9	ГТО	линия	1		04.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
66	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	ГТО	линия	1		07.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
67	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	ГТО	линия	1		07.08.17г.	сл. ВКЛЭП		
68	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3-яч.13 ПДРЦ	О	линия	1		08.08.17г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		21.08.-25.08.17г.	сл. РЗи А		
2	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		21.08.-25.08.17г.	сл. РЗи А		
3	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЗи А		
4	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		14.08.-18.08.17г.	сл. РЗи А		
5	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		14.08.-15.08.17г.	сл. РЗи А		
6	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ВМ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЗи А		
7	ГПП-1 ОРУ-220	РШ проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЗи А		
8	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		

9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ) проверка уставок защит	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-103Ю	К	К-Т	1		07.08.-08.08.17г.	сл. РЗи А		
11	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) проверка уставок защит Л-103Ю	К	К-Т	1		07.08.-09.08.17г.	сл. РЗи А		
12	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-111А	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
13	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) проверка уставок защит Л-111А	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
14	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-111Б	К	К-Т	1		03.08.-04.08.17г.	сл. РЗи А		
15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) проверка уставок защит Л-111Б	К	К-Т	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЗи А		
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю2, проверка уставок защит	К	К-Т	1		01.08.-03.08.17г.	сл. РЗи А		
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) проверка уставок защит Л-Ю2	К	К-Т	1		01.08.-03.08.17г.	сл. РЗи А		
18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-Ю1	К	К-Т	2		03.08.-07.08.17г.	сл. РЗи А		
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) проверка уставок защит Л-Ю1	К	К-Т	1		03.08.-07.08.17г.	сл. РЗи А		
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-104Ю	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) проверка уставок защит Л-104Ю	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-107К	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) проверка уставок защит Л-107К	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-105К (Казалинск)	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		

26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) проверка уставок защит Л-105К (Казалинск)	К	К-Т	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		14.08.-15.08.17г.	сл. РЗи А		
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ) проверка уставок защит	К	К-Т	1		16.08.-17.08.17г.	сл. РЗи А		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-106А	К	К-Т	1		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) проверка уставок защит Л-106А	К	К-Т	1		23.08.-24.08.17г.	сл. РЗи А		
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит Л-106Б	К	К-Т	1		28.08.-29.08.17г.	сл. РЗи А		
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) проверка уставок защит Л-106Б	К	К-Т	1		30.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
33	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	К-Т	1		07.08.-08.08.17г.	сл. РЗи А		
34	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	К-Т	1		09.08.-10.08.17г.	сл. РЗи А		
35	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	К-Т	1		28.08.-29.08.17г.	сл. РЗи А		
36	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2 проверка уставок защит	К	ШТ	1		01.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
37	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЗи А		
38	ПС-9	Т1 проверка уставок защит	К	ШТ	1		01.08.-02.08.17г.	сл. РЗи А		
39	ПС-9	Т2 проверка уставок защит	К	ШТ	1		03.08.-04.08.17г.	сл. РЗи А		
40	ПС-101 ОРУ-110	Т-1 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	ШТ	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЗи А		
41	ПС-101 ОРУ-110	Т-2 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	ШТ	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЗи А		
42	ПС-101 ОРУ-35	яч.4 (ВМ) проверка уставок защит Л-1Н	К	К-Т	1		14.08.-16.08.17г.	сл. РЗи А		
43	ПС-101 ОРУ-35	яч.1 (ВМ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		14.08.-15.08.17г.	сл. РЗи А		
44	ПС-101 ОРУ-35	яч.2 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		15.08.-16.08.17г.	сл. РЗи А		
45	ПС-101 ОРУ-35	яч.5 (СВ) проверка уставок защит	К	К-Т	1		16.08.17г.	сл. РЗи А		
46	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка уставок защит Л-2Н	К	К-Т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЗи А		

47	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		17.08.-18.08.17г.	сл. РЗи А		
48	ПС-101	Проверка АВР-6/35 кВ	К	К-Т	3		16.08.17г., 18.08.17г.	сл. РЗи А		
49	ПС-115	Т-1 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	ШТ	1		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
50	ПС-115	Т-2 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	ШТ	1		23.08.-25.08.17г.	сл. РЗи А		
51	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	К-Т	2		22.08.17г., 25.08.17г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с мая месяца 2017 года на август месяц 2017 год										
52	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ) проверка вторичных цепей	К	К-Т	2		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
53	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТН-УПК) проверка вторичных цепей	К	К-Т	1		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
Перенесенные работы с июня месяца 2017 года на август месяц 2017 год										
54	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	1		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
55	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ) проверка уставок защит	К	К-Т	2		28.08.-29.08.17г.	сл. РЗи А		
56	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-104С	К	К-Т	2		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
57	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	2		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
58	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю1	К	К-Т	2		23.08.-24.08.17г.	сл. РЗи А		
59	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю2	К	К-Т	2		28.08.-29.08.17г.	сл. РЗи А		
60	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-103С	К	К-Т	2		23.08.-24.08.17г.	сл. РЗи А		
61	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей, проверка уставок	К	К-Т	3		28.08.-29.08.17г.	сл. РЗи А		
62	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-101С	К	К-Т	2		21.08.-22.08.17г.	сл. РЗи А		
63	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-101Ю	К	К-Т	2		30.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
64	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю3	К	К-Т	2		24.08.-25.08.17г.	сл. РЗи А		
65	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю4	К	К-Т	2		30.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
66	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	К-Т	2		30.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		

67	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		30.08.-31.08.17г.	сл. РЗи А		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.08.-31.08.17г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО	м ³	0,1		01.08.-31.08.17г.	УХО		
3	ГПП-1 Насос типа К45/30 (2 шт.)		ТР	шт	2		01.08.-31.08.17г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание;
ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;
ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;
Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.