



**Цех Высоковольтных электрических сетей**

№1745/15-Пл  
от 13.08.2019г.

УТВЕРЖДАЮ  
1-й заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур  
\_\_\_\_\_ Д. Ким  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**План-график  
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на сентябрь 2019г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
<b>Служба РЭС-1</b>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	шт	1		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	к-т	1		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	к-т	1		16.09.-20.09.19г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-т	1		23.09.-27.09.19г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР-2/ТР)	ГТО	к-т	3		02.09.-04.09.19г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		02.09.-04.09.19г.	сл. РЭС-1		

9	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)	ГТО	К-Т	1		05.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	ШТ	1		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВС-35	ГТО	К-Т	3		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (ШР-1, ТТ, ШР-2, ТР, ТН-2)	ГТО	К-Т	5		02.09.-04.09.19г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (СВ)	ГТО	К-Т	1		05.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
14	ГПП-1 ОРУ-220	яч.20 ( ТР)	ГТО	К-Т	1		02.09.-03.09.19г.	сл. РЭС-1		
15	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	К-Т	3		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ВВ)	ГТО	К-Т	1		05.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-1		
17	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17, 14, 12, 11, 4, 3, 2, 1 (ШР); I-СШ ; яч. 6 ТР	ГТО	ШТ/К-Т	9/2		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-1		
18	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-5	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
19	ГПП-1 ОРУ-35	яч.14 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
20	ГПП-1 ОРУ-35	яч.12 (СВ)	ГТО	К-Т	1		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
21	ГПП-1 ОРУ-35	яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
22	ГПП-1 ОРУ-35	яч.6 ( РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
23	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
24	ГПП-1 ОРУ-35	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-6	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
25	ГПП-1 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-17А	ГТО	К-Т	3		09.09.-13.09.19г. 16.09. -18.09.19г.	сл. РЭС-1		
26	ГПП-1 ОРУ-35	яч.16, 13, 12, 9, 8, 7, 10 (ШР); II-СШ ; яч. 5 ТР	ГТО	ШТ/К-Т	8/2		16.09.- 20.09.19г. 23.09. -27.09.19г.	сл. РЭС-1		
27	ГПП-1 ОРУ-35	яч.16 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-17Б	ГТО	К-Т	3		16.09.- 20.09.19г. 23.09. -27.09.19г.	сл. РЭС-1		
28	ГПП-1 ОРУ-35	яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2	ГТО	К-Т	3		16.09.- 20.09.19г. 23.09. -27.09.19г.	сл. РЭС-1		
29	ГПП-1 ОРУ-35	яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2С	ГТО	К-Т	3		19.09.- 20.09.19г. 23.09. -27.09.19г.	сл. РЭС-1		
30	ГПП-1 ОРУ-35	яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1С	ГТО	К-Т	3		19.09.- 20.09.19г. 23.09. -27.09.19г.	сл. РЭС-1		
31	ГПП-1 ОРУ-35	яч.5 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	К-Т	3		19.09.- 20.09.19г. 23.09. -27.09.19г.	сл. РЭС-1		

32	ГПП-1 ОРУ-35	яч.10 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-4	ГТО	к-т	3		19.09.-20.09.19г. 23.09.-27.09.19г.	сл. РЭС-1	
33	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-1	
<b>Служба РЭС-2</b>									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	Внутренние электрические сети	ГТО	шт	6		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК)	ГТО	шт/к-т	4/2		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1 ( ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	к-т	4		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
5	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР)	ГТО	к-т	4		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
7	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10	ГТО	шт	1		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
8	ГПП-2 ОРУ-220	яч.6 (РРП-1, РРП-2)	ГТО	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
9	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)	ГТО	к-т	3		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
10	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТР, ТН-УПК)	ГТО	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
11	ГПП-2 ОРУ-220	І-СШ	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
12	ГПП-2 ОРУ-220	яч.8 (ТР, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
13	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1/1 (ТР, ОД-1)	ГТО	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
14	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВО-10	ГТО	шт	1		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
15	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2)	ГТО	к-т	4		01.09.-30.09.19г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-16 ОРУ-35	яч.1, 3, 4 (ШР); І-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-16 ОРУ-35	Л-4 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-1 яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-16 ОРУ-35	яч.4 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.09.-30.09.19г. 09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-16 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); ІІ-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-2 яч.5 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	2		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-16 ОРУ-35	яч.7 (ТР)	ГТО	к-т	1		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-16 ОРУ-35	ТСН-2, РВС, ПСН	ГТО	к-т	3		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-16 ОРУ-35	Л-4А яч.6 (ВМ, ЛР)	ГТО	к-т	2		09.09.-13.09.19г.	сл. РЭС-2	

25	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		02.09.-06.09.19г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-115 ОРУ-110	Л-101Ю яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		16.09.-20.09.19г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-115 ОРУ-110	яч.5 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		16.09.-20.09.19г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-115 ОРУ-110	яч.3 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		16.09.-20.09.19г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-115 ОРУ-110	Л-101С яч.2 (ЛР)	ГТО	к-т	1		23.09.-27.09.19г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-115 ОРУ-110	яч.6 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		23.09.-27.09.19г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-115 ОРУ-110	яч.4 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		23.09.-27.09.19г.	сл. РЭС-2		

**служба ВКЛЭП**

1	ВЛ-35	Л-1	ГТО	линия	1		02.09.-03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-35	Л-2	ГТО	линия	1		02.09.-03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-35	Л-1А	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-35	Л-2А	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-35	Л-1Н	О (ИТР)	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-35	Л-2Н	О (ИТР)	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-3С	ГТО	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-3	ГТО	линия	1		09.09.-10.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
9	ВЛ-35	Л-1С	ГТО	линия	1		11.09.-12.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-2С	ГТО	линия	1		11.09.-12.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
11	ВЛ-35	Л-4	ГТО	линия	1		16.09.-17.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
12	ВЛ-35	Л-5	ГТО	линия	1		13.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
13	ВЛ-35	Л-4А	ГТО	линия	1		18.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
14	ВЛ-35	Л-4-1	ГТО	линия	1		19.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
15	ВЛ-35	Л-4-2	ГТО	линия	1		20.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
16	ВЛ-35	Л-17А	ГТО	линия	1		23.09.19г.	сл. ВКЛЭП		

17	ВЛ-35	Л-17Б	ГТО	линия	1		24.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
18	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 яч.13 ПДРЦ	О	линия	1		12.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		02.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		03.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		04.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		05.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		

41	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		06.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		09.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		09.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		09.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		09.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		09.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		09.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
52	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		10.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
53	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		10.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
54	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		10.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
55	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		10.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
56	ГПП-1 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		10.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
57	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		11.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
58	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		11.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
59	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		12.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
60	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		12.09.19г.	сл. ВКЛЭП		
<b>служба РЗиА</b>										
1	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
2	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		

3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
4	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
5	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ) проверка защит	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
6	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2 проверка защит	К	шт	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
7	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
8	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ТТ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ВВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
11	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17(ВМ,ТТ) проверка защит Л-5	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
12	ГПП-1 ОРУ-35	яч.14(ВМ,ТТ) проверка защит Л-1	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
13	ГПП-1 ОРУ-35	яч.12 (СВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
14	ГПП-1 ОРУ-35	яч.11(ВМ,ТТ) проверка защит Л-3	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
15	ГПП-1 ОРУ-35	яч.6 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
16	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-3С	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
17	ГПП-1 ОРУ-35	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-6	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
18	ГПП-1 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-17А	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
19	ГПП-1 ОРУ-35	яч.16(ВМ,ТТ) проверка защит Л-17Б	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
20	ГПП-1 ОРУ-35	яч.13(ВМ,ТТ) проверка защит Л-2	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
21	ГПП-1 ОРУ-35	яч.8(ВМ,ТТ) проверка защит Л-2С	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
22	ГПП-1 ОРУ-35	яч.7(ВМ,ТТ) проверка защит Л-1С	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
23	ГПП-1 ОРУ-35	яч.5 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		

24	ГПП-1 ОРУ-35	яч.10(ВМ,ТТ) проверка защит Л-4	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
25	ГПП-2 ОРУ-220	Л-2029 яч.1 (ТТ, ВВ) проверка защит	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
26	ГПП-2 ОРУ-220	Л-203К яч.2 (ТТ, ВВ) проверка защит	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
27	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3 Р-1 проверка защит	К	шт	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
28	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
29	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТН-УПК) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
30	ГПП-2 ОРУ-220	яч.8 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
31	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-1 проверка защит	К	шт	1		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
32	ПС-16 ОРУ-35	СВ (Л-4, 4-1, 4-2) проверка защит	К	к-т	3		01.09.-30.09.19г.	сл.РЗиА		
<b>УХО</b>										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м <sup>3</sup>	0,5		01.09.-30.09.19г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.09.-30.09.19г.	УХО		
3	ГПП-1 Электрокотел №1,2,3,4		ТР				09.09.-13.09.19г. 16.09.-20.09.19г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание; ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО; Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

**Примечание:** Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

**Начальник ЦВЭС**



**А.В. Добренко**

СОГЛАСОВАНО:

**Врио начальника ПТС**

**Р.Я. Шин**