

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на октябрь 2016г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План.	Факт				
<i>Служба РЭС-1</i>										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		03.10-07.10.16г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Воздухопроводы	ГТО	м	20		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-1		
4	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		17.10-28.10.16г.	сл. РЭС-1		
5	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-т	3		03.10-04.10.16г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	шт	1		04.10-05.10.16г.	сл. РЭС-1		
7	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ЛР, ВМ, ТР)	ГТО	к-т	3		06.10-07.10.16г.	сл. РЭС-1		
8	ПС-7 ОРУ-35	Т-2, РВС-35	ГТО	шт	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-3 ОРУ-35	яч.1, 2, 3, 4 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	4/1		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ШР, ЛР)	ГТО	к-т	2		10.10-11.10.16г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ШР, ТР)	ГТО	к-т	2		10.10-11.10.16г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-3 ОРУ-35	Т-1, РВС-35	ГТО	шт	1		11.10-12.10.16г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2Аяч.2 (ШР, ЛР)	ГТО	к-т	2		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-1		
14	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ШР, ТР)	ГТО	к-т	2		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-1		

15	ПС-3 ОРУ-35	Т-2	ГТО	шт	2		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-1		
16	ПС-3 ОРУ-35	РВС-35 (Т-2)	ГТО	шт	1		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-1		
17	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17, 2, 4, 3 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-1		
18	ПС-3 ЗРУ-6	яч.18 (ВН, ПК), яч.15 ВН, ПК	ГТО	шт/к-т	2/2		17.10-18.10.16г.	сл. РЭС-1		
19	ПС-3 ЗРУ-6	яч.17 (ВН)	ГТО	к-т	1		19.10-20.10.16г.	сл. РЭС-1		
20	ПС-3 (трансформ. камера)	ТСН, ПК	ГТО	к-т	2		20.10-21.10.16г.	сл. РЭС-1		
21	ПС-3 ЗРУ-6	яч.16 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		20.10-21.10.16г.	сл. РЭС-1		
22	ПС-3 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.10-18.10.16г.	сл. РЭС-1		
23	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ПК, ТН-1)	ГТО	к-т	2		17.10-18.10.16г.	сл. РЭС-1		
24	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		19.10-20.10.16г.	сл. РЭС-1		
25	ПС-3 ЗРУ-6	яч.5 (СР)	ГТО	к-т	1		21.10.16г.	сл. РЭС-1		
26	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6, 8, 11, 13, 7,12 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	6/1		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-1		
27	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		24.10-25.10.16г.	сл. РЭС-1		
28	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТР, ПК, ТН-2)	ГТО	к-т	3		25.10-26.10.16г.	сл. РЭС-1		
29	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		24.10-25.10.16г.	сл. РЭС-1		
30	ПС-3 ЗРУ-6	яч.11 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		25.10-26.10.16г.	сл. РЭС-1		
31	ПС-3 ЗРУ-6	яч.12 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		26.10-27.10.16г.	сл. РЭС-1		
32	ПС-3 ЗРУ-6	яч.13 (ВН, ПК)	ГТО	к-т	2		27.10-28.10.16г.	сл. РЭС-1		
33	ПС-3 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	2		17.10-28.10.16г.	сл. РЭС-1		
34	ПС-3 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	2		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-1		

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		03.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		03.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		03.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		03.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-220/110	Порталы	ГТО	шт	2		03.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-21 ЗРУ-10	I-СШ	ГТО	к-т	1		03.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
7	ПС-21 ЗРУ-10	яч.18, 20, 7, 22, 24 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		03.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
8	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1, РВП, ПТК)	ГТО	к-т	3		03.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		03.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-21 ЗРУ-10	II-СШ	ГТО	к-т	1		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-21 ЗРУ-10	яч.25 (СР)	ГТО	к-т	1		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2, РВП, ПТК)	ТО	к-т	3		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		

13	ПС-21 ЗРУ-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-21 ЗРУ-10	яч.43, 26, 28, 33 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	4/2		10.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-21 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		03.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		17.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю4 яч.1 (ЛР)	ГТО	к-т	1		03.10-05.10.16г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-110 ОРУ-110	яч.3 (РРП-1)	ГТО	к-т	1		03.10-05.10.16г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-110 ОРУ-110	яч.5 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		03.10-05.10.16г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-110 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РЗОИ-110, РВС-35	ГТО	шт	1		03.10-05.10.16г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю3 яч.3 (ЛР)	ГТО	к-т	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-110 ОРУ-110	яч.4 (РРП-2)	ГТО	к-т	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-110 ОРУ-110	яч.6 (ОД, КЗ)	ГТО	к-т	2		06.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-110 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РЗОИ-110, РВС-35	ГТО	шт	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-110 ОРУ-35	яч.1, 2, 4 (ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		10.10-12.10.16г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		10.10-12.10.16г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-110 ОРУ-35	яч.1 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		10.10-12.10.16г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ЛР) Л-14	ГТО	к-т	2		10.10-12.10.16г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-110 ОРУ-35	яч.4 (СВ)	ГТО	к-т	1		10.10-12.10.16г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-110 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	3/1		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ЛР) Л-13	ГТО	к-т	2		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-110 ОРУ-35	яч.6 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		13.10-14.10.16г.	сл. РЭС-2		
34	ГПП-2 ЗВО-10	яч.3 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		Перенесенные работы с апреля месяца на октябрь 2016г.
35	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-1	ГТО	к-т	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
36	ГПП-2 ЗВО-10	яч.1 (ТН-1)	ГТО	к-т	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
37	ГПП-2 ЗВО-10	яч.4 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
38	ГПП-2 ЗВО-10	ТСН-2	ГТО	к-т	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
39	ГПП-2 ЗВО-10	яч.2 (ТН-2)	ГТО	к-т	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		Перенесенные работы с августа месяца на октябрь 2016г.
40	ГПП-2 ОРУ-220	II-СШ	ГТО	к-т	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
41	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2/2 (ТР, ОД-2)	ГТО	к-т	2		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
42	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2	ГТО	шт	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
43	ГПП-2 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10	ГТО	к-т	3		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
44	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТР, ТН-2)	ГТО	к-т	2		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		
45	ГПП-2 ОРУ-220	РШ-2	ГТО	к-т	1		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		

46	ГПП-2 ОРУ-220	Наружное освещение	ГТО	шт	4		17.10-21.10.16г.	сл. РЭС-2		Перенесенные работы с августа месяца на октябрь 2016г.
47	ПС-101 ОРУ-35	яч.5, 8, 6 (ШР); П-СП	ГТО	шт/к-т	3/1		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		
48	ПС-101 ОРУ-35	яч.8 (ЛР)	ГТО	к-т	1		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		
49	ПС-101 ОРУ-35	яч.6 (ТР)	ГТО	к-т	1		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		
50	ПС-101 ОРУ-35	яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	4		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		
51	ПС-115 ОРУ-110	Т-2	ГТО	шт	1		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		
52	ПС-115 ОРУ-110	Т-2, РВС, РЗОН	ГТО	к-т	2		24.10-28.10.16г.	сл. РЭС-2		

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-220	Л-203К	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-Ю1	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-Ю2	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-101Ю	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-101С	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-110	Л-104Ю	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
7	ВЛ-110	Л-104С	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
8	ВЛ-110	Л-111А	О	линия	1		06.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
9	ВЛ-110	Л-111Б	О	линия	1		06.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
10	ВЛ-35	Л-1А	ГТО	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
11	ВЛ-35	Л-2А	ГТО	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
12	ВЛ-35	Л-1С	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
13	ВЛ-35	Л-2С	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
14	ВЛ-35	Л-8	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
15	ВЛ-35	Л-9	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
16	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	ГТО	линия	1		12.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
17	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	ГТО	линия	1		12.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
18	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		13.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
19	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	О	линия	1		14.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
20	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	О	линия	1		17.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
21	Участки ВКЛЭП-6	ПС-101 яч.3 - ПС-105 - яч.21	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
22	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л№13 - ПС-21 яч.5 пл.251	ТО	линия	1		18.10-19.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
23	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л№14 - ПС-21 яч.6 пл.251	ТО	линия	1		20.10-21.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
24	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	
25	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП	

26	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
27	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
28	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		03.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
29	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
30	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
31	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
32	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
33	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
34	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	О	линия	1		04.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
35	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
36	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
37	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
38	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
39	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
40	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
41	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О	линия	1		05.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	линия	1		06.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	линия	1		06.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	линия	1		06.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
45	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	линия	1		06.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
46	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
47	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
48	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
49	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
50	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
51	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
52	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	линия	1		07.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
53	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
54	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
55	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
56	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
57	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
58	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	линия	1		10.10.16г.	сл. ВКЛЭП		

59	ПС-3 КЛ-6	яч.4 - РП-10	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
60	ПС-3 КЛ-6	яч.6 - РП-10	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
61	ПС-3 КЛ-6	яч.11 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
62	ПС-3 КЛ-6	яч.13 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
63	ПС-3 КЛ-6	яч.16 - ПДРЦ ТП-6	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
64	ПС-3 КЛ-6	яч.18 - пл.72 ТП-11	О	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
65	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О	линия	1		12.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
66	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О	линия	1		12.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
67	ПС-3 КЛ-6	ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34	ТО	линия	1		11.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
68	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	ТО	линия	1		13.10.16г.	сл. ВКЛЭП		
69	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	ТО	линия	1		13.10.16г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗА

1	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		03.10-04.10.16г.	сл. РЗ и А		
2	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЗ и А		
3	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ВМ) проверка уставок защит	В	к-т	1		10.10-11.10.16г.	сл. РЗ и А		
4	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ВМ) проверка уставок защит	В	к-т	1		10.10-11.10.16г.	сл. РЗ и А		
5	ПС-3 ОРУ-35	Т-1 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	шт	1		10.10-12.10.16г.	сл. РЗ и А		
6	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2А яч.2 (ВМ) проверка уставок защит	В	к-т	1		13.10-14.10.16г.	сл. РЗ и А		
7	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ВМ) проверка уставок защит	В	к-т	1		13.10-14.10.16г.	сл. РЗ и А		
8	ПС-3 ОРУ-35	Т-2 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	шт	1		13.10-14.10.16г.	сл. РЗ и А		
9	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		17.10-18.10.16г.	сл. РЗ и А		
10	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		19.10-20.10.16г.	сл. РЗ и А		
11	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		24.10-25.10.16г.	сл. РЗ и А		
12	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		25.10-26.10.16г.	сл. РЗ и А		
13	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		24.10-25.10.16г.	сл. РЗ и А		
14	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		03.10-04.10.16г.	сл. РЗ и А		
15	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	2		10.10-11.10.16г.	сл. РЗ и А		

16	ПС-21	Проверка АВР-0,4/10 кВ	В	к-т	1		05.10-06.10.16г., 12.10.-13.10.16г.	сл. РЗ и А		
17	ПС-110 ОРУ-110	Т-1 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	шт	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЗ и А		
18	ПС-110 ОРУ-110	Т-2 проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	шт	1		03.10-05.10.16г.	сл. РЗ и А		
19	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		10.10-11.10.16г.	сл. РЗ и А		
20	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка уставок защит Л-14	В	к-т	1		11.10-12.10.16г.	сл. РЗ и А		
21	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка уставок защит Л-13	В	к-т	1		13.10-14.10.16г.	сл. РЗ и А		
22	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	В	к-т	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЗ и А		
23	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		06.10-07.10.16г.	сл. РЗ и А		
24	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		13.10-14.10.16г.	сл. РЗ и А		
25	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		20.10-21.10.16г.	сл. РЗ и А		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.10-30.10.16г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.10-30.10.16г.	УХО		
3	Сварочный агрегат «Саг»		ТО				26.10-30.10.16г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.