



№ 2427/15-Пл
от 15.11.2021

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
_____ Д. Ким
" __ " _____ 20 __ г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на декабрь 2021г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответ-ый исп-ль	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.12.-03.12.21г., 13.12.-17.12.21г., 27.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		06.12.-10.12.21г., 20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1	КТПН-1, КТПН-2	ГТО	к-т	2		01.12.-03.12.21г.	сл. РЭС-1	
4	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.12.-02.12.21г.	сл. РЭС-1	
5	ТП-98 РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		06.12.21г.	сл. РЭС-1	
6	ТП-98 РУ-6	яч.1, 2, 3 (РВ)	ГТО	шт/к-т	3/1		07.12.21г.	сл. РЭС-1	
7	ТП-98 РУ-6	яч.4, 5 (РВ, ПК)	ГТО	шт/к-т	2/2		08.12.21г.	сл. РЭС-1	
8	ТП-98 РУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		08.12.21г.	сл. РЭС-1	
9	ТП-98 РУ-6	яч.6, 7 (РВ, ВН)	ГТО	шт/к-т	2/2		09.12.21г.	сл. РЭС-1	
10	ТП-98 РУ-6	яч.8, 9 (РВ)	ГТО	шт/к-т	2/1		10.12.21г.	сл. РЭС-1	
11	ТП-3А РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		13.12.21г.	сл. РЭС-1	
12	ТП-3А РУ-6	яч.1, 2 (РВ, ВН, ПК)	ГТО	шт/к-т	2/3		14.12.21г.	сл. РЭС-1	
13	ТП-3А РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		15.12.21г.	сл. РЭС-1	

14	ТП-ЗБ РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		16.12.21г.	сл. РЭС-1	
15	ТП-ЗБ РУ-6	яч.1 (РВ, ВН, ПК)	ГТО	к-т	3		16.12.21г.	сл. РЭС-1	
16	ТП-ЗБ РУ-6	яч.2 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		17.12.21г.	сл. РЭС-1	
17	ТП-ЗБ РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)	ГТО	к-т	2		20.12.21г.	сл. РЭС-1	
18	ТП-5 РУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		20.12.21г.	сл. РЭС-1	
19	ТП-5 РУ-6	яч.1, 4, 6 (ВН)	ГТО	шт/к-т	3/1		21.12.21г.	сл. РЭС-1	
20	ТП-5 РУ-6	яч.2, 5 (РВ)	ГТО	шт/к-т	2/1		22.12.21г.	сл. РЭС-1	
21	ТП-5 РУ-6	яч.3 (СР)	ГТО	к-т	1		24.12.21г.	сл. РЭС-1	
Служба РЭС-2									
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.12.-03.12.21г., 13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-23 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		01.12.-03.12.21г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-23 ЗРУ-6	яч.3, 8, 7, 6, 5, 1 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	6/2		01.12.-03.12.21г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-23 ЗРУ-6	яч.9 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		01.12.-03.12.21г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-23 ЗРУ-6	яч.11 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.12.-03.12.21г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-23 ЗРУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		06.12.-10.12.21г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-23 ЗРУ-6	яч.13 (СР)	ГТО	к-т	1		06.12.-10.12.21г.	сл. РЭС-2	
11	ПС-23 ЗРУ-6	яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		06.12.-10.12.21г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-23 ЗРУ-6	яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	6/2		06.12.-10.12.21г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-23 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		06.12.-10.12.21г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-104 ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-104 ЗРУ-6	яч.2 (ТР)	ГТО	к-т	1		13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-104 ЗРУ-6	яч.4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 18, 15, 14 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	13/2		13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-104 ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	шт	1		13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	

18	ПС-104 ЗРУ-6	яч.6 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-104 ЗРУ-6	яч.17 (СВ)	ГТО	к-т	1		13.12.-17.12.21г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-104 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-104 ЗРУ-6	яч.19 (СР)	ГТО	к-т	1		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-104 ЗРУ-6	яч.32 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-104 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-104 ЗРУ-6	яч.22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 34 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	10/2		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-104 ЗРУ-6	яч.36 (ТР)	ГТО	к-т	1		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-104 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-104 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-104	Здание ОПУ и ЗРУ	ГТО	шт	2		20.12.-24.12.21г.	сл. РЭС-2	
30	ЦРП-102 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
31	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	9/1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
32	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
33	ЦРП-102 ЗРУ-6	ТСН-1, ПКТ	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
34	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.11 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
35	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.12 (РВС)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
36	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.15 (СР)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
37	ЦРП-102 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
38	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
39	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.20 (РВС)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
40	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.21 (ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
41	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.23 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
42	ЦРП-102 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
43	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.17, 18, 24, 27, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	6/1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	

44	ЦРП-102 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
45	РП-11 ЗРУ-6	яч.15, 16, 1, 3, 4, 5 (ШР); I-СШ	ГТО	ШТ/к-т	6/1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
46	РП-11 ЗРУ-6	яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
47	РП-11 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
48	РП-11 ЗРУ-6	ТСН-1, ПК	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
49	РП-11 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
50	РП-11 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
51	РП-11 ЗРУ-6	яч.5 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
52	РП-11 ЗРУ-6	яч.6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (ШР); II-СШ	ГТО	ШТ/к-т	7/1		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
53	РП-11 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
54	РП-11 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
55	РП-11 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
56	РП-11 ЗРУ-6	яч.10 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
57	РП-11 ЗРУ-6	яч.11 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
58	РП-11 ЗРУ-6	ТСН-2, ПК	ГТО	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
59	РП-11 ЗРУ-6	яч.13 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
60	РП-11 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.12.-31.12.21г.	сл. РЭС-2	
служба ВКЛЭП									
1	ВЛ-35	Л-1В	О (ИТР)	линия	1		01.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-35	Л-2В	О (ИТР)	линия	1		01.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
3	Участки ВКЛЭП-6	ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А	ГТО	линия	1		02.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
4	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А	ГТО	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
5	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000	ГТО	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
6	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92	ГТО	линия	1		06.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
7	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ	ГТО	линия	1		07.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
8	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1		01.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
9	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1		01.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
10	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.12.21г.	сл. ВКЛЭП	

11	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		02.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
12	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		02.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
13	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
14	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
15	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
16	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
17	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
18	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		03.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
19	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		06.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
20	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		06.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
21	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		06.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
22	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		06.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
23	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		06.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
24	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		07.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
25	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		07.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
26	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		07.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
27	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		08.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
28	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		08.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		08.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		08.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		08.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		08.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
33	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		09.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
34	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		09.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
35	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		09.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
36	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		10.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
37	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		10.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
38	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		10.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
39	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		10.12.21г.	сл. ВКЛЭП	

40	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		10.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
41	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		10.12.21г.	сл. ВКЛЭП	
служба РЗиА									
1	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
2	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
3	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
4	ПС-23 ЗРУ-6	яч.3, 8, 7, 6, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	5/2		01.12.-03.12.21г.	сл.РЗиА	
5	ПС-23 ЗРУ-6	яч.9 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.12.-03.12.21г.	сл.РЗиА	
6	ПС-23 ЗРУ-6	яч.11 (СВ) проверка защит	В	к-т	1		01.12.-03.12.21г.	сл.РЗиА	
7	ПС-23 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		06.12.-10.12.21г.	сл.РЗиА	
8	ПС-23 ЗРУ-6	яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ) проверка защит	В	шт/к-т	6/2		06.12.-10.12.21г.	сл.РЗиА	
9	ПС-23	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		06.12.-10.12.21г.	сл.РЗиА	
10	ПС-104 ЗРУ-6	яч. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 18, 15, 14, 13 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	12/2		13.12.-17.12.21г.	сл.РЗиА	
11	ПС-104 ЗРУ-6	яч.6 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		13.12.-17.12.21г.	сл.РЗиА	
12	ПС-104 ЗРУ-6	яч.17 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		13.12.-17.12.21г.	сл.РЗиА	
13	ПС-104 ЗРУ-6	яч.32 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		20.12.-24.12.21г.	сл.РЗиА	
14	ПС-104 ЗРУ-6	яч.22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 21, 35 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	11/1		20.12.-24.12.21г.	сл.РЗиА	
15	ПС-104	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	2		20.12.-24.12.21г.	сл.РЗиА	
16	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.2, 4, 5, 7, 10, 13, 14 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	7/1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
17	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
18	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
19	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
20	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.17, 18, 29, 30 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	4/1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
21	ЦРП-102	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
22	РП-11 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
23	РП-11 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
24	РП-11 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
25	РП-11 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
26	РП-11 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	

27	РП-11 ЗРУ-6	яч.5 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
28	РП-11 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
29	РП-11 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
30	РП-11 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
31	РП-11 ЗРУ-6	яч.10 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
32	РП-11 ЗРУ-6	яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
33	РП-11 ЗРУ-6	яч.13 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	шт	1		01.12.-31.12.21г.	сл.РЗиА	
УХО									
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.12.-31.12.21г.	УХО	
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.12.-31.12.21г.	УХО	

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Врио начальника ЦВЭС



А.Т. Жубандыков

СОГЛАСОВАНО:

Врио начальника ПТС

Р.Я. Шин