



УТВЕРЖДАЮ
1-ый заместитель генерального директора-
Главный инженер ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
города Байконур
Ю.Д. Адамчук
"___" _____ 2015 г.

ПЛАН-ГРАФИК
работы цеха Высоковольтных электрических сетей на 2016 год

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
<i>I. Техническое обслуживание и ремонт</i>															
<i>Служба РЭС-1</i>															
ГПП-1															
1	ГПП-1 ОПУ-1	РУСН-0,4кВ панель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	ГТО												
2	ГПП-1 ОПУ-1	ЩПТ панель 1, 2, 3	ГТО												
3	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	
4	ГПП-1 ОПУ-1	Внутренние эл сети	ГТО												
5	ГПП-1 ОПУ-2	РУСН-0,4кВ панель 1, 2, 3	ГТО												
6	ГПП-1 ОПУ-2	ЩПТ панель 1, 2, 3.	ГТО												
7	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	
8	ГПП-1 ОПУ-2	Внутренние эл сети	ГТО												
9	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО		ТО			ТО		ТО		ТО		ТО	
10	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО		ТО			ТО		ТО		ТО		ТО	
11	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО		ТО			ТО		ТО		ТО		ТО	
12	ГПП-1 КС	Воздухопроводы										ГТО			

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
13	ГПП-1 КС	Внутренние электрические сети	ГТО													
14	ГПП-1 ОРУ-220/110/35	Мачты освещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7				ГТО										
15	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ЛР, ТТ, ШР-2/ТР)									ГТО					
16	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (РРП-2)									ГТО					
17	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ)									ГТО					
18	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2										ГТО				
19	ГПП-1 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВС-35										ГТО				
20	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (ШР-1, ТТ, ШР-2, ТР, ТН-2)										ГТО				
21	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (СВ)										ГТО				
22	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТР, ТН-1)									ГТО					
23	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР-1/ТР)									ГТО					
24	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (РРП-1)									ГТО					
25	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ)									ГТО					
26	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВС-35										ГТО				
27	ГПП-1 ОРУ-220	РШ									ГТО					
28	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ШР, ТР)									ГТО					
29	ГПП-1 ОРУ-220	яч.20 (ШР, ТР)										ГТО				
30	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19, 20 (ВГБ)										ГТО				
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; яч 7 ТР									ГТО					
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ ; яч. 3 ТР										ГТО				
33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ, ТР, РОСШ)									ГТО					
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ)									ГТО					
35	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ)									ГТО					

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
36	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ)									ГТО					
37	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю									ГТО					
38	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) Л-103Ю									ГТО					
39	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А									ГТО					
40	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) Л-111А									ГТО					
41	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б									ГТО					
42	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) Л-111Б									ГТО					
43	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2									ГТО					
44	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) Л-Ю2									ГТО					
45	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ)							ГТО							
46	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ)							ГТО							
47	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ТТ, ТР, РОСШ)									ГТО					
48	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ВВ)									ГТО					
49	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1									ГТО					
50	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-Ю1									ГТО					
51	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю									ГТО					
52	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) Л-104Ю									ГТО					
53	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3)									ГТО					
54	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ)									ГТО					
55	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)									ГТО					
56	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ)									ГТО					
57	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ)									ГТО					
58	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К									ГТО					

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
59	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-107К									ГТО					
60	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К									ГТО					
61	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) Л-105К									ГТО					
62	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А									ГТО					
63	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) Л-106А									ГТО					
64	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б									ГТО					
65	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) Л-106Б									ГТО					
66	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17, 14, 12, 11, 4, 3, 2, 1 (ШР); I-СШ ; яч. 6 ТР										ГТО				
67	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-5										ГТО				
68	ГПП-1 ОРУ-35	яч.14 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1										ГТО				
69	ГПП-1 ОРУ-35	яч.12 (СВ)										ГТО				
70	ГПП-1 ОРУ-35	яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3										ГТО				
71	ГПП-1 ОРУ-35	яч.6 (РВС, ПКТ, ТН-1)										ГТО				
72	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С										ГТО				
73	ГПП-1 ОРУ-35	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-6										ГТО				
74	ГПП-1 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-17А										ГТО				
75	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ТТ, ТР)							ГТО							
76	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ)							ГТО							
77	ГПП-1 ОРУ	Т-3, РВС-110							ГТО							
78	ГПП-1 ОРУ-35	яч.21 (ДГК-2) РВС яч.22 (ДГК-1)										ГТО				
79	ГПП-1 ОРУ	Т-4, РВС-110								ГТО						
80	ГПП-1 ОРУ-35	яч.16, 13, 12, 9, 8, 7, 10 (ШР); II-СШ ; яч. 5 ТР										ГТО				
81	ГПП-1 ОРУ-35	яч.9 (ТТ, ТР)								ГТО						

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
20	ПС-4 ЗРУ-6	яч.19 (ТР)			ГТО										
21	ПС-4 ЗРУ-6	яч.15 (ПКТ, ТН-1)			ГТО										
22	ПС-4 ЗРУ-6	яч.16 (РВС)			ГТО										
23	ПС-4 ЗРУ-6	яч.13 (СВ, ТТ)			ГТО										
24	ПС-4 ЗРУ-6	П-СШ			ГТО										
25	ПС-4 ЗРУ-6	яч.11 (СР)			ГТО										
26	ПС-4 ЗРУ-6	яч.14 (РВС)			ГТО										
27	ПС-4 ЗРУ-6	яч.9 (ПКТ, ТН-2)			ГТО										
28	ПС-4 ЗРУ-6	яч.5 (ТР)			ГТО										
29	ПС-4 ЗРУ-6	яч.7, 6, 4 (ВМ, ТТ)			ГТО										
30	ПС-4 ОПУ	Внутренние электрические сети			ГТО										
31	ПС-4 ЗРУ	Внутренние электрические сети			ГТО										
ПС-7															
1	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ЛР, ВМ, ТР)										ГТО			
2	ПС-7 ОРУ-35	Т-1, РВС-35										ГТО			
3	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ЛР, ВМ, ТР)										ГТО			
4	ПС-7 ОРУ-35	Т-2, РВС-35										ГТО			
ПС-3															
1	ПС-3 ОРУ-35	яч.1, 2, 3, 4 (ВМ)										ГТО			
2	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ШР, ЛР)										ГТО			
3	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ШР, ТР)										ГТО			
4	ПС-3 ОРУ-35	Т-1, РВС-35										ГТО			
5	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2А яч.2 (ШР, ЛР)										ГТО			

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2	ТП-98 РУ-6	яч.1, 2, 3 (РВ)													ГТО	
3	ТП-98 РУ-6	яч.4, 5 (РВ, ПК)													ГТО	
4	ТП-98 РУ-6	II-СШ													ГТО	
5	ТП-98 РУ-6	яч.6, 7 (РВ, ВН)													ГТО	
6	ТП-98 РУ-6	яч.8, 9 (РВ)													ГТО	
ТП-3А																
1	ТП-3А РУ-6	I-СШ													ГТО	
2	ТП-3А РУ-6	яч.1, 2 (РВ, ВН, ПК)													ГТО	
3	ТП-3А РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)													ГТО	
ТП-3Б																
1	ТП-3Б РУ-6	I-СШ													ГТО	
2	ТП-3Б РУ-6	яч.1 (РВ, ВН, ПК)													ГТО	
3	ТП-3Б РУ-6	яч.2 (РВ, ВН)													ГТО	
4	ТП-3Б РУ-6	яч.3 (РВ, ВН)													ГТО	
ТП-5																
1	ТП-5 РУ-6	I-СШ													ГТО	
2	ТП-5 РУ-6	яч.1, 4,6 (ВН)													ГТО	
3	ТП-5 РУ-6	яч.2, 5 (РВ)													ГТО	
4	ТП-5 РУ-6	яч.3 (СР)													ГТО	
<i>Служба РЭС-2</i>																
ГПП-2																
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	
2	ГПП-2 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО													

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
3	ГПП-2 Тех. корпус	Внутренние электрические сети		ГТО											
4	ГПП-2 Бокс	Внутренние электрические сети			ГТО										
5	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1		ТО		ТО		ТО		ТО		ТО		ТО	
6	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2		ТО		ТО		ТО		ТО		ТО		ТО	
7	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3		ТО		ТО		ТО		ТО		ТО		ТО	
8	ГПП-2 КС	Воздухопроводы						ГТО							
9	ГПП-2 КС	Внутренние электрические сети						ГТО							
10	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1, 2, 3, 4 (ШР УПК)				ГТО									
11	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР-1)								ГТО					
12	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2 (ЛР, ТТ, ВВ, ШР-2)								ГТО					
13	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ, ТР)				ГТО									
14	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10				ГТО									
15	ГПП-2 ОРУ-220	яч.6 (РРП-1, РРП-2)				ГТО									
16	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ, ТР)						ГТО							
17	ГПП-2 ОРУ-220	Т-4, РВМГ-220, РВС-35, РВО-10						ГТО							
18	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТР, ТН-УПК)						ГТО							
19	ГПП-2 ОРУ-220	І-СШ								ГТО					
20	ГПП-2 ОРУ-220	яч.8 (ТР, ТН-1)								ГТО					
21	ГПП-2 ОРУ-220	яч.1/1 (ТР, ОД-1)								ГТО					
22	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РВО-10								ГТО					
23	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (ШР-1, СВ, ТТ, ШР-2)								ГТО					
24	ГПП-2 ОРУ-220	ІІ-СШ								ГТО					
25	ГПП-2 ОРУ-220	яч.2/2 (ТР, ОД-2)								ГТО					

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
26	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2									ГТО					
26	ГПП-2 ОРУ-220	ОПН-220, РВС-110, РВ0-10									ГТО					
27	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТР, ТН-2)									ГТО					
28	ГПП-2 ОРУ-220	РШ-2									ГТО					
29	ГПП-2 ОРУ-220	Наружное освещение									ГТО					
30	ГПП-2 ОРУ-220/110	Порталы											ГТО			
31	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ								ГТО						
32	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ								ГТО						
33	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)								ГТО						
34	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)								ГТО						
36	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С								ГТО						
37	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-104С								ГТО						
38	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1								ГТО						
39	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1								ГТО						
40	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2								ГТО						
41	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С								ГТО						
42	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3, РВС)								ГТО						
43	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С								ГТО						
44	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-101С								ГТО						
45	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю								ГТО						
46	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3								ГТО						
47	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4								ГТО						
48	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2								ГТО						

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
10	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)		ГТО											
11	ПС-9 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТР)		ГТО											
12	ПС-9 ЗРУ-6	яч.9 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-1)		ГТО											
13	ПС-9 ЗРУ-6	яч.10 (СР)		ГТО											
14	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12, 1, 2, 3 (ШР); II-СШ		ГТО											
15	ПС-9 ЗРУ-6	яч.11 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-2)		ГТО											
16	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12 (ВМ, ТР)		ГТО											
17	ПС-9 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ		ГТО											
18	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)		ГТО											
19	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)		ГТО											
20	ПС-9 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)		ГТО											
ПС-16															
1	ПС-16 ОРУ-35	яч.1, 3, 4 (ШР); I-СШ									ГТО				
2	ПС-16 ОРУ-35	Л-4 яч.1 (ВМ, ЛР)									ГТО				
3	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-1яч.3 (ВМ, ЛР)									ГТО				
4	ПС-16 ОРУ-35	яч.4 (СВ)									ГТО				
5	ПС-16 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); II-СШ									ГТО				
6	ПС-16 ОРУ-35	Л-4-2 яч.5 (ВМ, ЛР)									ГТО				
7	ПС-16 ОРУ-35	яч.7 (ТР)									ГТО				
8	ПС-16 ОРУ-35	ТСН-2, РВС, ПСН									ГТО				
9	ПС-16 ОРУ-35	Л-4А яч.6 (ВМ, ЛР)									ГТО				
10	ОПУ	Внутренние электрические сети									ГТО				
ПС-18															

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
23	ПС-18 ЗРУ-10	яч.21 (СР)		ГТО												
24	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2)		ГТО												
25	ПС-18 ЗРУ-10	яч.1 (ТР)		ГТО												
26	ПС-18 ЗРУ-10	яч.17 (РВП)		ГТО												
27	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5 (ВМ, ТТ)		ГТО												
28	ПС-18 ОПУ	Внутренние электрические сети		ГТО												
ПС-19																
1	ПС-19 ОРУ-35	яч.1, 5, 7 (ШР); I-СШ					ГТО									
2	ПС-19 ОРУ-35	яч.6 (ТР, РВС, ТН-1)					ГТО									
3	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)					ГТО									
4	ПС-19 ОРУ-35	яч.2 (ТР)					ГТО									
5	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС					ГТО									
6	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ)					ГТО									
7	ПС-19 ОРУ-35	Т-1, РВС					ГТО									
8	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ)					ГТО									
9	ПС-19 ОРУ-35	яч.7, 9, 4 (ШР); II-СШ					ГТО									
10	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ)					ГТО									
11	ПС-19 ОРУ-35	Т-2, РВС					ГТО									
12	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)					ГТО									
13	ПС-19 ОРУ-35	яч.3 (ТР)					ГТО									
14	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС					ГТО									
15	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-2)					ГТО									
16	ПС-19 ЗРУ-6	I-СШ												ГТО		

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
17	ПС-19 ЗРУ-6	яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ)												ГТО		
18	ПС-19 ЗРУ-6	яч.1 (ТР)												ГТО		
19	ПС-19 ЗРУ-6	яч.12 (ТН-1, РВС, ПКТ)												ГТО		
20	ПС-19 ЗРУ-6	яч.19 (СВ)												ГТО		
21	ПС-19 ЗРУ-6	П-СШ												ГТО		
22	ПС-19 ЗРУ-6	яч.21 (СР)												ГТО		
23	ПС-19 ЗРУ-6	яч.23 (ТН-2, РВС, ПКТ)												ГТО		
24	ПС-19 ЗРУ-6	яч.39 (ТР)												ГТО		
25	ПС-19 ЗРУ-6	яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ)												ГТО		
26	ПС-19 ОПУ	Внутренние электрические сети												ГТО		
27	ПС-19 ЗРУ	Внутренние электрические сети												ГТО		
ПС-21																
1	ПС-21 ОРУ-35	яч.2, 5, 4 (ШР); I-СШ								ГТО						
2	ПС-21 ОРУ-35	яч.2 (ВМ)								ГТО						
3	ПС-21 ОРУ-35	Т-1								ГТО						
4	ПС-21 ОРУ-35	Л-35-13 яч.5 (ВМ, ЛР)								ГТО						
5	ПС-21 ОРУ-35	яч.3 (ТР)								ГТО						
6	ПС-21 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН								ГТО						
7	ПС-21 ОРУ-35	яч.4 (СВ)								ГТО						
8	ПС-21 ОРУ-35	яч.4, 6, 8 (ШР); II-СШ								ГТО						
9	ПС-21 ОРУ-35	Л-35-14 яч.6 (ВМ, ЛР)								ГТО						
10	ПС-21 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)								ГТО						
11	ПС-21 ОРУ-35	Т-2								ГТО						

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
12	ПС-21 ЗРУ-10	I-СШ											ГТО			
13	ПС-21 ЗРУ-10	яч.18, 20, 7, 22, 24 (ВМ, ТТ)											ГТО			
14	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1, РВП, ПТК)											ГТО			
15	ПС-21 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)											ГТО			
16	ПС-21 ЗРУ-10	II-СШ											ГТО			
17	ПС-21 ЗРУ-10	яч.25 (СР)											ГТО			
18	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2, РВП, ПТК)											ГТО			
19	ПС-21 ЗРУ-10	ТСН-2											ГТО			
20	ПС-21 ЗРУ-10	яч.43, 26, 28, 33 (ВМ, ТТ)											ГТО			
21	ПС-21 ОПУ	Внутренние электрические сети											ГТО			
ПС-23																
1	ПС-23 ОРУ-35	яч.2, 8, 9 (ШР); I-СШ							ГТО							
2	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)							ГТО							
3	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)							ГТО							
4	ПС-23 ОРУ-35	яч.3 (ТР)							ГТО							
5	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-1, ПКТ, РВС							ГТО							
6	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)							ГТО							
7	ПС-23 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6							ГТО							
8	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ)							ГТО							
9	ПС-23 ОРУ-35	яч.9, 10, 5 (ШР); II-СШ							ГТО							
10	ПС-23 ОРУ-35	яч.10 (ВМ)							ГТО							
11	ПС-23 ОРУ-35	Т-2								ГТО						
12	ПС-23 ОРУ-35	РВС-35, РВП-6 (Т-2)								ГТО						

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
13	ПС-23 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)									ГТО					
14	ПС-23 ОРУ-35	яч.4 (ТР)									ГТО					
15	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-2, ПКТ, РВС									ГТО					
16	ПС-23 ОРУ-35	яч.11 (ТР, РВС, ТН-2)									ГТО					
17	ПС-23 ЗРУ-6	І-СШ														ГТО
18	ПС-23 ЗРУ-6	яч.3, 8, 7, 6, 5, 1 (ВМ, ТТ)														ГТО
19	ПС-23 ЗРУ-6	яч.9 (РВС, ПКТ, ТН-1)														ГТО
20	ПС-23 ЗРУ-6	яч.11 (СВ)														ГТО
21	ПС-23 ЗРУ-6	ІІ-СШ														ГТО
22	ПС-23 ЗРУ-6	яч.13 (СР)														ГТО
23	ПС-23 ЗРУ-6	яч.15 (РВС, ПКТ, ТН-2)														ГТО
24	ПС-23 ЗРУ-6	яч.23, 20, 17, 19, 18, 21 (ВМ, ТТ)														ГТО
25	ПС-23 ОПУ	Внутренние электрические сети														ГТО
ПС-101																
1	ПС-101 ОРУ-110	Л-101С яч.1 (ЛР)									ГТО					
2	ПС-101 ОРУ-110	яч.5 (РПП-1)									ГТО					
3	ПС-101 ОРУ-110	яч.2 (ТР)									ГТО					
4	ПС-101 ОРУ-110	яч.7 (ОД, КЗ)									ГТО					
5	ПС-101 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6									ГТО					
6	ПС-101 ОРУ-110	ТСН-1									ГТО					
7	ПС-101 ОРУ-110	Л-101Ю яч.3 (ЛР)									ГТО					
8	ПС-101 ОРУ-110	яч.6 (РПП-2)									ГТО					
9	ПС-101 ОРУ-110	яч.4 (ТР)									ГТО					

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
13	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО													
14	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.1 (СВ)	ГТО													
15	ЦРП-105 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО													
16	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.2 (СР)	ГТО													
17	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.4 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО													
18	ЦРП-105 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО													
19	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.20 (ДГК-2)	ГТО													
20	ЦРП-105 ЗРУ-6	II-СШ яч.6, 10, 20, 34, 38 (ВМ, ТТ)	ГТО													
21	ЦРП-105 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО													
22	ЦРП-105 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО													
ПС-110																
1	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю4 яч.1 (ЛР)										ГТО				
2	ПС-110 ОРУ-110	яч.3 (РРП-1)										ГТО				
3	ПС-110 ОРУ-110	яч.5 (ОД, КЗ)										ГТО				
4	ПС-110 ОРУ-110	Т-1, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35										ГТО				
5	ПС-110 ОРУ-110	Л-Ю3 яч.3 (ЛР)										ГТО				
6	ПС-110 ОРУ-110	яч.4 (РРП-2)										ГТО				
7	ПС-110 ОРУ-110	яч.6 (ОД, КЗ)										ГТО				
8	ПС-110 ОРУ-110	Т-2, РВС-110, РЗОН-110, РВС-35										ГТО				
9	ПС-110 ОРУ-35	яч.1, 2, 4 (ШР); I-СШ										ГТО				
10	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТР, РВС, ТН-1)										ГТО				
11	ПС-110 ОРУ-35	яч.1 (ВМ, ТР)										ГТО				
12	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ, ЛР) Л-14										ГТО				

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
13	ПС-110 ОРУ-35	яч.4 (СВ)											ГТО			
14	ПС-110 ОРУ-35	яч.4, 5, 6 (ШР); П-СШ											ГТО			
15	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ, ЛР) Л-13											ГТО			
16	ПС-110 ОРУ-35	яч.6 (ВМ, ТР)											ГТО			
17	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-2)											ГТО			
18	ПС-110 ЗРУ-6	І-СШ				ГТО										
19	ПС-110 ЗРУ-6	яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ)				ГТО										
20	ПС-110 ЗРУ-6	яч.6 (ДГК-1)				ГТО										
21	ПС-110 ЗРУ-6	яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-1)				ГТО										
22	ПС-110 ЗРУ-6	яч.1 (СВ)				ГТО										
23	ПС-110 ЗРУ-6	ІІІ-СШ				ГТО										
24	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-3)				ГТО										
25	ПС-110 ЗРУ-6	яч.5 (ДГК-3)				ГТО										
26	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ)				ГТО										
27	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-2				ГТО										
28	ПС-110 ЗРУ-6	ТСН-1				ГТО										
29	ПС-110 ОПУ	Внутренние электрические сети				ГТО										
30	ПС-110 ЗРУ	Внутренние электрические сети				ГТО										
ПС-115																
1	ПС-115 ОРУ-110	Л-101Ю яч.1 (ЛР)										ГТО				
2	ПС-115 ОРУ-110	яч.5 (РРП-1)										ГТО				
3	ПС-115 ОРУ-110	яч.3 (ОД, КЗ)										ГТО				
4	ПС-115 ОРУ-110	Т-1									ГТО					

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
3	РП-11 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ)													ГТО	
4	РП-11 ЗРУ-6	ТСН-1, ПК													ГТО	
5	РП-11 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ)													ГТО	
6	РП-11 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ)													ГТО	
7	РП-11 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ)													ГТО	
	РП-11 ЗРУ-6	яч.5 (СВ)													ГТО	
9	РП-11 ЗРУ-6	яч.6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (ШР); П-СШ													ГТО	
10	РП-11 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ)													ГТО	
11	РП-11 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ)													ГТО	
12	РП-11 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ)													ГТО	
13	РП-11 ЗРУ-6	яч.10 (ВМ, ТТ)													ГТО	
14	РП-11 ЗРУ-6	яч.11 (ВМ, ТТ)													ГТО	
15	РП-11 ЗРУ-6	ТСН-2, ПК													ГТО	
16	РП-11 ЗРУ-6	яч.13 (РВС, ПКТ, ТН-2)													ГТО	
17	РП-11 ОПУ	Внутренние электрические сети													ГТО	

СЛУЖБА РЗиА

ГПП-1

1	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №1 проверка автоматики	К		К			К		К		К		К		
2	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №2 проверка автоматики	К		К			К		К		К		К		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 №3 проверка автоматики	К		К			К		К		К		К		
4	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ТТ) проверка вторичных цепей								К						
5	ГПП-1 ОРУ-220	Л-2019 яч.5 (ВВ) проверка защит								К						

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
6	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-2 проверка защит										К				
7	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей										К				
8	ГПП-1 ОРУ-220	яч.4 (СВ) проверка защит										К				
9	ГПП-1 ОРУ-220	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей									К					
10	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ТТ) проверка вторичных									К					
11	ГПП-1 ОРУ-220	Л-203К яч.1 (ВВ) проверка защит									К					
12	ГПП-1 ОРУ-220	АТ-1 проверка защит										К				
13	ГПП-1 ОРУ-220	яч.19 (ВМ) проверка защит									К					
14	ГПП-1 ОРУ-220	РШ проверка вторичных цепей									К					
15	ГПП-1 ОРУ-220	яч.20 (ВМ) проверка защит										К				
16	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ТТ) проверка вторичных цепей								К						
17	ГПП-1 ОРУ-110	яч.15 (ВВ) проверка защит								К						
18	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ТТ) проверка вторичных цепей									К					
19	ГПП-1 ОРУ-110	яч.20 (ВВ) проверка защит									К					
20	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-103Ю									К					
21	ГПП-1 ОРУ-110	яч.13 (ВВ) проверка защит Л-103Ю									К					
22	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-111А									К					
23	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) проверка защит Л-111А									К					
24	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-111Б									К					
25	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) проверка защит Л-111Б									К					
26	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю2									К					
27	ГПП-1 ОРУ-110	яч.10 (ВВ) проверка защит Л-Ю2									К					
28	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ) проверка вторичных цепей							К							

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
29	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ) проверка защит							К							
30	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ТТ) проверка вторичных цепей										К				
31	ГПП-1 ОРУ-110	яч.8 (ВВ) проверка защит										К				
32	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю1									К					
33	ГПП-1 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) проверка защит Л-Ю1									К					
34	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-104Ю									К					
35	ГПП-1 ОРУ-110	яч.6 (ВВ) проверка защит Л-104Ю									К					
36	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей										К				
37	ГПП-1 ОРУ-110	яч.4 (ОВ) проверка защит										К				
38	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (ТН-2) проверка вторичных цепей									К					
39	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ТТ) проверка вторичных цепей									К					
40	ГПП-1 ОРУ-110	яч.2 (ВВ) проверка защит									К					
41	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей									К					
42	ГПП-1 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) проверка защит Л-107К									К					
43	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ТТ) проверка вторичных цепей									К					
44	ГПП-1 ОРУ-110	яч.17 (ВВ) проверка защит Л-105К (Казалинск)									К					
45	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106А									К					
46	ГПП-1 ОРУ-110	яч.18 (ВВ) проверка защит Л-106А									К					
47	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106Б									К					
48	ГПП-1 ОРУ-110	яч.19 (ВВ) проверка защит Л-106Б									К					
49	ГПП-1 ОРУ-35	яч.17 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-5										К				
50	ГПП-1 ОРУ-35	яч.14 (ВМ, ТТ) проверка защит Л-1										К				
51	ГПП-1 ОРУ-35	яч.12 (СВ) проверка вторичных цепей										К				

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
19	ПС-103 ЗРУ-6	яч.17 (СВ) проверка защит		К												
20	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 23 (ТН-2) проверка вторичных цепей		К												
21	ПС-103 ЗРУ-6	яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ) проверка защит		К												
22	ПС-103	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ		К												
ПС-5А																
1	ПС-5А ОРУ-35	Л-1Б яч.1 (ВМ) проверка защит				К										
2	ПС-5А ОРУ-35	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей				К										
3	ПС-5А ОРУ-35	Л-1В яч.2 (ВМ) проверка защит				К										
4	ПС-5А ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка защит				К										
5	ПС-5А ОРУ	Т-1 проверка защит				К										
6	ПС-5А ОРУ-35	яч.9 (СВ) проверка защит				К										
7	ПС-5А ОРУ-35	яч.10 (ВМ) проверка защит				К										
8	ПС-5А ОРУ	Т-2 проверка защит				К										
9	ПС-5А ОРУ-35	Л-2В яч.5 (ВМ) проверка защит				К										
10	ПС-5А ОРУ-35	яч.11 (ТН-2) проверка вторичных цепей				К										
11	ПС-5А ОРУ-35	Л-2Б яч.6 (ВМ) проверка защит				К										
12	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) проверка защит		К												
13	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей		К												
14	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ) проверка защит		К												
15	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей		К												
16	ПС-5А ЗРУ-6	яч.27, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 (ВМ) проверка защит		К												
17	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ		К												
ЦРП-5																

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
8	ПС-4 ОРУ-35	Л-2Б яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит					К									
9	ПС-4 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит					К									
10	ПС-4 ОРУ	Т-2 проверка защит					К									
11	ПС-4 ОРУ-35	Л-2А яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит					К									
12	ПС-4 ЗРУ-6	яч.22, 20, 18, 17 (ВМ, ТТ) проверка защит			К											
13	ПС-4 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-1) проверка вторичных цепей			К											
14	ПС-4 ЗРУ-6	яч.13 (СВ, ТТ) проверка защит			К											
15	ПС-4 ЗРУ-6	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей			К											
16	ПС-4 ЗРУ-6	яч.10, 7, 6, 4 (ВМ, ТТ) проверка защит			К											
17	ПС-4	Проверка АВР-0,23/6 кВ			К											
ПС-7																
1	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-1Б яч.1 (ВМ) проверка защит											К			
2	ПС-7 ОРУ-35	Л-35-2Б яч.2 (ВМ) проверка защит											К			
ПС-3																
1	ПС-3 ОРУ-35	Л-1, Л-1А яч.1 (ВМ) проверка защит											К			
2	ПС-3 ОРУ-35	яч.3 (ВМ) проверка защит											К			
3	ПС-3 ОРУ-35	Т-1 проверка вторичных цепей											К			
4	ПС-3 ОРУ-35	Л-2, Л-2А яч.2 (ВМ) проверка защит											К			
5	ПС-3 ОРУ-35	яч.4 (ВМ) проверка защит											К			
6	ПС-3 ОРУ-35	Т-2 проверка вторичных цепей			К								К			
7	ПС-3 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей											К			
8	ПС-3 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ) проверка защит											К			
9	ПС-3 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ) проверка защит											К			

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
10	ПС-3 ЗРУ-6	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей										К			
11	ПС-3 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит										К			
ГПП-2															
1	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики		К		К			К		К		К		К
2	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2		К		К			К		К		К		К
3	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3		К		К			К		К		К		К
4	ГПП-2 ОРУ-220	Л-2029 яч.1 (ТТ, ВВ) проверка защит								К					
5	ГПП-2 ОРУ-220	Л-203К яч.2 (ТТ, ВВ) проверка защит								К					
6	ГПП-2 ОРУ-220	яч.3 (ТТ, ВВ)				К									
7	ГПП-2 ОРУ-220	Т-3				К									
8	ГПП-2 ОРУ-220	яч.4 (ТТ, ВВ) проверка защит						К							
9	ГПП-2 ОРУ-220	Т-4 проверка защит						К							
10	ГПП-2 ОРУ-220	яч.7 (ТН-УПК) проверка вторичных цепей						К							
11	ГПП-2 ОРУ-220	яч.8 (ТН-1) проверка вторичных цепей								К					
12	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-1 проверка защит								К					
13	ГПП-2 ОРУ-220	яч.5 (СВ, ТТ) проверка защит								К					
14	ГПП-2 ОРУ-220	АТ-2 проверка защит								К					
15	ГПП-2 ОРУ-220	яч.9 (ТН-2) проверка вторичных цепей								К					
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТН-1) проверка вторичных цепей							К						
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ) проверка защит							К						
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-104С								К					
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ) проверка защит								К					
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ) проверка защит Л-Ю1								К					

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
3	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка				К									
4	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ) проверка защит				К									
5	ПС-18 ОРУ-35	Т-1 проверка защит				К									
6	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ) проверка защит				К									
7	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ) проверка защит				К									
8	ПС-18 ОРУ-35	Т-2 проверка защит				К									
9	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей				К									
10	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ) проверка защит		К											
11	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТН-1) проверка вторичных цепей		К											
12	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит		К											
13	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей		К											
14	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит		К											
15	ПС-18	Проверка АВР-0,4/10/35 кВ		К											
ПС-19															
1	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ) проверка					К								
2	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка защит					К								
3	ПС-19 ОРУ-35	Т-1 проверка защит					К								
4	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ) проверка защит					К								
5	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ) проверка защит					К								
6	ПС-19 ОРУ-35	Т-2 проверка защит					К								
7	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей					К								
8	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей					К								
9	ПС-19 ЗРУ-6	яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ) проверка защит											К		

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
10	ПС-19 ЗРУ-6	яч.12 (ТН-1) проверка вторичных цепей												К		
11	ПС-19 ЗРУ-6	яч.19 (СВ) проверка защит												К		
12	ПС-19 ЗРУ-6	яч.23 (ТН-2) проверка вторичных цепей												К		
13	ПС-19 ЗРУ-6	яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ) проверка защит												К		
14	ПС-19	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ												К		
ПС-16																
1	ПС-16 ОРУ-35	СВ (Л-4, 4-1, 4-2) проверка защит										К				
ПС-21																
1	ПС-21 ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка защит								К						
2	ПС-21 ОРУ-35	Т-1 проверка защит								К						
3	ПС-21 ОРУ-35	Л-35-13 яч.5 (ВМ) проверка вторичных								К						
4	ПС-21 ОРУ-35	яч.4 (СВ) проверка защит								К						
5	ПС-21 ОРУ-35	Л-35-14 яч.6 (ВМ) проверка вторичных								К						
6	ПС-21 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка защит								К						
7	ПС-21 ОРУ-35	Т-2 проверка защит								К						
8	ПС-21 ЗРУ-10	яч.21 (ТН-1) проверка вторичных цепей											К			
9	ПС-21 ЗРУ-10	яч.27 (ТН-2) проверка вторичных цепей											К			
10	ПС-21	Проверка АВР-0,4/10 кВ											К			
ПС-23																
1	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей							К							
2	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка							К							
3	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка защит							К							
4	ПС-23 ОРУ-35	Т-1 проверка защит							К							

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
20	ПС-104 ЗРУ-6	яч.22, 20, 40, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 34 (ВМ, ТТ) проверка защит														К	
21	ПС-104	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ														К	
ЦРП-105																	
1	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.41, 21, 7 (ВМ, ТТ) проверка защит	К														
2	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К														
3	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.1 (СВ) проверка защит	К														
4	ЦРП-105 ЗРУ-6	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К														
5	ЦРП-105 ЗРУ-6	II-СШ яч.6, 10, 20, 34, 38 (ВМ, ТТ) проверка защит	К														
6	ЦРП-105	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К														
ПС-110																	
1	ПС-110 ОРУ-110	Т-1 проверка вторичных цепей											К				
2	ПС-110 ОРУ-110	Т-2 проверка вторичных цепей											К				
3	ПС-110 ОРУ-35	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей											К				
4	ПС-110 ОРУ-35	яч.2 (ВМ) проверка защит Л-14											К				
5	ПС-110 ОРУ-35	яч.5 (ВМ) проверка защит Л-13											К				
6	ПС-110 ОРУ-35	яч.7 (ТН-2) проверка вторичных цепей											К				
7	ПС-110 ЗРУ-6	яч.24, 16, 10, 6 (ВМ, ТТ) проверка защит				К											
8	ПС-110 ЗРУ-6	яч.4 (ТН-1) проверка вторичных цепей				К											
9	ПС-110 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-3) проверка вторичных цепей				К											
10	ПС-110 ЗРУ-6	яч.9, 11, 23 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей				К											
11	ПС-110	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ				К											
ПС-115																	
1	ПС-115	Т-1 проверка вторичных цепей									К						

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
11	ЦРП-1 ЗРУ-6	яч.20 (ВМ, ТТ) проверка защит	К													
ЦРП-102																
1	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 (ВМ) проверка защит														К
2	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей														К
3	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка защит														К
4	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей														К
5	ЦРП-102 ЗРУ-6	яч.17, 18, 24, 27, 29, 30 (ВМ) проверка защит														К
6	ЦРП-102	Проверка АВР-0,4/6 кВ														К
РП-11																
1	РП-11 ЗРУ-6	яч.15 (ТН-1) проверка вторичных цепей														К
2	РП-11 ЗРУ-6	яч.16 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
3	РП-11 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
4	РП-11 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
5	РП-11 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
6	РП-11 ЗРУ-6	яч.5 (СВ) проверка защит														К
7	РП-11 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
8	РП-11 ЗРУ-6	яч.8 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
9	РП-11 ЗРУ-6	яч.9 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
10	РП-11 ЗРУ-6	яч.10 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
11	РП-11 ЗРУ-6	яч.11 (ВМ, ТТ) проверка защит														К
12	РП-11 ЗРУ-6	яч.13 (ТН-2) проверка вторичных цепей														К
СЛУЖБА ВКЛЭП																
1	ВЛ-220	Л-203К	О (ИТР)								ГТО		О			
2	ВЛ-110	Л-Ю1	О (ИТР)								ГТО		О			

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц											Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
3	ВЛ-110	Л-Ю2	О (ИТР)							ГТО		О			
4	ВЛ-110	Л-101Ю		О (ИТР)					ГТО			О			
5	ВЛ-110	Л-101С		О (ИТР)					ГТО			О			
6	ВЛ-110	Л-103Ю		О (ИТР)						ГТО					
7	ВЛ-110	Л-103С		О (ИТР)					ГТО		О				
8	ВЛ-110	Л-104Ю	О (ИТР)							ГТО		О			
9	ВЛ-110	Л-104С	О (ИТР)						ГТО			О			
10	ВЛ-110	Л-106А			О (ИТР)					ГТО			О		
11	ВЛ-110	Л-106Б			О (ИТР)					ГТО			О		
12	ВЛ-110	Л-111А			О (ИТР)					ГТО		О			
13	ВЛ-110	Л-111Б			О (ИТР)					ГТО		О			
14	ВЛ-110	Л-Ю3	О (ИТР)						ГТО		О				
15	ВЛ-110	Л-Ю4	О (ИТР)						ГТО		О				
16	ВЛ-35	Л-1		О (ИТР)							ГТО		О		
17	ВЛ-35	Л-2		О (ИТР)							ГТО		О		
18	ВЛ-35	Л-1А		О (ИТР)								ГТО	О		
19	ВЛ-35	Л-2А		О (ИТР)								ГТО	О		
20	ВЛ-35	Л-1Б		О (ИТР)				ГТО					О		
21	ВЛ-35	Л-2Б		О (ИТР)				ГТО					О		
22	ВЛ-35	Л-1В		О (ИТР)		ГТО								О	
23	ВЛ-35	Л-2В		О (ИТР)		ГТО								О	
24	ВЛ-35	Л-1Н			О (ИТР)	ГТО					О				
25	ВЛ-35	Л-2Н			О (ИТР)	ГТО					О				
26	ВЛ-35	Л-1С				О (ИТР)					ГТО	О			
27	ВЛ-35	Л-2С				О (ИТР)					ГТО	О			
28	ВЛ-35	Л-3С				О (ИТР)					ГТО		О		
29	ВЛ-35	Л-3				О (ИТР)					ГТО		О		
30	ВЛ-35	Л-4	О (ИТР)								ГТО			О	
31	ВЛ-35	Л-4А	О (ИТР)								ГТО			О	
32	ВЛ-35	Л-4-1	О (ИТР)								ГТО			О	

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
33	ВЛ-35	Л-4-2				О (ИТР)					ГТО			О	
34	ВЛ-35	Л-5			О (ИТР)						ГТО		О		
35	ВЛ-35	Л-8			О (ИТР)		ГТО					О			
36	ВЛ-35	Л-9			О (ИТР)		ГТО					О			
37	ВЛ-35	Л-10		О (ИТР)	ГТО								О		
38	ВЛ-35	Л-11		О (ИТР)	ГТО								О		
39	ВЛ-35	Л-17А			О (ИТР)						ГТО			О	
40	ВЛ-35	Л-17Б			О (ИТР)						ГТО			О	
41	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7		О (ИТР)			ГТО					ГТО		О	
42	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7		О (ИТР)			ГТО					ГТО		О	
43	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ		О (ИТР)				ГТО				ГТО		О	
44	Участки ВКЛЭП-6	ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А	О		О (ИТР)										ГТО
45	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.7 ТП-86А				О (ИТР)							О	ГТО	
46	Участки ВКЛЭП-6	ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000				О (ИТР)							О	ГТО	
47	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.5 ТП-92				О (ИТР)						О		ГТО	
48	Участки ВКЛЭП-6	ЦРП-102 - яч.7 ФИЛИ				О (ИТР)						О		ГТО	
50	Участки ВКЛЭП-6	ПС-9 яч.2 пл.71 - ТП-4 яч.5 пл.75		ГТО		О (ИТР)					О				
ПС-110															
1	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251						О				ТО		О	
2	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251						О				ТО		О	
ПС-18															
1	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59		ТО	О			О			О			О	
2	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»		ТО	О			О			О			О	
3	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59		ТО	О			О			О			О	
ПС-104															
1	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86		О			О			О			О	ТО	
2	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000		О			О			О			О	ТО	
3	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102		О			О			О			О	ТО	
4	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234		О			О			О			О	ТО	
5	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1		О			О			О			О	ТО	

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
6	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2		О				О			О			О	ТО	
7	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2		О				О			О			О	ТО	
8	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102		О				О			О			О	ТО	
9	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1		О				О			О			О	ТО	
10	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234		О				О			О			О	ТО	
ЦРП-102																
1	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О			О				О			О		ТО	
2	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О			О				О			О		ТО	
3	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О			О				О			О		ТО	
4	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О			О				О			О		ТО	
5	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О			О				О			О		ТО	
6	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл.97	О			О				О			О		ТО	
7	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О			О				О			О		ТО	
8	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О			О				О			О		ТО	
9	ЦРП-102 КЛ-6	яч.18 - ДЭС-5000	О			О				О			О		ТО	
10	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О			О				О			О		ТО	
11	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл.97	О			О				О			О		ТО	
РП-11																
1	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О			О				О			О		ТО	
2	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О			О				О			О		ТО	
3	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О			О				О			О		ТО	
4	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О			О				О			О		ТО	
5	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О			О				О			О		ТО	
6	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О			О				О			О		ТО	
7	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О			О				О			О		ТО	
ПС-23																
1	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1			О			О			О				ТО	
2	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18			О			О			О				ТО	
3	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59			О			О			О				ТО	
4	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1			О			О			О				ТО	

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
5	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61			О			О			О			ТО	
6	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1			О			О			О			ТО	
7	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61			О			О			О			ТО	
8	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18			О			О			О			ТО	
9	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А			О			О			О			ТО	
10	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1			О			О			О			ТО	
ПС-9															
1	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»		ТО	О			О			О			О	
2	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75		ТО	О			О			О			О	
3	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»		ТО	О			О			О			О	
4	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»		ТО	О			О			О			О	
5	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75		ТО	О			О			О			О	
6	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»		ТО	О			О			О			О	
ПС-115															
1	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	ТО		О				О			О		
2	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	ТО		О				О			О		
3	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	ТО		О				О			О		
4	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	ТО		О				О			О		
ПС-19															
1	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)		О				О			О			ТО	
2	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М		О				О			О			ТО	
3	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52		О				О			О			ТО	
4	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)		О				О			О			ТО	
5	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)		О				О			О			ТО	
6	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52		О				О			О			ТО	
7	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)		О				О			О			ТО	
8	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а		О				О			О			ТО	
ПС-1А															
1	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410		ТО	О			О			О			О	
2	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410		ТО	О			О			О			О	

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц											Примечание		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	
3	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»		ТО	О				О			О			О	
4	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»		ТО	О				О			О			О	
5	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19		ТО	О				О			О			О	
6	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19		ТО	О				О			О			О	
7	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176		ТО	О				О			О			О	
8	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176		ТО	О				О			О			О	
ПС-103																
1	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	ТО		О				О			О			
2	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	ТО		О				О			О			
3	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	ТО		О				О			О			
4	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	ТО		О				О			О			
5	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	ТО		О				О			О			
6	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	ТО		О				О			О			
7	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	ТО		О				О			О			
8	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	ТО		О				О			О			
9	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	ТО		О				О			О			
10	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	ТО		О				О			О			
11	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	ТО		О				О			О			
12	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	ТО		О				О			О			
13	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	ТО		О				О			О			
ПС-3																
1	ПС-3 КЛ-6	яч.4 - РП-10	О			О				О			ТО			
2	ПС-3 КЛ-6	яч.6 - РП-10	О			О				О			ТО			
3	ПС-3 КЛ-6	яч.11 - пл.72 ТП-11	О			О				О			ТО			
4	ПС-3 КЛ-6	яч.13 - ПДРЦ ТП-6	О			О				О			ТО			
5	ПС-3 КЛ-6	яч.16 - ПДРЦ ТП-6	О			О				О			ТО			
6	ПС-3 КЛ-6	яч.18 - пл.72 ТП-11	О			О				О			ТО			
7	ПС-3 КЛ-6	ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34	О			О				О			ТО			
ПС-4																
1	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О		ТО	О				О			О			

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
2	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О		ТО	О			О			О			
ПС-7															
1	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»		О			О			О		ТО	О		
2	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»		О			О			О		ТО	О		
ПС-5А															
1	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160		ТО			О			О			О		
2	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326		ТО			О			О			О		
3	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122		ТО			О			О			О		
4	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310		ТО			О			О			О		
5	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5		ТО			О			О			О		
6	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40		ТО			О			О			О		
7	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40		ТО			О			О			О		
8	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5		ТО			О			О			О		
9	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122		ТО			О			О			О		
10	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326		ТО			О			О			О		
11	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310		ТО			О			О			О		
12	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»		ТО			О			О			О		
ЦРП-5															
1	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»		О			О			О			ТО		
2	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»		О			О			О			ТО		
3	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12		О			О			О			ТО		
4	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3		О			О			О			ТО		
5	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105		О			О			О			ТО		
6	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9		О			О			О			ТО		
7	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12		О			О			О			ТО		
8	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105		О			О			О			ТО		
9	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3		О			О			О			ТО		
10	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»		О			О			О			ТО		

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ПС-111															
1	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32			О			О			О			О	
2	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33			О			О			О			О	
3	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3			О			О			О			О	
4	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8			О			О			О			О	
5	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11			О			О			О			О	
6	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18			О			О			О			О	
ГПП-1															
1	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	ТО		О			О			О			О	
2	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	ТО		О			О			О			О	
3	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	ТО		О			О			О			О	
4	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	ТО		О			О			О			О	
1	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	ТО		О			О			О			О	
2	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	ТО		О			О			О			О	
3	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	ТО		О			О			О			О	
4	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	ТО		О			О			О			О	
5	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	ТО		О			О			О			О	
УХО															
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО
3	Автопарк	Побелка и покраска наружного фасада боксов и ЗиС ГПП-1						ТР							
4	ГПП-1 Насос электродвигателя К45/30 (2 шт.)										ТР				
5	ГПП-1 Электродвигатель №1,2,3,4											ТР			
6	Септик №2	Насос ФГ 115/38-б							ТР						
7	Септик №1	Насос ФГ 115/38-б								ТР					
8		Сварочный агрегат «ВД»												ТО	
9		Сварочный агрегат «Саг»											ТО		

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Месяц												Примечание
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	

Начальник ЦВЭС ГУП ПЭО "Байконурэнерго"

А.В. Добренко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СОДУ ГУП ПЭО "Байконурэнерго"

И.В. Цимбалов