



Цех Высоковольтных электрических сетей



УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
_____ С.Н. Горьковой
"___" _____ 2025г.

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на май 2025г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ГТО	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-35	яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2С	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-35	яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1С	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-35	яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ-35	яч.10 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-4	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ	Т-9	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ	Т-7	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		

14	ГПП-1ОРУ	Т-8	ГТО	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
15	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ГТО	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
Служба РЭС-2										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	Воздухопроводы	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
3	ПС-18 ОРУ-35	яч.1, 2, 9, 10 (ШР); I-СШ	ГТО	к-т	5		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
4	ПС-18 ОРУ-35	Л-4А яч.1 (ВМ,ТТ,ЛР)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
5	ПС-18 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
6	ПС-18 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
7	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
8	ПС-18 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
9	ПС-18 ОРУ-35	яч.9 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	2		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
10	ПС-18 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-10	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
11	ПС-18 ОРУ-35	яч.10 (СВ, ТТ)	ГТО	к-т	2		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
12	ПС-18 ОРУ-35	яч.10, 12, 5 (ШР); II-СШ	ГТО	шт	4		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
13	ПС-18 ОРУ-35	яч.12 (ВМ, ТТ)	ГТО	точек	2		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
14	ПС-18 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-10	ГТО	шт/к-т	2		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
15	ПС-18 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	шт/к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
16	ПС-18 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
17	ПС-18 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
18	ПС-18 ЗРУ-10	I-СШ	ГТО	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
19	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ)	ГТО	к-т	8		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
20	ПС-18 ЗРУ-10	яч.41 (ТР)	ГТО	шт/к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
21	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
22	ПС-18 ЗРУ-10	яч.27 (РВП)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-23 ОРУ-35	яч.2, 8, 9 (ШР); I-СШ	ГТО	шт	4		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	шт/к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		

27	ПС-23 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-1, ПКТ, РВС	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-23 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт/к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
32	ПС-23 ОРУ-35	яч.9, 10, 5 (ШР); II-СШ	ГТО	к-т	4		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-23 ОРУ-35	яч.10 (ВМ)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
34	ПС-23 ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
35	ПС-23 ОРУ-35	Л-10 яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
36	ПС-23 ОРУ-35	яч.4 (ТР)	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
37	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-2, ПКТ, РВС	ГТО	шт/к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
38	ПС-23 ОРУ-35	яч.11 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
39	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-2		
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-103С	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-104С	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-Ю3	О (ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-Ю4	О (ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-35	Л-3	О (ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
7	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	О (ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
8	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	О (ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
9	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВКЛЭП -6	ПС-6 база отдыха	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
11	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	ГТО	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
12	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - на ЦРП-102 яч.18 Л-7Б	ГТО	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
13	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
14	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О(ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		

16	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О(ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О(ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О(ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О(ИТР)	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-5А КЛ-6	яч.4 - КТПН-160	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-5А КЛ-6	яч.6 - соор.326	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-5А КЛ-6	яч.8 - соор.122	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-5А КЛ-6	яч.9 - соор.310	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-5А КЛ-6	яч.12 - ЦРП-5	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-5А КЛ-6	яч.14 - соор.40	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-5А КЛ-6	яч.16 - соор.40	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-5А КЛ-6	яч.22 - ЦРП-5	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-5А КЛ-6	яч.23 - соор.122	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-5А КЛ-6	яч.26 - соор.326	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-5А КЛ-6	яч.28 - соор.310	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-5А КЛ-6	яч.30 - ТП «УС»	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
43	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
44	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
45	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
46	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		

47	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
48	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
49	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
50	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
51	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		
52	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		05.05.-30.05.25г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

ГПП-1

ОРУ – 110 кВ

1	яч. № 11 Л-35-3	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 10 Л-35-4	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 7 Л-35-1С	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 8 Л-35-2С	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 4 Л-35-3С	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

ЗРУ – 6 кВ

1	яч. № 10 7Т	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 7 9Т	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

ГПП-2

ОРУ – 35 кВ

1	яч. № 8 Т-1, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 10 Т-2, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 2 Л-35-11	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 5 Л-35-10	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
5	яч. № 7 ТН-35 кВ I сш.	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
6	яч. № 11 ТН-35 кВ II сш.	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
7	яч. № 9 СВ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
8	АВР-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

ПС – 18

ОРУ – 35 кВ

1	яч. № 9 Т-1, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 12 Т-2, ВМ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 1 Л-35-4А	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 1 Л-35-11	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 5 Л-35-10	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

1	яч. № 8 ТН-35 кВ Исш.	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 11 ТН-35 кВ Исш.	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 10 СВ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	АВР-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
ЗРУ – 10 кВ									
1	яч. № 39 «ввод 10 кВ Т-1»	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 3 «ввод 10 кВ Т-2»	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 5	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 37	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 32	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 10	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 36	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 40	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 25 ТН-10 кВІ сш.	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 19 ТН-10 кВІсш.	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 23 СВ-10 кВ	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	АВР-10 кВ	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
ОПУ – 0.4 кВ									
1	ПСН-0.4 кВ	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	Оперативные цепи	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
	УХО								
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5	05.05.-30.05.25г.	УХО		
1	На объектах ЦВЭС	Побелка и покраска наружного фасада боксов и ЗИС ГПП-1	ТО	м³	0,5	05.05.-30.05.25г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



Т.Д. Капачков

Р.Я. Шин



БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

С.Н. Горьковой
" 15 " 04 2025г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на май 2025г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Ответств. исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ГТО	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ-35	яч.8 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-2С	ГТО	к-т	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ-35	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3С	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
9	ГПП-1 ОРУ-35	яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-1С	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
10	ГПП-1 ОРУ-35	яч.11 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-3	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
11	ГПП-1 ОРУ-35	яч.10 (ВМ, ТТ, ЛР) Л-4	ГТО	шт	3		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
12	ГПП-1 ОРУ	Т-9	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		
13	ГПП-1 ОРУ	Т-7	ГТО	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЭС-1		

1	яч. № 8 ТН-35 кВ Исш.	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 11 ТН-35 кВ Псш.	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 10 СВ-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	АВР-35 кВ	ПК	шт	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

ЗРУ – 10 кВ

1	яч. № 39 «ввод 10 кВ Т-1»	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 3 «ввод 10 кВ Т-2»	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 5	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 37	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 32	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 10	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 36	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	яч. № 40	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	яч. № 25 ТН-10 кВ Исш.	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
2	яч. № 19 ТН-10 кВ Псш.	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
3	яч. № 23 СВ-10 кВ	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
4	АВР-10 кВ	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

ОПУ – 0.4 кВ

1	ПСН-0.4 кВ	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		
1	Оперативные цепи	ПК	к-т	1		05.05.-30.05.25г.	сл. РЗ и А		

УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотничные работы	ТО	м³	0,5	05.05.-30.05.25г.	УХО		
1	На объектах ЦВЭС	Побелка и покраска наружного фасада боксов и ЗИС ГПП-1	ТО	м³	0,5	05.05.-30.05.25г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; О (РЗиА) – опробование; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание.

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

Т.Д. Капаков

Р.Я. Шин