



# БАЙКОНУРЭНЕРГО

государственное унитарное предприятие  
производственно-энергетическое объединение

Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 1369/15-Пл  
от 26.05.2026

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур

Г.Т. Жумабаев

"25" 106 2026 г.

План-график  
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на июль 2026 г.

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Отв. исполнитель	Примечание
					План	Факт			
<i>Служба РЭС-1</i>									
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
2	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
3	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1	ТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
4	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2	ТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
5	ГПП-1 КС	Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3	ТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
6	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
7	ГПП-1 ОРУ-110	яч.12 (ВВ) Л-111А	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
8	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
9	ГПП-1 ОРУ-110	яч.11 (ВВ) Л-111Б	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
10	ГПП-1 ОРУ-110	яч.3 (РВС, ТН-2)	ГТО	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
11	ПС-103 ОРУ-110	яч.3 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
12	ПС-103 ОРУ-110	Л-103Ю яч.4 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
13	ПС-103 ОРУ-110	яч.2, 5, 7, 8 (ШР); П-СШ	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
14	ПС-103 ОРУ-110	яч.7 (ОВ, РОСШ)	ТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
15	ПС-103 ОРУ-110	яч.2 (РОСШ)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
16	ПС-103 ОРУ-110	яч.5 (ТР, РОСШ,ВМ)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	

17	ПС-103 ОРУ	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
18	ПС-103 ОРУ-110	Л-103С яч.8 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
19	ПС-103 ОРУ-110	яч.9 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
20	ПС-103 ОРУ-35	яч. 2, 3, 5, 7, 8 (ВМ)	ГТО	шт	5		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
21	ПС-103 ЗРУ-6	І-СШ 6,2,4,7,9,10,12 ВМ	ГТО	шт	7		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-103 ОРУ	ТСН-1	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
23	ПС-103 ЗРУ-6	яч.13 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
24	ПС-103 ЗРУ-6	яч.15 (РВП)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
25	ПС-103 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
26	ПС-103 ЗРУ-6	яч.17 (СВ)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
27	ПС-103 ЗРУ-6	ІІ-СШ	ГТО	шт			01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
28	ПС-103 ЗРУ-6	яч.19 (СР)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
29	ПС-103 ЗРУ-6	яч.22 (ТР)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
30	ПС-103 ЗРУ-6	яч.21 (РВС)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
31	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 23 (ПКТ, ТН-2)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
32	ПС-103 ОРУ	ТСН-2	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
33	ПС-103 ЗРУ-6	яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34(ВМ)	ГТО	шт	10		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	
34	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО				01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-1	

*Служба РЭС-2*

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	к-т	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
2	ПС-1А ОРУ-35	яч.3, 2, 8, 6 (ШР); І-СШ	ГТО	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
3	ПС-1А ОРУ-35	яч.4 (ТР, ТН-1)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
4	ПС-1А ОРУ-35	Л-1 яч.3 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-1А ОРУ-35	яч.2 (ВМ)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-1А ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-1А ОРУ-35	Л-1Н яч.8 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-1А ОРУ-35	яч.6 (СВ)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-1А ОРУ-35	яч.6, 7, 1, 9 (ШР); ІІ-СШ	ГТО	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-1А ОРУ-35	яч.7(ВМ)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
11	ПС-1А ОРУ-35	Т-2, РВС-35, РВП-6	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-1А ОРУ-35	Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-1А ОРУ-35	яч.5 (ТР, ТН-2)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-1А ОРУ-35	Л-2Н яч.9 (ВМ, ЛР)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-19 ОРУ-35	яч.1, 5, 7 (ШР); І-СШ	ГТО	шт	3				

16	ПС-19 ОРУ-35	яч.6 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
17	ПС-19 ОРУ-35	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-19 ОРУ-35	яч.2 (ТР)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-1, ПСН, РВС	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-19 ОРУ-35	яч.5 (ВМ)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-19 ОРУ-35	Т-1, РВС, РВП	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-19 ОРУ-35	яч.7 (СВ)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-19 ОРУ-35	яч.7, 9, 4 (ШР); П-СШ	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-19 ОРУ-35	яч.9 (ВМ)	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-19 ОРУ-35	Т-2, РВС, РВП	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-19 ОРУ-35	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-19 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-19 ОРУ-35	ТСН-2, ПСН, РВС	ТО	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	
31	ПС-19 ОРУ-35	яч.8 (ТР, РВС, ТН-2)	ГТО	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЭС-2	

*служба ВКЛЭП*

1	ВЛ-220	Л-203К	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
2	ВЛ-110	Л-Ю1	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
3	ВЛ-110	Л-Ю2	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
4	ВЛ-110	Л-103Ю	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
5	ВЛ-110	Л-104Ю	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
6	ВЛ-110	Л-106А	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
7	ВЛ-110	Л-106Б	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
8	ВЛ-110	Л-111А	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
9	ВЛ-110	Л-111Б	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
10	ВЛ-35	Л-1Б	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
11	ВЛ-35	Л-2Б	О (ИТР)	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
12	ЦРП-102 КЛ-6	яч.2 - ЦРП-НС-10П	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
13	ЦРП-102 КЛ-6	яч.4 - пл.90	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
14	ЦРП-102 КЛ-6	яч.5 - пл.92	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
15	ЦРП-102 КЛ-6	яч.7 - КТПН 313	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
16	ЦРП-102 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	

17	ЦРП-102 КЛ-6	яч.13 - ЦРП пл 97	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
18	ЦРП-102 КЛ-6	яч.14 - ТП-1А	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
19	ЦРП-102 КЛ-6	яч.17 - РП-11	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
20	ЦРП-102 КЛ-6	яч.29 - ЦРП-НС-10П	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
21	ЦРП-102 КЛ-6	яч.30 - ЦРП пл 97	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
22	РП-11 КЛ-6	яч.3 - ТП-7	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
23	РП-11 КЛ-6	яч.7 - ТП-1А	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
24	РП-11 КЛ-6	яч.9 - ТП-4	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
25	РП-11 КЛ-6	яч.10 - КТПН-500	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
26	РП-11 КЛ-6	яч.11 - ТП-15(КНС)	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
27	РП-11 КЛ-6	яч.16 - ТП-2	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
28	РП-11 КЛ-6	яч.16 - КТПН «Западная»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
29	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
30	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
31	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
32	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
33	ПС-103 КЛ-6	яч.1 - соор.210 «УС»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
34	ПС-103 КЛ-6	яч.4 - соор.70	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
35	ПС-103 КЛ-6	яч.7 - РП-61	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
36	ПС-103 КЛ-6	яч.9 - ТП-3 «МИК»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
37	ПС-103 КЛ-6	яч.10 - соор.59	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
38	ПС-103 КЛ-6	яч.12 - соор.410 «ИП»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
39	ПС-103 КЛ-6	яч.26 - соор.70	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
40	ПС-103 КЛ-6	яч.27 - ТП-3 «МИК»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
41	ПС-103 КЛ-6	яч.29 - РП-61	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
42	ПС-103 КЛ-6	яч.30 - ТП-«РП»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
43	ПС-103 КЛ-6	яч.31 - соор.59	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
44	ПС-103 КЛ-6	яч.33 - соор.410 «ИП»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
45	ПС-103 КЛ-6	яч.34 - соор.210 «УС»	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
46	ПС-3 КЛ-6	яч.4 - РП-10	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
47	ПС-3 КЛ-6	яч.6 - РП-10	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
48	ПС-3 КЛ-6	яч.11 - пл.72 ТП-11	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
49	ПС-3 КЛ-6	яч.13 - ПДРЦ ТП-6	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
50	ПС-3 КЛ-6	яч.16 - ПДРЦ ТП-6	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	

51	ПС-3 КЛ-6	яч.18 - пл.72 ТП-11	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
52	ПС-3 КЛ-6	ТП «ЛХ» яч.2 - ТП-34	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
53	ПС-4 КЛ-6	яч.4 - ТП пл.111	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	
54	ПС-4 КЛ-6	яч.22 - ТП пл.111	О	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. ВКЛЭП	

*служба РЗиА*

**ГПП-1**

**ОРУ-110**

1	яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); П-СШ : яч. 3 ТР	ПК	шт	18		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
2	яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
3	яч.12 (ВВ) Л-111А	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
4	яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
5	яч.11 (ВВ) Л-111Б	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
6	яч.3 (РВС, ТН-2)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	

**ПС-103**

**ОРУ-110**

1	яч.3 (ТР, РОСШ,ВМ)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
2	Л-103Ю яч.4 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
3	яч.2, 5, 7, 8 (ШР); П-СШ	ПК	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
4	яч.7 (ОВ, РОСШ)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
5	яч.2 (РОСШ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
6	яч.5 (ТР, РОСШ,ВМ)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
7	Л-103С яч.8 (ВМ, ЛР, РОСШ)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
8	яч.9 (ТР, РВС, ТН-2)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	

**ПС-103**

**ОРУ - 35кВ**

1	яч. 2, 3, 5, 7, 8 (ВМ)	ПК	шт	5		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
---	------------------------	----	----	---	--	--------------------	----------	--

**ПС-103**

**ЗРУ - 6 кВ**

1	П-СШ 6,2,4,7,9,10,12 ВМ	ПК	шт	7		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
2	яч.13 (ПКТ, ТН-1)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
3	яч.15 (РВП)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
4	яч.8 (ТР)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
5	яч.17 (СВ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
6	П-СШ	ПК	шт			01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
7	яч.19 (СР)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	

8	яч.22 (ТР)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
9	яч.21 (РВС)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
10	яч. 23 (ПКТ, ТН-2)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
11	яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34(ВМ)	ПК	шт	10		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
12	Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6	ПК	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
13	ТСН-1	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
14	ТСН-2	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	

**ПС-1А**

**ОРУ-35 кВ**

1	яч.3, 2, 8, 6 (ШР); I-СШ	ПК	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
2	яч.4 (ТР, ТН-1)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
3	Л-1 яч.3 (ВМ, ЛР)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
4	яч.2 (ВМ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
5	Т-1, РВС-35, РВП-6	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
6	Л-1Н яч.8 (ВМ, ЛР)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
7	яч.6 (СВ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
8	яч.6, 7, 1, 9 (ШР); II-СШ	ПК	шт	4		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
9	яч.7(ВМ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
10	Т-2, РВС-35, РВП-6	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
11	Л-2 яч.1 (ВМ, ЛР)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
12	яч.5 (ТР, ТН-2)	ПК	шт	2		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
13	Л-2Н яч.9 (ВМ, ЛР)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	

**ПС-19**

**ОРУ-35 кВ**

1	яч.1, 5, 7 (ШР); I-СШ	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
2	яч.6 (ТР, РВС, ТН-1)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
3	Л-1Н яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
4	яч.2 (ТР)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
5	ТСН-1, ПСН, РВС	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
6	яч.5 (ВМ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
7	Т-1, РВС, РВП	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
8	яч.7 (СВ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
9	яч.7, 9, 4 (ШР); II-СШ	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
10	яч.9 (ВМ)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
11	Т-2, РВС, РВП	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
12	Л-2Н яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
13	яч.3 (ТР)	ПК	шт	1		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
12	ТСН-2, ПСН, РВС	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	
13	яч.8 (ТР, РВС, ТН-2)	ПК	шт	3		01.07-31.07.2026г.	сл. РЗиА	

## УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.07-31.07.2026г.	УХО	
2	Септик №1	Насос ФГ 115/38-6	ТР	м³	0,5		01.07-31.07.2026г.	УХО	

Врио начальника ЦВЭС



Б.А.Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС



Р.Я. Шин